
PLANIFICACIÓN DE LA OBRA (SEGÚN PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL)
Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL

DESMONTADO BASE C/ MURALLAS 23.631,86 7.877,29 4,31%
DESMONTADO DE FABRICA DE SILLERIA 6.468,10 2.156,03 1,18%
CATAS ARQUEOLOGICAS 2.252,16 750,72 0,41%
ALZADO AVENIDA CASARAUGUSTA 54.061,66 27.030,83 9,85%
ALZADO C/ MURALLAS ROMANAS 66.784,74 22.261,58 12,17%
PLANTA GENERAL Y EVACUACIÓN PLUVIALES 40.357,83 10.089,46 7,36%
ZONA PUERTA DE TOLEDO 91.382,45 30.460,82 16,66%
CERRAJERÍA 222.191,06 111.095,53 40,50%
PAVIMENTOS 32.069,35 16.034,68 5,85%
CONTROL DE CALIDAD 2.100,00 262,50 0,38%
GESTIÓN DE RESIDUOS 1.100,00 137,50 0,20%
SEGURIDAD Y SALUD 6.250,00 781,25 1,14%

9.809,26 11.965,29 34.226,87 25.598,86 91.023,93 195.892,56 168.861,73 11.270,71 548.649,21
Nota: Importes en euros y de ejecución material

1,00
548.649,21

NOTAS:


