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€! ^7á3"Ía 
goza DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS

SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

ADENDA DE MoDtF¡cRclóru Nsz DEL pRoyEcro DE LA SEGUNDA FASE DEL
CUBRIMIENTO DE LA ACEQUIA DE LA CALLE ZARAGOZA, DESDE EL NS35 AL N962, DEL

BARRIO DE JUSLIBOL.

-MEMORIA-

El Gobierno de Zaragoza, mediante Acuerdo de 21 de marzo de 2022, aprobó el
expediente de contratación y los Pliegos de cláusulas administrativas particulares
específicas para la contratación, por procedimiento abierto simplificado, de las obras de la
SEGUNDA FASE DEL CUBRIMIENTO DE LA ACEQUIA DE LA CALLE ZARAGOZA, DESDE EL
Ns35 AL N462, DEL BARRIO DE JUSLIBOL, con un presupuesto base de licitación de
418.871,78 € (lVA excluido); 506.834,85 € (lVA incluido).

El anuncio de licitación se publicó en el perfil del contratante del Ayuntamiento de
Zaragoza alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público con fecha 23 de
marzo de 2022. Finalizado el plazo de presentación de ofertas, el día 12 de abril de 2022,
habiendo concurrido a la licitación las siguientes empresas:

- Plica ne1: ARIDOS Y EXCAVACIONES CARMELO LOBERA, S.A
- Plica ns2: CEVIAM EPC, S.L.

Por Decreto del Sr. Consejero de Urbanismo y Equipamientos se adopta

- Excluir del procedimíento a la Plica nq1 "ARIDOS Y EXCAVACIONES CARMELO
LOBERA, S.A." por no haber justificado debidamente el bajo nivel de precios ofertados.
- Y declarar desierto el procedimiento abierto simplificado convocado para Ia contratación
de las obras, al haber retirado su oferta la Plica na2 "CEVIAM EPC, S.L.", y ser la única
empresa licitadora que continuaba en el procedimiento.

Declarado desíerto el procedimiento de contratación, la evolución e inestabilidad de los
precios en las últimas fechas y la duración del proceso de licitación, se considera
oportuno incrementar los precios del Presupuesto del Proyecto, además de incluir
medídas complementarias para el acceso a los trabajos en la acequia.
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€! Zemsoza
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS

SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

I

(

Así analizados los precios del Presupuesto, se redacta la p te modificación del

mismo v la ADEN DE MOD IFICACION N.9 2 DEL PROY DE LA SEGUNDA

DEL CUB MIENTO DE LA DE LA CALLE

AL NA62. DEL BARRIO DE JUSLIBOL

Esta Adenda, recoge la modificación del presupuesto, cuantificada en un incremento

del 39,96%, sin modificaciones técnicas significativas en cuanto al resto del proyecto

original, siendo válidos todos los documentos del proyecto original, a excepciÓn del
presupuesto.

Así, el Presupuesto final del Proyecto, una vez modificado, resultaría ser
. Presupuesto EjecuciÓn Material = 492.649,69€
. Presupuesto Base de Licitación (sin l.V.A.) = 586.253,13€
. Presupuesto Base de LicitaciÓn (con l.V.A.) = 709.366.29€
. Valor Estimado del Contrato (sin l.V.A.) = 586.253,13€

l.C. Zaragoza, agosto de 2022

EL JEFE DE UNIDAD DE PROYECTOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS
AUTOR DE LA ADENDA DE MODIFICACION DEL PROYECTO

Fdo. Juan José MESTRE PEDRET
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CUADRO DE PRECIOS 1

ADENDA DE MODIFICAGIÓN NO2 DEL PROYECTO SEGUNDA FASE CUBRIMIENTO AGEQUIA JUSLIBOL
CÓDIGo UD RESUMEN PRECIO

AOAOl

AOAOS

AOBO2

AOBO3

40c02

AOFO2

AOEOI

AODO2

AODO3

m2 demol. pav. flexible calzada

Demolición de pavimento flexible en calzada de cualquier tipo,
hasta un espesor de 30 cm., incluso recorte de juntas, cargay
transporte de productos a vertedero.

CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMoS

m2 demol. pav. rígido acera

Demolición de pavimento rígido en acera, formado por hormi-
gón o por loseta hidráulica y solera de hormigón, hasta un espe-
sor de 30 cm., incluyendo la demolición de bordillos interiores y
perimetrales, encintados y caces, recortes de juntas, ca(gay
transporte de productos a vertedero.

TRES EUROS con SESENTA Y TRES
cÉNTIMoS

m3 demol. obra fa. martillo

Demolición de obra de fábrica con martillo hidráulico, de cual-
quier tipo dimensión y profundidad, incluso cargay transporte
de productos a vertedero.

4,56

3,63

14,09

CATORCE EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS
107,43m3 demol. obra fa. compresor manual

Demolición de obra de fábrica con compresor y martillo manual
de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso cargay
transporte de productos a vertedero.

CIENTO SIETE EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

ud apeo árbol yextrac.tocón 159,10

Apeo de árboly extracción de tocón de 30 a 60 cm. de diámetro
de tronco, incluso excavaciones, medios auxiliares, carga, trans-
porte a vertedero y relleno compactado.

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con

mr Desmontaje de bionda 
DlEclocHo cÉNTlMos

8,86

Desmontaje de bionda, incluso postes y traslado de productos
sobrantes a vertedero.

OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS
cÉNTIMoS

ml recorte pavimento con disco 3,37

Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.

TRES EUROS con TREINTA Y SIETE
cÉNTIMoS

m2 fresado meca. pav. bitum. 5 cm 5,57

Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un es-
pesor de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de produc-
tos a vertedero.

CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE

m2 Fresado mecánico de pintura CÉNTIMOS
10,17

Fresado mecánico de pintura en cualquier tipo de pavimento, in-
cluso transporte de productos a vertedero, totalmente acabado.

DIEZ EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS

PRESUPUESTO



CUADRO DE PRECIOS 1

ADENDA DE MODIF¡CACIÓN NO2 DEL PROYECTO SEGUNDA FASE CUBRIMIENTO ACEQUIA JUSLIBOL

cÓDIGo UD RESUMEN PRECIE

AOF05

01.02
BOAO2

80c01

c0A02

c0A0l

PAOO2

01.03

01.03.01
DOGOI

c0802

EOAO4

ud Retirada eeñal de cualquier tipo

Desmontaje y retirada de señal de cualquier tipo, de peligro, pre-

ceptivas, informativas y placas complementarias, así como trasla-

do a lugar de empleo, vertedero o a almacén del material recu-

perable.

OCHO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS

Of .02 N/|OVIMIENTOS DE TIERRAS
m3 excava. explana. terreno

Excavación en la explanación en cualquier terreno y espesor, in-

cluso refino y compactación.

UN EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
6'11m3 carga trans.tierras exca.

Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a ver-
tedero, acopio o lugar de empleo.

SEIS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS
m3 terraple. expla. de pres. 7,27

Terraplenado en la explanación con suelos seleccionados de

préstamos, incluso carga y transporte, extendido, humectación,

compactación por tongadas, refino y formación de pendientes.

m3 terrapre. expra. de exca. 'IETE 
EURos con VEINTISIETE cÉNTlMos

3,13

Terraplenado en la explanación con suelos seleccionados proce-

dentes de la excavación, incluso cargay transporte, extendido,
humectación, compactación por tongadas, refino y formación

de pendientes.

TRES EUROS CON TRECE CÉNTIMOS
pa Partida alzada abono integro 6.857,71

Partida alzada de abono integro para la ejecución de accesos,

rampas, plataformas de trabajo, implantación de equipos o cual-
quier unidad necesaria para la ejecución de la acequia.

SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

OI.O3 PAVIMENTACIONES

01.03.01 CALZADA
m3 Grava cemento 3.5 N/mm2

Grava cemento con un contenido mínimo en cemento del 3 o/o

en peso y resistencia a compresión a los siete días no inferior a

3.5 N/mm2, extendida y compactada en capas de cualquier es-
pesor.

m3 base zahorra artificial

Base de zahorra artificial, incluso extracción, machaqueo, clasifi

cación, carga, transporte, extendido, humectación y compacta-
ción por tongadas.

m2 M.B.C. AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm.

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE 50/70 S de 7
cm. de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y
parte proporcional de riego de imprimación o adherencia, recor-
tes yjuntas.

8,4f

1,9{

47,3e

CUARENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

19,81

DIECINUEVE EUROS CON OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

15,6¡

PRESUPUESTO



CUADRO DE PRECIOS I
ADENDA DE MODIFICACIÓN NO2 DEL PROYECTO SEGUNDA FASE GUBRIMIENTo AGEQUIA JUSLIBoL
CÓDIGo UD RESUMEN PRECIO

')

)

')

EOAOI

10D03

r0A01

10406

10A05

EOBO6

EOBO5

EOBO3

QUINCE EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

m2 M.B.C. AC-ll SURF 50/70 D de 5 cm. 11,99

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 5020 D de 5
cm de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y
parte proporcional de riego de imprimación o adherencia, recor-
tes yjuntas.

ONCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMoS

ml banda hormigón 40x25 a29 19,02

Banda de hormigón HM-30, vibrado in situ, de 40 x 25 a 29
cms., incluso apertura de caja, encofrado, ejecución de juntas y
talochado.

mr bordilro HM-35, 15x25 cm. 
DIECINUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-35, de 15 
24'4s

x 25 cm., provisto de doble capa extrafuerte en sus caras vistas,

incluso apertura de caja, asiento de hormigón HM-12.5, coloca-
ción, cortes y rejuntado.

VEINTICUATRO EUROS con CUARENTAY
CINCO CÉNTIMOS

ml Segregación dura doble bord¡llo 45,37

Segregación dura entre carril bici y calzada formada por bord¡llo
HM-35 (15X25) en la cara exterior, a calzada y bordillo montable
HM-35 (13X25) tipo americano sobresaliendo tan sólo la arista
inclinada respecto de la cota del carril bici. Unidad totalmente
terminada, incluso apertura de caja, asiento de hormigón, colo-
cación, corte y rejuntado.

CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

ml bordillo jardin 12x45cm. 36,35

Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-35, de 12

x 45 cm. de piedra blanca artificial en su parte exterior, moldura-
do s/ detalle en planos, incluso apertura de caja, asiento de hor-
migón HM-12.5, colocación, cortes y rejuntado.

TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y

ud adapt. tapa registro o80 cm. 
clNco cÉNTlMos

93,59

Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente
de @80 cm., incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metál icos auxiliares, reju ntado y termi nación.

NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y

ud adapt. tapa regístro d.60 cm. 
NUEVE cÉNTlMos

77,41

Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente
de 60 cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, ele-
mentos metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y
UN CÉNTIMOSud adapt.tapa registro 40x40 51,68

Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente
de 40 x 40 cm., incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

)
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CUADRO DE PRECIOS 1

ADENDA DE MoDIFIcncIÓ¡¡ No2 DEL PRoYEcTo SEGUNDA FASE CUBRIMIENTO ACEQUIA JUSLIBOL

cóoreo uD RESUMEN PRECIO

01.03.02
c0802

GOB02

01.03.03
t0H01

t0405

DOGOl

c0B02

E()A()4

01.03.03 cARRtL BtCl
ml Separador de 9cm de carriles bici de caucho con bandas y anclajes

Conjunto formado por separador de carriles bici de caucho con

forma ovalada de 9 cm de alto, fabricado en plástico reciclado

con bandas de pintura reflectante, colocado a 3,6m de distancia

entre ejes de separadores, incluído pintado de las franjas blan-

cas de 10 cm de anchura y los tres sistemas de anclaje comple-
tos.

ml bordillo jardin 12x 45 cm.

Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-35, de 12

x 45 cm. de piedra blanca artificial en su parte exterior, moldura-
do s/ detalle en planos, incluso apertura de caja, asiento de hor-
migón HM-12.5, colocación, cortes y rejuntado.

01.03.02 ACERAS
m3 base zahorra artificial

Base de zahorra artificial, incluso extracción, machaqueo, clasifi-

cación, carga, transporte, extendido, humectación y compacta-

ción por tongadas.

m2 pavim. aceras HM-í5 15 cm

Pavimento continuo de aceras formado por losa de hormigón
HM-15 "in situ" de 15 crn. cle espesor, incluso compactación del

terreno soporte, ejecución de juntas, curado, lavado y cepillado

de la superficie superior, de árido natural visto de tamaño máxi-

mo 12 mm.

19,86

DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS
cÉNTIMoS

18,26

DIECIOCHO EUROS con VEINTISÉIS
cÉNTIMOS

44,3s

CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

36,35

TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

47,39

CUARENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

19,8e

DIECINUEVE EUROS CON OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

15,65

QUINCE EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

m3 Grava cemento 3.5 N/mm2

Grava cemento con un contenido mínimo en cemento del 3%
en peso y resistencia a compresión a los siete días no inferior a

3.5 N/mm2, extendida y compactada en capas de cualquier es-

pesor.

m3 base zahorra artificial

Base de zahorra artificial, incluso extracción, machaqueo, clasifi-

cación, carga, transporte, extendido, humectación y compacta-

ción por tongadas.

m2 M.B.C. AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm.

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE 50/70 S de 7

cm. de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y

parte proporcional de riego de imprimación o adherencia, recor-

tes yjuntas.

PRESUPUESTO 4



CUADRO DE PRECIOS 1

ADENDA DE MODIFICACIÓN NOz DEL PROYECTO SEGUNDA FASE GUBRIMIENTo ACEQUIA JUSLIBoL
CóDIGO UD RESUMEN PRECIO

EOAOl

01.03.04
LOB02

c0c02

DOAO5

c0804

01.04
RO821

ROB25

RO828

ROB3O

m2 M.B.C. AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 5020 D de 5

cm de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y
parte proporcional de riego de imprimación o adherencia, recor-
tes y juntas.

11,99

ON
cÉ

01.03.04 ZONAS AJARDINADAS
ml Barandilla perfiles rect. l12,g2

Barandilla metálica de perfiles rectangulares de 2,00 mm. de es-
pesor, modulada según detalle plano, incluso colocación, pintu-
ra y anclaje, completa.

CIENTO DOS EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

m3 arena blanca de Muel. 26,27

Arena de machaqueo blanca de Muel, incluso extracción, carga,
transporte, extendido y compactación.

VEINTISÉIS EUROS CON VEINTISIETE
CÉNTIMoS

m3 hormi. HM-201P12211 o lla, coloca.obra 99,01

Hormigón HM-20/P/22/l o lla, colocado en obra, vibrado y cura-
do.

NOVENTA Y NUEVE EUROS con UN
CÉNTIMOS

m3 tierra veg. extrac.carga

Tierra vegetal, incluso extracción, carga, transporte, extendido,
limpieza y rastrillado.

QUINCE EUROS CON VEINTIDÓS CÉruTIN¡OS

01,04 SEÑALEACION
ud señal tr¡angular de 600 mm reflec.

Señal vertical de circulación de acero, triangular de 600 mm. de
lado, incluso poste, cimentación, piezas de anclaje, tornillería y
colocación reflectante.

SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y

ud señar circurar de 600 mm refrec. 
cuATRo cÉNTlMos

106,78

Señal vertical de circulación de acero, circular de 600 mm. de
diametro, incluso poste, cimentación, piezas de anclaje, tornille-
ría y colocación reflectante.

CIENTO SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO
cÉNTIMoS

ud señal octogonal de 600 mm reflec. i13,83

Señal vertical de circulación de acero, octogonal de 600 mm., i

incluso poste, ciméntación, piezas de anclaje, tornillería y coloca-
ción reflectante.

CIENTO TRECE EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

ud señal cuadrada de 600 mm reflec. 110,51

Señal vertical de circulación de acero, cuadrada de 600 mm., ¡n-
cluso poste, cimentación, piezas de anclaje, tornillería y coloca-
ción reflectante.

CIENTO DIEZ EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMoS

CE EUROS con NOVENTA Y NUEVE
NTIMOS

15,22

77,94

PRESUPUESTO



CUADRO DE PRECIOS I
ADENDA DE MoDIFIGACIÓN NO2 DEL PROYECTO SEGUNDA FASE CUBRIMIENTO ACEQUIA JUSLIBOL

GÓDIGO UD RESUMEN PRECIO,

ROAIO

ROAOS

ROA28

ROA12

ROAIl

ROAOT

ud Flecha vial "de frente"

Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION

"de frente" de 5,00 m. realizada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: sumin¡s-

tro de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedi-

mientos manuales, totalmente acabado.

ud Flccha vial "30"

Pintado de marca de señalización vial de maximo 30 km/h, Seña-

lada con 30 en un circulo. realizada con material de larga dura-

ción "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: su-

ministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con proce-

dimientos manuales, totalmente acabado.

39,24i

TREINTA Y NUEVE EUROS coN
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

22,12

VEINTIDÓS EUROS CON DOCE CÉNTIMOS
55,86

CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

1'l,07

ONCE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS
7,42

SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

38,31

TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

ud Marca vial "BICICLETA' larga duración

Pintado de marca de señalización vial de BICICLETA en carril bici,

cuyas dimensiones se ajustan a lo especificado en el Plan Direc-

tor de la Bicicleta, realizada con material de larga duración "ter-

moplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro

de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimien-

tos manuales, totalmente acabado.

m2 Paso de cebra

Cebreado de paso peatonal mediante pintado de líneas parale-

las de señalización vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de

50 cm., realizado con material de larga duración "termoplástico

en frío'! (dos componentes), incluyendo: suministro de materia-

les, replanteo y aplicación en obra con procedimientos manua-

les, medida la superficie bruta cebreada excepto línea perime-

tral, totalmente acabado.

m2 Cebreado de isleta

Cebreado de isleta mediante pintado de líneas paralelas de seña-

lización vialde40 cm. de anchura e interdistancias de 100 cm.,

realizado con material de larga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, replan-

teo y aplicación en obra con procedimientos manuales, medida

la superficie bruta cebreada excepto línea perimetral, totalmente

acabado.

ud Marca v¡al "stop"

Pintado de marca de señalización vial de STOP de 2,09 x 1,60 m.

realizada con material de larga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, replan-

teo y aplicación en obra con procedimientos manuales, total-
mente acabado.

PRESUPUESTO 6
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ROAO6

ROAOl

ud Marca vial "ceda el paso"

Pintado de marca de señalización vial de CEDA el PASO de 1,20
x 3,60 m. realizada con material de larga duración "termoplásti-
co en frío" (dos componentes), incluyendo:suministro de mate-
riales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

XEiH'fi$= 
EURos con VETNT|SÉ|s

ml Línea señaliz.vÍal a=1Ocm

Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de
anchura, realizada con material de larga duración "spray termo-
plástico en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos automáticos, totalmente aca-
bado.

UN EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

27,26

1,52
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AOB02

AOB03

m3 demol. obra fa. martillo

Demolición de obra de fábrica con martillo hidráulico, de cual-

quier tipo dimensión y profundidad, incluso carga y transporte

de productos a vertedero.

m3 demol. obra fa. compresor manual

Demolición de obra de fábrica con compresor y martillo manual

de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso cargay
transporte de productos a vertedero.

CATORCE EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS I
107 '41

CIENTO SIETE EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

4,09í

c0802

c0411

0&08;
DOAIO

DOBOT

D0c01

LOAO2

JOFOl

m3 base zahorra artificial

Base de zahorra artificial, incluso extracción, machaqueo, clasifi-

cación, carga, transporte, extendido, humectación y compacta-

ción por tongadas.

DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS
cÉNTIMoS

14,5(m3 Relleno con bolo en capas 30 cm.

Relleno con bolo, incluso extracción, carga, transporte, coloca-

ción en capas de hasta 30 cm de espesor y rasanteada, incluso

malla geotextil, totalmente terminado.

CATORCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS
cÉNTIMOS

, ,,02.08 OBRAS DG FAEFfiGA ,, , -.'. ..,,.t:.,.ii.:t #ir¡;il:r;i"..S.Et$*F¡7.¡.', 
i ::

m3 hormi. HL-150 coloca.obra

Hormigón HL-150, colocado en obra, vibrado y curado.

:'ii.'

OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

114,81m3 hormi. HA-35/P/22lQa,Qb o Qc armar obra

Hormigón HA-35/P/2z/Qa,Qb o Qc para armar, resistente a te-
rrenos yesiferos, colocado en obra, vibrado y curado.

CIENTO CATORCE EUROS con OCHENTA Y
UN CÉNTIMOS

25,59m2 encofra. y desenco.moldes

Encofrado y desencofrado con moldes metálicos o madera, in-
cluso repaso de juntas y superficies.

VEINTICINCO EUROS con CINCUENTAY
NUEVE CÉNTIMOS

kg Acero B 500 S. 1,3i

Acero especial B 500 S, elaborado y colocado en armaduras.

UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
ml Junta 35 mm SlkA waterstop modelo O-22 poliuretano 11,7:

Junta de 35 mm, SIKA Waterstop modelo O-22 o similar, cordón
poliuretano, imprimación elastroprimer y sellado con masilla de

caucho o similar, totalmente terminada.

ONCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMO!

19,86,

82,9i
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JOFO2 ml Junta de dilatación o encúentro "in situ" cinta pVG

Junta de dilatación realízada "in situ" mediante cinta de PVC sis-
tema de memoria o similar, con un ancho total de 320 mm, in-
cluso masilla asfáltica, completamente instalada.

22,54

VEINTIDÓS EUROS CON CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

PRESUPUESTO I
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I

(
PRECIOT-

80c01

BOB04

AOB15

NOB11

c0A04

m3 carga trans.tierras exca.

Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a ver-

tedero, acopio o lugar de empleo.

SEIS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS
m3 excava. zanja mecá.manual

Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecánicos y

manuales, en cualquier clase de terreno y profundidad, mante-

niendo los servicios existentes, incluso entibación, agotamiento,

refino y compactación del fondo.

DIECISIETE EUROS con CINCUENTA
cÉNTIMoS

ud demol. Tuberia de Fibro Cemento.

Demolición de tuberia de fibro-Cemdnto, incluyendo demoli-

ción, transporte de productos a vertedero, relleno compactado,

recuperación de elementos metálicos, completa.

TRESCIENTOS VEINTIÚN EUROS CON

CINCUENTA CÉNTIMOS
ml Tubería PVG. d=100 mm.h

Tubería de P.V.C. de Abastecimiento de 100 mm. de diámetro ex-

terior, incluso solera de 8 cm. y refuerzo de hormigón HM-12.5

hasta B cm. por encima de la generatriz superior del tubo, ancla-
je del tubo a la solera, colocación y prueba.

(

(

,50'17

321,50.

58,89.

m3 relleno zanjas prod.pres.

Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos

seleccionados procedentes de préstamos, incluso extracción, car-

ga y transporte, extendido, humectación, compactación por ton-
gadas.

CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

ONCE EUROS con TREINTA Y SIETE
cÉNTIMOS

1,37.
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AOAOI

AOBO4

BOAO2

BOB02

BOBO4

B0c0l

DOGOl

c0802

EOAO4

m2 demol. pav. flexible calzada

Demolición de pavimento flexible en calzada de cualquier tipo,
hasta un espesor de 30 cm., incluso recorte de juntas, cargay
transporte de productos a vertedero.

ud demol. sumidero y arqueta

Demolición de sumidero, incluyendo arqueta y conducto, carga
y transporte de productos a vetedero o acopio, así como terra-
plenado del hueco resultante.

4,56

CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

71,88

SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

1,95

UN EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
73,50

SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

17,50

CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

19,86

DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS
cÉNTIMoS

15,65

m3 excava. zanja mecá.manual

Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecánicos y
manuales, en cualquier clase de terreno y profundidad, mante-
niendo los servicios existentes, incluso entibación, agotamiento,
refino y compactación del fondo.

DIECISIETE EUROS con CINCUENTA
cÉNTIMoS

m3 . carga trans.tierras exca.

Carga ytransporte de tierras procedentes de la excavación a ver-
tedero, acopio o lugar de empleo.

SEIS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS
m3 Grava cemento 3.5 N/mm2

Grava cemento con un contenido mínimo en cemento del3 %

en peso y resistencia a compresión a los siete días no inferior a

3.5 N/mm2, extendida y compactada en capas de cualquier es-

pesor.

m3 excava. explana. terreno

Excavación en la explanación en cualquier terreno y espesor, in-
cluso refino y compactación.

m3 excava, zanja con entiba.

Excavación en zanjas y emplazamientos con entibación cuajada,

apuntalamiento y acodalamiento, en cualquier clase de terreno y
profundidad, manteniendo los servicios existentes, incluso ago-
tamientos, refino y compactación de fondo.

m3 base zahorra artificial

Base de zahorra artificial, incluso extracción, machaqueo, clasifi-
cación, carga, transporte, extendido, humectación y compacta-
ción por tongadas.

m2 M.B.C. AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm.

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE 50/70 S de 7
cm. de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y
parte proporcional de riego de imprimación o adherencia, recor-
tes yjuntas.

6,15

47,39

QUINCE EUROS con SESENTA Y CINCO
cÉNTIMoS
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(

PRECIO'

EOAOf

EOBOS

NOB02

N0c05

NODOl

t0G02

m2 M.B.C. AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 5020 D de 5

cm de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y
parte proporcional de riego de imprimación o adherencia, recor-

tes yjuntas.

,0941

(

ml Tubería PVG. d=400 mm.a

Tubería de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) de 400 mm. de diá-
metro exterior y 9.8 mm. de espesor, con uniones por junta elás-

tica, incluso lecho de arena de 30 cm. de espesor total, coloca-

ción y prueba.

ud Gonexión alcantar. nueva acometida PVG.

Parte fija de conexión al alcantarillado de nueva acometida de

160 o 200 mm. de diámetro sobre tubería de P.V.C. de cualquier

diámetro, integrada por T de P.V.C. de igual diámetro que la tu-
bería de acometida, unida por su extremo inferior a la tubería de
saneamiento mediante un cojinete de goma tipo EPDM en T con
refuerzo y abrazaderas de acero inoxidable o P.V.C., y cerrada en

su extremo superior mediante un tapón de polipropileno refor-
zado con junta elastomérica de poliuretano, y pieza, a base de
junta de goma tipo EPDM con abrazaderas de acero inoxidable,
para conexión de la tubería de salida de la vivienda con la de

acometida, incluso obras de tierra y fábrica complementarias, to-
talmente terminada y probada.

ud adapt. tapa registro d.60 cm.

Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente

de 60 cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, ele-

mentos metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

ONCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE
cÉNTIMoS

77,41

SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS

53,37'

CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

370'

TRESCIENTOS SETENTA EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

291,1b

DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

226Je

DOSCIENTOS VEINTISÉIS EUROS CON

DIECISÉIS CÉNTIMOS

75'

ud Conexión a p. registro

Conexión de nueva tubería de saneamiento de cualquier diáme-
tro y material a pozo de registro existente, con mantenimiento
del servicio, incluso obras de t¡erra y f ábrica, demoliciones y ago-
tamiento, totalmente terminada y probada.

ud sumidero tipo buzon de 845x200

Sumidero de calzada tipo buzon compuesto por arqueta de hor-
migón HM-15 in situ más rejilla y marco de fundición dúctil pro-
visto de cadena antirrobo, incluso obras de tierra y fábrica, de-
moliciones, agotamientos y demás obra complementaria de co-
nexión apozo de registro.
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I

\
)

¡
t\

.\

_¡

)
)
.\

NOE31

NOE4O

t0G01

NOE53

DOBO3

NOBOI

ud P.fija p. Q120 cm. m.t.circular

Parte ff1'a de pozo de registro de A Q0 cm. interior, compuesta
por base de hormigón ligeramente armada HM-20 de forma ci-
líndrica, 30 cm. de espesor mínimo en solera y alzados y 100 cm.
de altura, orificios para tuberías y estremo machihembrado; más
coronación prefabricada de hormigón HM-20 con forma tronco
cónica de 30 cm. de espesor mínimo, 125 cm. de altura total in-
cluido marco, orificio de paso de @ 60 cm. y extremo machihem-
brado con junta de goma; incluyendo obras de tierra, piezas es-
peciales de ajuste y nivelación, formación de canalillo con hormi-
gón HM-12.5, rejuntado de piezas con mortero M-350, pates de
polipropileno, marco y tapa circular de fundición dúctil de 60
cm. de paso libre y 100 kg. de peso mínimo del conjunto, clase
D-400 según EN-124, colocado a la rasante definitiva, totalmen-
te terminado y probado.

1.135,02

MIL CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con
DOS CÉNTIMOS

455,40

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

157,28

CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

828,99

OCHOCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

98,48

NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

34,59

TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

ml P.variable pozo reg. 4120 cm.

Parte variable de pozo de registro de @ 120 cm. interior, com-
puesta por anillos prefabricados de h.a. de forma cilíndrica, 20
cm. de espesor mínimo y cualquier altura, con extremos machi-
hembrados con junta de goma y taladros para colocación de pa-
tes cada 30 cm.; incluyendo obras de tierra, piezas especiales de
ajuste y nivelación, rejuntado de piezas con mortero M-350 y pa-
tes de polipropileno;totalmente terminado y probado.

)

)

t

)
,)

_)

.J

',)
.)
)

.)
'",
J

ud Sumidero 1500x700 mm.

Sumidero de calzada clase C-250 según EN-124 compuesto por
arqueta "in situ" de 1500 x 650 mm. de dimensiones mínimas in-
teriores más rejilla y marco de fundición dúctil, incluso obras de
tierra y fábrica, demoliciones, agotamientos y demás obra com-
plementaria de conexión a pozo de registro.

ud sumidero sencillo C-250 425x265

Sumidero de calzada clase C-250 según EN-124 compuesto por
arqueta "in situ" de 425 x265 ó 400 x260 mm. de dimensiones
mínimas interiores más rejilla y marco de fundición dúctil, inclu-
so obras de tierra y fábrica, demoliciones, agotamientos y de-
más obra complementaria de conexión a pozo de registro.

m3 hormi. HNE-15/8/40 coloca.obra

Hormigón HNE-1 5/8/40, resistente a terrenos yesiferos, coloca-
do en obra, vibrado y curado.

ml Tubería PVG. d=250 mm.a

Tubería de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) de 250 mm. de diá-
metro exterior y 7.7 mm. de espesor, con uniones por junta elás-
tica, incluso lecho de arena de 26 cm. de espesor total, coloca-
ción y prueba.
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a
(-

PRECIq-

mg mortcro trasdo! gbras

Mortero de relleno de baja resistencia en trasdosado de obras

de fábrica, relleno de minas, zanjas y sustitución de terreno, in-

cluso vibrado y puesta en obra.

SETENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS

m3 relleno zanjas prod,pres. I

Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos

seleccionados procedentes de préstamos, incluso extracción, car-

nsportetextendidorhumeetaeién¡eompqglaeién p€r ton- 
-gadas.

ONCE EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMoS

,50^'77DOAOl

c0404

a
C
a
t-
r-

1,37c
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s0400

s0405

s0406

s0801

s0802

s0803

s0c02

s0c04

AOEOI

ml
DIECINUEVE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

Canalizacíón AP en acera o lierral2-PEAD (450N) de 110 mm/zanja 24,68
de 40x71 cm.

Según descripción de proyecto de alumbrado público

ml Ganalización AP en acera o tierra/1-PEAD corrug. ext. y liso int. de
110 mmlzanja de 30x71 cm.

Según descripción de proyecto de alumbrado público

ml

VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Canalización AP en acera o tierra/2-PEAD (450N) de 110 mm/zanja
de 40x105 cm.

Según descripción de proyecto de alumbrado público

19,06

34,87

a

ud Arqueta de hormigón de derivación o paso AP/35,5x35,5 cm y 8l cm
de profundidad con tapa de 40x40 cms.

Según descripción de proyecto de alumbrado público

ud Arqueta de hormigón de derivación o paso AP/55x55 cm y81 cm de
profundidad con tapa de 60x60 cms.

Según descripción de proyecto de alumbrado público

ud Arqueta de hormigón de cruce de calzada AP/55x55 cm y 130 cm de
profundidad con tapa de 60x60 cms.

Según descripción de proyecto de alumbrado público

TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

105,81

CIENTO CINCO'EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

140,54

CIENTO CUARENTA EUROS con CINCUENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

160,86

CIENTO SESENTA EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

ud Cimentación columna AP de 7/8/9 m de altura de 70x70x100cm de 89,10
HM-30|Pt22ta

Según descripción de proyecto de alumbrado público

OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ
cÉNTIMoS

ud Gimentación columna AP de 4 m de altura de 50x50x100cm de
HM-30|Pt22il

Según descripción de proyecto de alumbrado público

89,10

OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

ml recorte pavimento con disco

Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.

TRES EUROS con TREINTA Y SIETE
cÉNTIMoS

3,37
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AOAOS 112 denrul. pav. rígido acera

Demolición de pavimento rígido en acera, formado por hormi-
gón o por loseta hidráulica y solera de hormigón, hasta un espe-

sor de 30 cm., incluyendo la demolición de bordillos interiores y

perimetrales, encintados y caces, recortes de juntas, cargay

transporte de productos a vertedero.

TRES EUROS con SESENTA Y TRES
cÉNTIMoS

m2 pavim. aceras HM-1515 cm

Pavimento continuo de aceras formado por losa de hormigón
HM-15 "in situ" de 15 cm. de espesor, incluso compactación del

terreno soporte, ejecución de juntas, curado, lavado y cepillado

de la superficie superior, de árido natural visto de tamaño máxi-

mo 12 mm.

DIECIOCHO EUROS con VEINTISÉIS
CÉNTIMOS

ud Punto de luz columna AZ-8m/TEGEO I 48 LEDS lP66/75W SON-T
PIA Plus

Según descripción de proyecto de alumbrado público

GOBO2

PL4150

Pt01

co02

co83

c014

c4001 ud C/D/S 1 75x1 51 x9513-82514M20+2M1 6/1 UTE+ccOa/60x60

Según descripción de proyecto de alumbrado público

I

PRECloT

3,ffi1
(

a

PL8150

c4005

ud

MIL TRESCIENTOS SETENTA EUROS CON

NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
Punto de luz columna AZ-4mITECEO S 16 LEDS lP66/26W SON-T 1.004'14
PIA Plus

Según descripción de proyecto de alumbrado público

MIL CUATRO EUROS con CATORCE
cÉNTIMOS

ud Pica de toma de tierra 31,96

Según descripción de proyecto de alumbrado público

ml G/s-4x1x25 mm2 unipolares RV-0,6/1kV (3F+N)

Según descripción de proyecto de alumbrado público

TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS
cÉNTIMOS

15,28

ml G/s-16 mm2-TT a/v V-750

Según descripción de proyecto de alumbrado público

QUINCE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS
3,50

TRES EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS
ml lnstalación eléctrica subterránea por el interior de tubos 4x6mm2 4,48

RV-06/1kV (3F+N)

Según descripción de proyecto de alumbrado público

CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

18,26.

1.370,96.

46,0L

CUARENTA Y SEIS EUROS con DOS
CÉNTIMOS

ud Caja de ramificación en T con salida en aérea de 241x180x95 mm

Según descripción de proyecto de alumbrado público

53,8í
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ADENDA DE MODIFICAC¡ÓN NO2 DEL PROYEGTO SEGUNDA FASE CUBRIMIENTO ACEQUIAJUSLIBOL
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

c4008

cAo52

ud G/RT-s/S 241x180x95t4-835/4M20+1M32/60x60

Según descripción de proyecto de alumbrado público

ud Gaja de derivación aérea de 241xl80xg5mm

Según descripción de proyecto de alumbrado público

ud Montaje de poste de H.A.G. o H.A"V.

Según descripción de proyecto de alumbrado público

ud Desmontaje brazo en fachada

Según descripción de proyecto de alumbrado público

ud Desmontaje luminaria mural en fachada

Según descripción de proyecto de alumbrado público

CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y
OCHO CENTIMOS

54,41

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
CUARENTAY UN CÉNTIMOS

60,83

99,76

NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

76,9i

SETENTA Y SEIS EUROS con OGHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

16,96

DIECISÉIS EUROS CON NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

vAos

SESENTA EUROS con OCHENTA Y TRES
cÉNTlMoS

ud Desmontaje y recuperación de poste de H.A.G. con bridas, brazo, 112,23
luminaria y accesorios

Según descripción de proyecto de alumbrado público

CIENTO DOCE EUROS con VEINTITRÉS
cÉNTIMoS

ml Desmontaje de conductores y elementos de la instalación eléctrica
de alumbrado priblico existente

Según descripcíón de proyecto de alumbrado público

0,93

CERO EUROS con NOVENTA Y TRES
CENTlMOS

vAt3

vAo6

VAO4

VAg8

VR98GR ud Estudio de Gestión de Residuos

Estudio de Gestión de residuos de alumbrado público según
anejo no5

't.398,E4

MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO
EUROS CON OCHENTAY CUATRO CÉruTIUOS
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CUADRO DE PRECIOS I
ADENDA DE MODIFICACIÓN NO2 DEL PROYECTO SEGUNDA FASE CUBRIMIENTO ACEQUIA JUSLIBOL

CÓDrcO UD RESUMEN PRECIO'

ENl5ESPE ud Medic¡ón espesor de galvanizado en soportes metálicos

Medición espesor de galvanizado de soportes metálicos galvani-

zados, incluido el desplazamiento e informe con un mínimo de

ensayo de 15o/o de lotes de menos de 80 unidades (la uniformi-

dad del galvanizado según la norma UNE 7183), cumplimentan-

do la norma UNE-EN ISO 1461-2010

225,99

DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

VRO1PT

PAOl

ud Tasas en DGA

Tasas según la orden de 6 de junio de 2000 del Departamento

de lndustria, Comercio y Desarrollo de la DGA de regulación del

régimen de comunicaciones relativas a instalaciones de Baja Ten-

sión (Proyecto de Alumbrado Público)

167,31

1.830,9í

CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS

ud Obras a realizar previa justificación de trabajos

Obras a realizar previa justificación de trabajos efectuados me-

diante órdenes conformadas por la Dirección Técnica de las

Obras según cuadro de precios o precios contradictorios afecta-

dos por la baja en la liquidación.

MIL OCHOCIENTOS TREINTA EUROS CON

NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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ADENDA DE MODIFICACIÓN NOz DEL PROYECTO SEGUNDA FASE CUBRIMIENTO ACEQUIAJUSLIBOL
CÓD]GO UD RESUMEN PRECIO

T0A09 ml Ganalización electrica de B.T. de cruce calzada con 2 tubos 59,21
hormigonados de PEAD(450N) de 250 mm de diámetro en zanja de
70x90 c

Canalización electrica para red de Baja Tensión en cruce de cal-
zada de 70 cms de anchura y 90 cms de profundidad media
constituida por 2 tuberías de 250 mm. de diámetro exterior de

PEAD corrugado exterior y liso interior, según norma UNE-EN
-50086-1 y 50086-2-a (450N), envueltas en un prisma de hormi-
gón HNE-15/B/40/l de 70 x 40 cms, 3 cms por debajo de los tu-
bosy 12 cms por encima envolviendo ambos, incluso malla de

señalización de 40 cms de anchura a 15 cms del prisma de hor-
migón, obras de tierra y relleno de zanjas con zahorra artificial,
incluso extracción cargay transporte, extendido, humectación y
compactación por tongadas de 15 cms al 98o/o del proctor modi-
ficado, carga y transporte a vertedero y mantenimiento de los

servicios existentes, sin demolición ni reposición de pavimento.

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIÚN
cÉNTrMos

TOA12 ud arqueta electrica 60x60x85 cm. 191,60

Arqueta para canalizaciones eléctricas de 60 x 60 x 85 a 120 cm.

de dimensiones interiores, de hormigón HM-20, incluyendo
obras de tierra y fábrica, marco y tapa de fundición dúctil según
EN - 1 24, totalmente terminada.

CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

80C01 m3 carga trans.tierras exca. 6,15

Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a ver-
tedero, acopio o lugar de empleo.

B0Bo4 m3 excava. zanja mecá.manuar 
sEls EURos con QUINCE cÉNTlMos

17,50

Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecánicos y
manuales, en cualquier clase de terreno y profundidad, mante-
niendo los servicios existentes, incluso entibación, agotamiento,
refino y compactación del fondo.

DIECISIETE EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

G0A04 m3 relleno zanjas prod.pres. 11,37

Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos

seleccionados procedentes de préstamos, incluso extracción, car-
ga y transporte, extendido, humectación, compactación por ton-
gadas.

3|fir=,fi|["s 
con rRErNrA Y srErE

T0811 ml canal¡z. teléfono 2T. 110 mm. 30,43

Canalización para conducción telefónica constituida por 2 tuberí-
as en paralelo de 110 mm. de diámetro de P.V.C. Iiso, envueltas
en prisma de hormigón HM-12.5 de 45 x 27 cm., en zanja de

cualquier profundidad, obras de tierra, manten¡miento de los

servicios existentes, totalmente terminada.

TREINTA EUROS con CUARENTA YTRES
CÉNTIMOS
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ADENDA DE MODIFICACIÓN NO2 DEL PROYECTO SEGUNDA FASE CUBRIMIENTO ACEQUIA JUSLIBOL
CÓDIGO UD RESUMEN

I

(

(
PRECIO

TOB28

80c01

c0802

DOBO3

TOB12

BOBO4

c0404

m3 carga trans.tierras exca.

Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a ver-
tedero, acopio o lugar de empleo.

ud arqueta tipo M

Arqueta para registro telefónico tipo M de medidas interiores 30

x 30 x 63 cm. totalmente terminada.

CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

r63,of'

(

(

SEIS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS
19,8L

DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS
cÉNTIMoS

98,4F

NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

42,85

CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y
ctNco cÉNTrMos

17,50

DIECISIETE EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

11,3.

ONCE EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

6,1?

m3 base zahorra artificial

Base de zahorra artificial, incluso extracción, machaqueo, clasifi-
cación, carga, transporte, extendido, humectación y compacta-
ción por tongadas.

m3 hormi. HNE-15/8/40 coloca.obra

Hormigón HNE-1 5/B/40, resistente a terrenos yesiferos, coloca-
do en obra, vibrado y curado.

ml canaliz. teléfono 4T. 110 mm.

Canalización para conducción telefónica constituida por 4 tuberí-
as en paralelo de 1 10 mm. de diámetro de P.V.C. liso, envueltas
en prisma de hormigón HM-12.5 de 45 x 41 cm., en zanja de

cualquier profundidad, obras de tierra, mantenimiento de los

servicios existentes, totalmente terminada.

m3 excava. zanja mecá.manual

Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecánicos y
manuales, en cualquier clase de terreno y profundidad, mante-
niendo los servicios existented, incluso entibación, agotamiento,
refino y compactación del fondo.

m3 relleno zanjas prod.pres.

Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos
seleccionados procedentes de préstamos, incluso extracción, car-
ga y transporte, extendido, humectación, compactación por ton-
gadas.
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ADENDA DE MODIFICACIÓN NO2 DEL PROYECTO SEGUNDA FASE CUBRIMIENTO ACEQUIA JUSLIBOL
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

x0401

XOAO2

x0403

x0A04

x0405

XOAO6

x0A07

x0408

XOAO9

x0415

x0416

XOA17

x0A18

ud Análisis granulométrico (UNE 103101)

Análisis granulométrico (UNE 1 03101)

ud Análisis de contenido en sulfatos solubles

Análisis de contenido en sulfatos solubles (SO4)

ud Análisis de equivalente de arena. (UNE EN 933-8)

Análisis de equivalente de arena. (UNE EN 933-8)

ud Análisis no plasticidad

Análisis de comprobac¡ón de no plasticidad sobre zahorras artifi-
ciales

42,47

CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

43,57

CUARENTA Y TRES EUROS cOn CINCUENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

25,68

VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

13,62

TRECE EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

40,32

CUARENTA EUROS con TREINTA Y DOS
cÉNTIMoS

87,69

OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

162,13

CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

24,60

VEINTICUATRO EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

31,02

TREINTA Y UN EUROS CON DOS CÉNTIMOS
39,37

TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

39,77

TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

160,72

CIENTO SESENTA EUROS con SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS

E5,44

OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

ud ensayo límites ATTERBERG (UNE 103103 y 103104)

Ensayo límites de ATTERBERG (UNE 103103 y 103104)

ud Ensayo próctor modificado (UNE 1m50f )

Ensayo próctor modificado (UNE 103501)

ud Ensayo C.B.R, (UNE 103502)

Ensayo C,B.R. (UNE 103502)

ud ensayo densidad y humedad

Ensayo de densidad y humedad "in situ"

ud Materia orgánica (UNE 103204)

Materia orgánica (UNE 103204)

ud Ensayo de índice de lajas (UNE 933-3)

Ensayo de índice de lajas (UNE 933-3)

ud Ensayo de partículas tr¡turadas (UNE EN 933-5)

Ensayo de partículas trituradas (UNE EN 933-5)

ud Ensayo de placa de carga sobre terraplén de zahorr

Ensayo de placa de carga sobre terraplén de zahorra o selecc¡o-
nado (NLT 357)

ud Ensayo de Desgaste de los Angeles sobre zaho¡ra

Ensayo de Desgaste de los Angeles sobre zahorra artificial (UNE

EN 1097-2)
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x0A20

XOAIO

x0419

07.02
XOBOl

x0806

x0808

x0E03

07.03
XOD02

x0D03

x0D05

ud Gontenido total de azufre en zahorra artifiicial (UNE EN 1744"11 136,1P

Ensayo para determinar el contenido total de azufre en zahorra
artifiicial (UNE EN 1744-1)

CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

ud Sales solubles en muestra de suelo sobre productos de excavación 32,45
o préstamos (NLT-114)

Sales solubles en muestra de suelo sobre productos de excava-

ción o préstamos (NLT-114)

TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

ud Ensayo de limpieza superficial zahorra artif 36,65

Ensayo de limpieza superficial sobre zahorra artificial (UNE

1461 30)

TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

OT.AL.HORMIGONES
ud ensayo comp. hormigón (5) 78,95

Ensayo de resistencia a compresión de una serie de cinco probe-
tas cilíndricas de hormigón. lncluso toma de muestras, medida
de asiento cono Abrams, fabricación y curado y refrentado y ro-
tura de, al menos, cuatro probetas (UNE EN 12390-2y 3)

SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y
crNco cÉNTrMos

ud Ensayo resist.compresión grava-cem.3 prob. (NLT 305-310) 134,5,

Ensayo de resistencia a compresión de una serie de tres probe-
tas de mezcla de grava-cemento a los siete días.(NLT 305-310)

CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ud Ensayo de reactividad sobre grava-cemento (UNE 146507-1) 184,68

Ensayo de reactividad sobre grava-cemento (UNE 146507-1)

CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ud Ensayo completo armaduras 169,1o

Ensayo completo de armaduras (tracción, doblado, doblado-des-
doblado y características geométricas).

CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

07.03. MEZCLAS BITUMINOSAS
ud Análisis de contenido en betún. (UNE EN 12657-11 74,0¿

Análisis de contenido en betún. (UNE EN 12697-1)

SETENTA Y CUATRO EUROS CON TRES
CÉNTIMOS

ud Análisis granulométrico de áridos extraidos de mezcla bituminosa. 47,9
(uNE EN 12697-21

Análisis granulométrico de áridos extraidos de mezcla bitumino-
sa. (UNE EN 12697-2)

CUARENTA Y SIETE EUROS cON NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

177,6-ud Extracción de 3 testigos de mezcla bituminosa.

Extracción de tres (3) testigos de mezcla bituminosa en ejecu-
ción para densidad y espesor

CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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ADENDA DE MODIFICACIÓN NO2 DEL PROYECTO SEGUNDA FASE GUBRIMIENTO ACEQUIA JUSLIBOL
CóDIGO uD RESUMEN PRECIO

t)., :iYt!

xoc0r

x0c03

xoct0

ud Ensayo de absorción de agua bordillos de hormigón (UNE EN f 340) 64,85

Ensayo determinación del coefic¡ente de absorción de agua en
bordillos de hormigón (UNE EN 1340).

SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y
crNco cÉNTrMosud Ensayo resist. compresión de piezas prefabricadas 211,47

Ensayo de resistencia a compresión de piezas prefabricadas (bor-
dillos, canalillos, losas, adoquines, baldosas, tubos, etc.).

DOSCIENTOS ONCE EUROS con CUARENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

ud Ensayo de resistencia al deslizamiento pref.hormi 198,78

Ensayo de resistencia al deslizamiento en prefabricados de hor-
migón (bordillos, baldosas, losas, etc)

CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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I

a
('

z0z04b ud Estudio de Seguridad y Salud

Según Anejo de Estudio de Seguridad y Salud.

CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTAY DOS
EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

(
('
(

f
('
(
(

(

(

(.

a
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B()EOl

B()E()3

t Canon escombto

Canon de gestión de escombro limpio con densidad superior a

1.200kg/m3 incluso caracterización inicial, emisión de

documento de aceptación,gestión administrativa y

docu mentación complementaria necesaria

t canon de gestion de escombro mixto 
clNco EURos con DocE cÉNTlMos

Canon de gestión de escombro mezclado con densidad

superior a 1.200kg/m3 incluso caracterización inicial, emisión de

documento de aceptación,gestión administrativa y

docu mentación complementaria necesaria

DIEZ EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
t Canon de gestion de residuos peligrosos

Canon de gestión de residuos peligrosos incluso gestión

administrativa y documentación complementaria

DOSCIENTOS VEINTE EUROS con SESENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

l.C. de Zaragoza, agoslo 2022

10,39

220,66

EL INGENIERO JEFE DE UNIDAD DE PROYECTOS

Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS

Fdo. Juan José MESTRE PEDRET

EL INGENIERO DE CAMINOS, C, Y P

Fdo. lván MA PABLO
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CUADRO DE PRECIOS 2
ADENDA DE MODIFICACIÓN NO2 DEL PROYECTO SEGUNDA FASE CUBRIMIENTo ACEQUIA JUSLIBoL
CóDIGO UD RESUMEN PRECIO

AOAOl

AOAO5

AOBO2

AOBO3

40c02

AOFO2

AOEOl

m2 demol. pav. flexible calzada

Demolición de pavimento flexible en calzada de cualquier tipo,
hasta un espesor de 30 cm., incluso recorte de juntas, cargay
transporte de productos a vertedero.

Mano de obra ...............
Maquinaria......
Resto de obra y materia|es...................

TOTAL PARTIDA
m2 demol. pav. rígido acera

Demolición de pavimento rígido en acera, formado por hormi-
gón o por loseta hidráulica y solera de hormigón, hasta un espe-
sor de 30 cm., incluyendo la demolición de bordillos interiores y
perimetrales, encintados y caces, recortes de juntas, cargay
transporte de productos a vertedero.

Mano de obra
Maquinaria......
Resto de obra y materia|es.....................

m3 demol. obra fa. martitto 
TorAL PARTIDA"""'

Demolición de obra de fábrica con martillo hidráulico, de cual-
quier tipo dimensión y profundidad, incluso carga y transporte
de productos a vertedero.

Resto de obra y materia|es....................

m3 demol. obra fa. compresor manual 
TorAL PARTIDA """'

Demolición de obra de fábrica con compresor y martillo manual
de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso cargay
transporte de productos a vertedero.

Mano de obra
Maquinaria
Resto de obra y materia|es...................

ud apeo árbol yextrac.tocón orAL PARTIDA

Apeo de árbol y extracción de tocón de 30 a 60 cm. de diámetro
de tronco, incluso excavaciones, medios auxiliares, carga, trans-
porte a vertedero y relleno compactado.

Mano de obra ......
Maquinaria
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA
ml Desmontaje de bionda

Desmontaje de bionda, incluso postes y traslado de productos
sobrantes a vertedero' 

Mano de obra
Maquinaria.............
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA,......
ml recorte pavimento con disco

Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.
Mano de obra ......................
Maquinaria.
Resto de obra y materiales.....

1,23
3,07
0,26

4,56

0,92
2,49
0,21

3,63

6,14
7,15
0,80

14,09

87,72
13,64
6,08

107,43

135,79
14,39
9,01

159,18

6,29
2,07
0,50

8,86

3,09
0,09
0,19

3,37
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ADENDA DE MODIFICACIÓN NO2 DEL PROYECTO SEGUNDA FASE CUBRIMIENTO ACEQUIAJUSLIBOL

cÓDIGo UD RESUMEN

AODO2 mZ fresado meca. pav. bitum, 5 cm

Fresado mecán¡co de pavimento de mezcla bituminosa en un es-

pesor de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de produc-

tos a vertedero' 
Mano de obra
Maquinaria.
Resto de obra y materia|es....................

TOTAL PARTIDA.......
AODO3 m2 Fresado mecánico de pintura

Fresado mecánico de pintura en cualquier tipo de pavimento, in-

cluso transporte de productos a vertedero, totalmente acabado.
Mano de obra ...............
Maquinaria......
Resto de obra y materia|es.....................

TOTAL PARTIDA.......
AOFO5 ud Retirada señal de cualquiertipo

Desmontaje y retirada de señal de cualquier tipo, de peligro, pre-

ceptivas, informativas y placas complementarias, así como trasla-

do a lugar de empleo, vertedero o a almacén del material recu-

perable.
Mano de obra
Maquinaria......
Resto de obra y materia|es.....................

TOTAL PARTIDA

PRECIO

2,80(
2,45 r
0,32t

('
a-

('
,82a
,77 .
,58r

1

7
0

0,

i
:
(

(
6,73t
1,191

0,48í

8,40(

BOAO2

B0c0r

c0402

c0401

PAOO2

m3 excava. explana. terreno

Excavación en la explanación en cualquier terreno y espesor, in-
cluso refino y compactación.

Maquinaria......
Resto de obra y materiales

m3 carga trans.tierras exca. 
TorAL PARTIDA

Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a ver-
tedero, acopio o lugar de empleo.

Maquinaria..............
Resto de obra y materiales..................'.

TOTAL PARTIDA......,
m3 terraple. expla. de pres.

Terraplenado en la explanación con suelos seleccionados de

préstamos, incluso carga y transporte, extendido, humectación,

compactación por tongadas, refino y formación de pendientes.
Maquinaria.....
Resto de obra y materiales

m3 terraple. expla. de exca.

Ter:raplenado en la explanación con suelos seleccionados proce-

dentes de la excavación, incluso cargay transporte, extendido,

humectación, compactación por tongadas, refino y formación
de pendientes.

Maquinaria

pa partida atzada abono integro 
TorAL PARTIDA

Partida alzada de abono integro para la ejecución de accesos,

rampas, plataformas de trabajo, implantación de equipos o cual-
quier unidad necesaria para la ejecución de la acequia.

(
(

1,84i
0,11,

1,e5

5,79
0,35¡

6,1q

\
o,u,o
2,6^

iñ.

3,1¿

3,1?

6.857,7F

PRESUPUESTO

TOTAL PARTIDA
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0r.03

0l.03.0r
DOGOl

c0802

EOAO4

EOAOl

t0D03

t0401

10A06

OT.O3 PAUMENTACION.ES

01.03.01 CALZADA
m3 Grava cemento 3.5 N/mm2

Grava cemento con un contenido mínimo en cemento del 3 o/o

en peso y resistencia a compresión a los siete días no inferior a
3.5 N/mm2, extendida y compactada en capas de cualquier es-
pesor.

Mano de obra .

Maquinaria......
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA
m3 base zahorra artificial

Base de zahorra artificial, incluso extracción, machaqueo, clasifi
cación, carga, transporte, extendido, humectación y compacta-
ción por tongadas.

Mano de obra ..........
Maquinaria...............
Resto de obra y materiales.............

mz M.B.c. Ac-10 BASE 50/20 s de 7 cm. 
TorAL PARTIDA

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE 50/70 S de 7
cm. de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y
parte proporcional de riego de imprimación o adherencia, recor-
tes yjuntas.

5,23
4,11

38,05

47,39

1,49
2,22

16,15

m2 M.B.C. AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5

cm de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y
parte proporcional de riego de imprimación o adherencia, recor-
tes yjuntas.

19,86

Resto de obra y materia|es..................... 15,65

TOTAL PARTIDA....... 15,65

Resto de obra y materiales 11,99

TOTAL PARTIDA....... 11,99

6,95
12,08

19,02

ml banda hormigón 40x25 a29

Banda de hormigón HM-30, vibrado in situ, de 40 x 25 a 29

cms., incluso apertura de caja, encofrado, ejecución de juntas y
talochado.

Mano de obra
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA..,....
ml bordillo HM-35, 15x25 cm.

Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-35, de 15

x25 cm., provisto de doble capa extrafuerte en sus caras vistas,

incluso apertura de caja, asiento de hormigón HM-12.5, coloca-
ción, cortes y rejuntado.

8,18
16,26

ml segregación dura doble bordillo 
TorAL PARTÍDA

Segregación dura entre carril bici y calzada formada por bordillo
HM-35 (15X25) en la.cara exterior, a calzada y bordillo montable
HM-35 (13X25) tipo americano sobresaliendo tan sólo la arista
inclinada respecto de la cota del carril bici. Unidad totalmente
terminada, incluso apertura de caja, asiento de hormigón, colo-
cación, corte y rejuntado.

Mano de obra

24,45

11,28
34,08

PRESUPUESTO

Resto de obra y materiales
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PRECIO

TOTAL PARTIDA
ml bordillo jardin 12 x 45 cm.

Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-35, de 12

x 45 cm. de piedra blanca artificial en su parte exteríor, moldura-
do s/ detalle en planos, incluso apertura de caja, asiento de hor-
migón HM-12.5, colocación, cortes y rejuntado.

Mano de obra

45,37

t0405

EOB06

EOBO5

EOB()3

0r.03.02
c0802

GOBO2

12,03,
24,32

TOTAL PARTIDA
ud adapt. tapa registro @80 cm.

Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente

de AB0 cm., incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación. 

Mano de obra
Maquinaria

ud adapt.tapa registro 40x40

Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente
de 40 x 40 cm., incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metál icos auxil ia res, reju ntado y termi nación.

Resto de obra y materia|es.....................

TOTAL PARTIDA...,,..

63,84
6,74
6,Bq

TOTAL PARTIDA....... 77,4'.

Mano de obra ....................

Resto de obra y materia|es....................

Maquinaria....
Resto de obra y materia|es.....................

TOTAL PARTIDA...,.,.

Maquinaria......
Resto de obra y materiales

36,35

76,61'
8,42
8,5;

93,59

ud adapt. tapa registro d.60 cm.

Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente
de 60 cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, ele-

mentos metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.
Mano de obra .....................
Maquinaria......
Resto de obra y materiales.

42,62
4,4t
4,57

51,6f

01.03.02 AGERAS
m3 base zahorra artificial

Base de zahorra artificial, incluso extracción, machaqueo, clasifi-
cación, carga, transporte, extendido, humectación y compacta-
ción por tongadas.

Mano de obra 1,4?
2,22

16,1r"

m2 pavim. aceras HM-15 i5 cm 
TorAL PARTIDA

Pavimento continuo de aceras formado por losa de hormigón
HM-15 "in situ" de 15 cm. de espesor, incluso compactación del
terreno soporte, ejecución de juntas, curado, lavado y cepillado
de la superficie superior, de árido natural visto de tamaño máxi-
mo 12 mm.

'l9,gt

6,63
11,6L

18,2b

PRESUPUESTO 29



CUADRO DE PRECIOS 2
ADENDA DE MODIFIGACIÓN NO2 DEL PROYECTO SEGUNDA FASE GUBRIMIENTo AGEQUIA JUSLIBoL
CóDIGo UD RESUMEN PREGIO

t0H0'l

r0405

DOGOl

c0802

EOAO4

EOAOI

ml Separador de 9cm de carriles bici de caucho con bandas y anclajes

Conjunto formado por separador de carriles bici de caucho con
forma ovalada de 9 cm de alto, fabricado en plástico reciclado
con bandas de pintura reflectante, colocado a 3,6m de distancía
entre ejes de separadores, incluído pintado de las franjas blan-
cas de 10 cm de anchura y los tres sistemas de anclaje comple-
tos' 

Mano de obra
Maquinaria.

14,94
0,04

29,37Resto de obra y materiales........

TOTAL PARTIDA....,.. 44,35ml bordillo jardin 12x45cm.

Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-35, de 12

x 45 cm. dd píedra blanca artificial en su parte exterior, moldura-
do s/ detalle en planos, incluso apertura de caja, asiento de hor-
migón HM-12.5, colocación, cortes y rejuntado.

Maquinaria......
Resto de obra y materiales.....................

TOTAL PARTIDA.......

12,03
24,32

TOTAL PARTIDA
m3 Grava cemento 3.5 N/mm2

Grava cemento con un contenido mínimo en cemento del3 %
en peso y resistencia a compresión a los siete días no inferior a

3.5 N/mm2, extendida y compactada en capas de cualquier es-
pesor.

Mano de obra

36,35

5,23
4,11

38,05

47,39
m3 base zahorra artificial

Base de zahorra artificial, incluso extracción, machaqueo, clasifi-
cación, carga, transporte, extendido, humectación y compacta-
cíón por tongadas.

Mano de obra
Maquinaria......

1,49
2,22

16,15Resto de obra y materiales

m2 M.B.c. Ac-10 BASE s0/zo s de 7 cm. 
TorAL PARTIDA"""'

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE 50fl0 S de 7
cm. de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y
parte proporcionalde riego de imprimación o adherencia, recor-
tes yjuntas.

Resto de obra y materia|es.....................

TOTAL PARTIDA.....,.
m2 M.B.C. AC-l1 SURF 50/70 D de 5 cm.

Mezcla bitumínosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5
cm de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y
parte proporcionalde riego de imprimación o adherencia, recor-
tes yjuntas.

Resto de obra y materia|es.....................

19,86

15,65

15,65

11,99

I l,gg

PRESUPUESTO

TOTAL PARTIDA
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Otl;03;04
LOBO2

c0c02

DOAO5

c0804

01.04
ROB2I

ROB25

ROB28

ROB30

01 .03.04 ZONAS AJARDINADAS
ml Barandilla perfiles rect.

Barandilla metálica de perfiles rectangulares de 2,00 mm. de es-

pesor, modulada según detalle plano, incluso colocación, pintu-

ra Y anclaje' comPleta' 
Mano de obra
Resto de obra y materia|es.....................

TOTAL PARTIDA..,....
m3 arena blanca de Muel.

Arena de machaqueo blanca de Muel, incluso extracción, carga,

transporte, extendido y compactación.
Mano de obra .....
Maquinaria......
Resto de obra y mater¡a|es....................

TOTAL PARTIDA
m3 hormi. HM-20/Pl22la o lla, coloca.obra

Hormigón HM-20/P/22/l o lla, colocado en obra, vibrado y cura-

do.
Mano de obra ...............
Resto de obra y materiales.....................

TOTAL PARTIDA.......
m3 tierra veg. extrac.carga

Tierra vegetal, incluso extracción, carga, transporte, extendido,

limpieza y rastrillado.
Mano de obra .....
Maquinaria...............
Resto de obra y materia|es.................

TOTAL PART¡DA

01.04 SENALIZACION
ud señal triangular de 600 mm reflec.

Señal vertical de circulación de acero, triangular de 600 mm. de

lado, incluso poste, cimentación, piezas de anclaje, tornillería y

colocación reflectante.

11,98
90,83

102,82

5,98
3,21

17,09

26,27

16,84
82,17

99,01

5,98
1,73
7,51

15,22

Mano de obra ............... 10,62

Resto de obra y materia|es..................... 67,32

TOTAL PARTIDA....... 77,91

ud señal circular de 600 mm reflec.

Señal vertical de circulación de acero, circular de 600 mm. de

diametro, incluso poste, cimentación, piezas de anclaje, tornille-
ría y colocación reflectante.

ud señal cuadrada de 600 mm reflec.

Señal vertical de circulación de acero, cuadrada de 600 mm., in-

cluso poste, cimentación, piezas de anclaje, tornillería y coloca-
ción reflectante.

Mano de obra ....................
Resto de obra y materiales

Mano de obra ...............
Resto de obra y materia|es....................

TOTAL PARTIDA.......

Mano de obra ..........
Resto de obra y materiales

10,62
96,1 r

ud señal octogonal de 000 mm reflec. 
TorAL PARTIDA

Señal vertical de circulación de acero, octogonal de 600 mm., i

incluso poste, cimentación, piezas de anclaje, tornillería y coloca-

ción reflectante.

106,7[

10,6?
103,21

1 13,83

10,6:
99,89

1 10,5t

PRESUPUESTO

TOTAL PARTIDA
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)

,\

'\
)
,)

1

a

'l

)

')

)
)

ROA1O

ROAOS

ROA28

ROA12

ROA1l

ROAOT

ud Flecha vial "30"

Pintado de marca de señalización vial de maximo 30 km/h, Seña-
lada con 30 en un circulo. realizada con material de larga dura-
ción "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: su-
ministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con proce-
dimientos manuales, totalmente acabado.

Mano de obra .....
Maquinaria..........

14,23
7,13

17,89

ud Flecha víal "de frente"

Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"de frente" de 5,00 m. realizada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suminis-
tro de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedi-
mientos manuales, totalmente acabado.

Mano de obra
Maquinaria....

Resto de obra y materia|es.....................

TOTAL PARTIDA.,.....

Resto de obra y materia|es.................

39,24

22,12

55,86

11,07

ud Marca viat 'BlclcLETA' larga duración 
TorAL PARTIDA

Pintado de marca de señalización vial de BICICLETA en carril bici,
cuyas dimensiones se ajustan a lo especificado en el Plan Direc-
tor de la Bicicleta, realizada con material de larga duración "ter-
moplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimien-
tos manuales' totalmente acabado' 

TorAL 
'ARTTDAm2 Paso de cebra

Cebreado de paso peatonal mediante pintado de líneas parale-
las de señalización vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de
50 cm., realizado con material de larga duración "termoplástico
en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con procedimientos manua-
les, medida la superficie bruta cebreada excepto línea perime-
tral, totalmente acabado.

8,26
4,46
9,40

4,99
2,21
3,87

3,62
1,78
2,02

m2 Gebreado de isleta

Cebreado de isleta mediante pintado de líneas paralelas de seña-
lización vial de 40 cm. de anchura e interdistancias de 100 cm.,

realizado con material de larga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, replan-
teo y aplicación en obra con procedimientos manuales, medida
la superficie bruta cebreada excepto línea perimetral, totalmente
acabado.

Mano de obra

Maquinaria.
Resto de obra y materia|es....................

TOTAL PARTIDA.......

Maquinaria......
Resto de obra y materia|es....................

TOTAL PARTIDA..,..,. 7,42
ud Marca vial "stop"

Pintado de marca de señalización vialde STOP de 2,09 x 1,60 m.

realizada con material de larga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, replan-
teo y aplicación en obra con procedimientos manuales, total-
mente acabado.

PRESUPUESTO 32
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(
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r-

PRECIO.

Mano de obra
naria...............
de obra y materiales....

TOTAL PARTIDA.......
ud Marca vial "ceda el paso"

Pintado de marca de señalización vial de CEDA el PASO de 1,20

x 3,60 m. realizada con material de larga duración "termoplásti-
co en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de mate-

riales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos ma-

nuales, totalmente acabado.
Mano de óbra
Maquinaria......
Resto de obra y materiales

ml Línea señaliz.vial a=iocm 
TorAL PARTIDA

Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de

anchura, realizada con material de larga duración "spray termo-
plástico en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplica-

ción en obra con procedimientos automáticos, totalmente aca-

bado.
Mano de obra
Maquinaria......
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA.......

Maqui
Resto

13,
7

17

38,31

ROAO6

ROAOl

r'
C
r
t-
(-
r-

s,006'
5.35

p'p1c

27
f-
r-

C
(
(
(
(

0.61
o,o4
0,8ft'

,5t
(
I

(
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r-j t, 'irri irii, i,¡rtrr ,t l. I l\( ii,r:

AOBO2

AOBO3

m3 demol. obra fa. martillo

Demolición de obra de fábrica con martillo hidráulico, de cual-
quier tipo dimensión y profundidad, incluso cargay transporte
de productos a vertedero.

Mano de obra
Maquínaria......
Resto de obra y materia|es....................

TOTAL PARTIDA.......

Maquinaria......
Resto de obra y materia|es.....................

TOTAL PARTIDA.......

6,14
7,15
0,80

m3 demol. obra fa. compresor manual

Demolición de obra de fábrica'con compresor y martillo manual
de cualquier típo; dimensión y profundidad, incluso carga y
transporte de productos a vertedero.

Mano de obra

14,09

87,72
13,64
6,08

107,43

c0B02

coAr1

m3 base zahorra artificial

Base de zahorra artificial, incluso extracción, machaqueo, clasifi-
cación, carga, transporte, extendido, humectación y compacta-
ción portongadas.

Mano de obra
Maquinaria......
Resto de obra y materiales

m3 Relleno con bolo en capas 30 cm. 
TorAL PARTIDA"""'

Relleno con bolo, incluso extracción, catga, transporte, coloca-
ción en capas de hasta 30 cm de espesor y rasanteada, incluso
malla geotextil, totalmente terminado.

TOTAL PARTIDA

1,49
2,22

16,15

19,86

14,56

DOAIO

DOBOT

DOGOI

LOAO2

m3 hormi. HL-150 coloca.obra

Hormígón HL-150, colocado en obra, vibrado y curado.
Mano de obra ...............
Resto de obra y materia|es....................

TOTAL PARTIDA.......
m3 hormi. HA-35/P/2?Qa,Qb o Qc armar obra

Hormigón HA-35/Plz2lQa,Qb o Qc para armar, resistente a te-
rrenos yesiferos, colocado en obra, vibradó y curado.

Mano de obra 13,95
100,86Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA....... 't14,B',|.
m2 encofra. y desenco.moldes

Encofrado y desencofrado con moldes metálicos o madera, in-
cluso repaso de juntas y superficies.

Mano de obra
Resto de obra y materia|es....................

TOTAL PARTIDA.......
kg Acero B 500 S.

Acero especial B 500 S, elaborado y colocado en armaduras.
Resto de obra y materiales....................

25,59

1,33

1,33

14,43
68,54

82,97

20,95
4,63

PRESUPUESTO

TOTAL PARTIDA.,.....
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PRECIq.

JOFOl

JOFO2

ml Junta 35 mm SlkAwaterstop modelo O-22 poliuretano

Junta de 35 mm, SIKA Waterstop modelo O-22 o similar, cordón
poliuretano, imprimación elastroprimery sellado con masilla de
caucho o similar, totalmente terminada.

TOTAL PARTIDA
ml Junta de dilatación o encuentro "in situ" cinta PVG

Junta de dilatación realizada "in situ" mediante cinta de PVC sis-

tema de memoria o similar, con un ancho total de 320 mm, in-

cluso masilla asfáltica, completamente instalada.

TOTAL PARTIDA

(,
(-'
(''

7t1

r'
r-
('
(-

22,5t-

(.-

t'
('
(-.

(

(
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(
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{
I
:t
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t
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I
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a

t

t
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80c01

BOB04

AOB15

NOBlI

c0404

m3 carga trans.tierras exca.

Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a ver-
tedero, acopio o lugar de empleo.

Maquinaria..........
Resto de obra y materiales.......

TOTAL PARTIDA.,.....
m3 excava. zanja mecá.manual

Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecánicos y
manuales, en cualquier clase de terreno y profundidad, mante-
niendo los servicios existentes, incluso entibación, agotamiento,
refino y compactación del fondo.

Mano de obra ..............
Maquinaria...........
Resto de obra y materia|es...................

TOTAL PARTIDA
ud demol. Tuberia de Fibro Cemento.

Demolición de tuberia de fibro-Cemento, incluyendo demoli-
ción, transporte de productos a vertedero, relleno compactado,
recuperación de elementos metálicos, completa.

Mano de obra
Maquinaria.
Resto de obra y materia|es....................

Mano de obra ...........
Maquinaria................
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA-......
m3 relleno zanjas prod.pres.

Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos
seleccionados procedentes de préstamos, incluso extracción, car-
ga y transporte, extendido, humectación, compactación por ton-
gadas' 

Mano de obra
Maquinaria..........
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA....... 't1,37

5,79
0,35

6,15

15,73
0,78
0,99

17,50

182,44
51,76
87,29

mt rubería pvc. d=100 mm.h 
TorAL PARTIDA

Tuber,ía de P.V.C. de Abastecimiento de 100 mm. de diámetro ex-
terior, incluso solera de 8 cm. y refuerzo de hormigón HM-12.5
hasta B cm. por encima de la generatriz superior del tubo, ancla-
je del tubo a la solera, colocación y prueba.

321,50

4,81
0,38

53,70

58,89

4,48
4,03
2,87

PRESUPUESTO 36
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AOAOl

AOBO4

BOAO2

BOBO2

BOBO4

80c01

DOGOl

m2 demol. pav. flexible calzada

Demolición de pavimento flexible en calzada de cualquier tipo,
hasta un espesor de 30 cm., incluso recorte de juntas, carga y
transporte de productos a vertedero.

Mano de obra ,............... 1,23,
3,0i
0,2C

Maquinaria......
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA.......
ud demol. sumidero y arqueta

Demolición de sumidero, incluyendo arqueta y conducto, carga

y transporte de productos a vetedero o acopio, así como terra-
plenado del hueco resultante.

Mano de obra ..................
Maquinaria......
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA.......
m3 excava. explana. terreno

Excavación en la explanación en cualquier terreno y espesor, in-
cluso refino y compactación.

Maquinaria.
Resto de obra y materiales

m3 excava. zanja con entiba. 
TorAL PARTIDA

Excavación en zanjas y emplazamientos con entibación cuajada,

apuntalam¡ento y acodalamiento, en cualquier clase de terreno y
profundidad, manteniendo los servicios existentes, incluso ago-
tamientos, refino y compactación de fondo.

Mano de obra
Maquinaria......
Resto de obra y materiab" : :........:........ :.

TOTAL PARTIDA.......
m3 excava. zanja mecá.manual

Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecánicos y
manuales, en cualquier clase de terreno y profundidad, mante-
niendo los servicios existentes, incluso entibación, agotamiento,
refino y compactación del fondo.

Mano de obra ....................
Maquinaria......
Resto de obra y materiales

m3 carga trans.t¡erras exca. 
TorAL PARTIDA

Cargay transporte de tierras procedentes de la excavación a ver-
tedero, acopio o lugar de empleo.

Maquinaria......
Resto de obra y mater¡a1""....................

TOTAL PARTIDA.......
m3 Grava cemento 3.5 N/mm2

Grava cemento con un contenido mínimo en cemento del 3o/"

en peso y resistencia a compresión a los siete días no inferior a

3.5 N/mm2, extendida y compactada en capas de cualquier es-
pesor.

Mano de obra ...................
Maquinaria...... ........... .....
Resto de obra y materiales.

4,56',

71,88'

45,61.
13,2C
13,08

1,84
0,11.

1,9L

66,09
1,14
6,2?

73,5C

15,73
0,7t.
0,99

17,50

79
AE

5
0

6,11

5,23
4,11

38,0a

47,3f
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c0802

EOAO4

EOAOl

EOBO5

NOB02

N0c05

m3 base zahorra artificial

Base de zahorra artificial, incluso extracción, machaqueo, clasifi-
cación, carga, transporte, extendido, humectación y compacta-
ción por tongadas.

Mano de obra
Maquinaria.
Resto de obra y maieriales........

TOTAL PARTIDA....,..
m2 M.B.C. AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm.

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE 5O/70 S de 7
cm. de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y
parte proporcional de riego de imprimación o adherencia, recor-
tes yjuntas.

Resto de obra y materiales...........

m2 M.B.c. Ac-11 suRF 50/70 D de 5 cm. 
orAL PARTIDA

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5
cm de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y
parte proporcional de riego de imprimación o adherencia, recor-
tes yjuntas.

1,49
2,22

16,15

19,86

15,65

15,65

Resto de obra y materia|es..................... 11,99

TOTAL PARTIDA....... ...,, 1T"
l

,

)

)

)

)
)

I

.J

',)
J
J
,J

1

.-,

,)

.)
J
J
-)
J

l

ud adapt. tapa registro d.60 cm.

Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro exístente
de 60 cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de- tierra, ele-
mentos metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

Mano de obra
Maquinaria......
Resto de obra y materia|es....................

Resto de obra y materia1es.....................

TOTAL PARTIDA.......

Resto de obra y materia|es.....................

TOTAL PARTIDA.....,.

63,84
6,74
6,83

TOTAL PARTIDA
ml Tubería PVG. d=400 mm.a

Tubería de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) de 400 mm. de diá-
metro exterior y 9.8 mm. de espesor, con uniones por junta elás-
tica, incluso lecho de arena de 30 cm. de espesor total, coloca-
ción y prueba.

Mano de obra
Maquinaria.

77,41

3,04
0,43

49,91

ud Gonexión afcantar. nueva acometida PVC.

Parte fija de conexión al alcantarillado de nueva acometída de
160 o 200 mm. de diámetro sobre tubería de P.V.C. de cualquier
diámetro, integrada por T de P.V.C. de igual diámetro que la tu-
bería de acometida, unida por su extremo inferior a la tubería de
saneamiento mediante un cojinete de goma tipo EPDM en T con
refuerzo y abrazaderas de acero inoxidable o P.V.C., y cerrada en
su extremo superior mediante un tapón de polipropileno refor-
zado con junta elastomérica de poliuretano,y pieza, a base de
junta de goma tipo EPDM con abrazaderas de acero inoxidable,
para conexión de la tubería de salida de la vivienda con la de
acometida, incluso obras de tierra y fábrica complementarias, to-
talmente terminada y probada.

Mano de obra

53,37

84,18
286,55

370,75
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NODOl

t0G02

NOE31

NOE4O

t0G01

ud Conexión a p. registro

Conexión de nueva tubería de saneamiento de cualquier diáme-

tro y material a pozo de registro existente, con mantenimiento

del servicio, incluso obras de tierra y fábrica, demoliciones y ago-
tamiento, totalmente terminada y probada.

Mano de obra .............
Maquinaria.....
Resto de obra y materiales

ud sumidero tipo buzon de 845x200 
TorAL PARTIDA """'

Sumidero de calzada tipo buzon compuesto por arqueta de hor-
migón HM-15 in situ más rejilla y marco de fundición dúctil pro-

visto de cadena antirrobo, incluso obras de tierra y fábrica, de-

moliciones, agotamientos y demás obra complementaria de co-
nexión a pozo de registro.

Mano de obra ...............
Resto de obra y maieria|es.....................

TOTAL PARTIDA
ud P.fija p. Q1120 cm. m.t.circular

Parte fija de pozo de registro de @ 120 cm. interior, compuesta
por base de hormigón ligeramente armada HM-20 de forma ci-
líndrica, 30 cm. de espesor mínimo en solera y alzados y 100 cm.

de altura, orificios para tuberías y estremo machihembrado; más

coronación prefabricada de hormigón HM-20 con forma tronco
cónica de 30 cm. de espesor mínimo, 125 cm. de altura total in-
cluido marco, orificio de paso de A 60 cm. y extremo machihem-
brado con junta de goma; incluyendo obras de tierra, piezas es-

peciales de ajuste y nivelación, formación de canalillo con hormi
gón HM-12.5, rejuntado de piezas con mortero M-350, pates de
polipropileno, marco y tapa circular de fundición dúctil de 60

cm. de paso libre y 100 kg. de peso mínimo del conjunto, clase

D-400 según EN-124, colocado a la rasante definitiva, totalmen-
te terminado y probado' 

Mano de obra
Maquinaria......
Resto de obra y materiales

mt p.variabte pozo reg. Qt120 cm. 
TorAL PARTIDA

Parte variable de pozo de registro de ñ 120 cm. interior, com-
puesta por anillos prefabricados de h.a. de forma cilíndrica, 20

cm. de espesor mínimo y cualquier altura, con extremos machi-
hembrados con junta de goma y taladros para colocación de pa-
tes cada 30 cm.; incluyendo obras de tierra, piezas especiales de
ajuste y nivelación, rejuntado de piezas con mortero M-350 y pa-
tes de polipropileno;totalmente terminado y probado.

Mano de obra
Maquinaria.....
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA....... 4s5,40
ud sumidero sencillo C-250 425x265

Sumidero de calzada clase C-250 según EN-124 compuesto por
arqueta "in situ" de 425 x 265 ó 400 x 260 mm. de dimensiones
mínimas interiores más rejilla y marco de fundición dúctil, inclu-
so obras de tierra y fábrica, demoliciones, agotamientos y de-
más obra complementaria de conexión a pozo de registro.

237,5'j
33,08
20,57

291,18

76,3¿t
149,89

226,1Q

499,'11
51 ,2(

584,4?

1.135,0?

255,4
20,90

178,9b

Mano de obra ...................
Resto de o¡r" y t"t"r¡"t"r......

76,3',
80,93

TOTAL PARTIDA....... 157,28
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NOE53

DOBO3

NOBOl

DOAOl

c0A04

ud Sumidero 1500x700 mm.

Sumidero de calzada clase C-250 según EN-124 compuesto por
arqueta "in situ" de 1500 x 650 mm. de dimensiones mínimas in-
teriores más rejilla y marco de fundición dúctil, incluso obras de
tierra y f ábrica, demoliciones, agotamientos y demás obra com-
plementaria de conexión a pozo de registro' 

Mano de obra
Maquinaria......

250,46
17,01

561,40

828,99

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA
m3 hormi. HNE-15/8/40 coloca.obra

Hormigón HNE-1 5/8/40, resistente a terrenos yesiferos, coloca-
do en obra, vibrado y curado.

Mano de obra
Resto de obra y materiales

ml rubería pvc. d=2i0 mm.a 
TorAL PARTIDA"""'

Tubería de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) de 250 mm. de diá-
metro exterior y 7.7 mm. de espesor, con uniones por junta elás-
tica, incluso lecho de arena de 26 cm. de espesor total, coloca-
ción y prueba.

Mano de obra

13,95
84,53

98,48

Maquinaria
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA 34,59
m3 mortero trasdos obras

Mortero de relleno de baja resistencia en trasdosado de obras
de fábrica, relleno de minas, zanjas y sustitución de terreno, in-
cluso vibrado y puesta en obra.

Mano de obra 11,55
65,96Resto de obra y materiales

m3 relleno zanjas prod.pres. TorAL PARTIDA """"""':""""""""""' 77 
'50

Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos
seleccionados procedentes de préstamos, incluso extracción, car-
ga y transporte, extendido, humectación, compactación por ton-
gadas.

Mano de obra 4,48
Maquinaria.
Resto de obra y materia|es..................... 2,87

TOTAL PARTIDA-...,.. 1'1,37

2,41
0,38

31,81

4,03
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PRECIOI

ilrl,r 1'''l ri i¡lllil'li,'r\ír\!, lrl rr':',i

s0400

s0A05 ml

s0406 ml

ml Canalización AP en acera o tierra/1-PEAD corrug. ext. y liso int. de
110 mm/zanja de 30x71 cm.

Según descripción de proyecto de alumbrado públíco

TOTAL PARTIDA.......
Canalización AP en acera o tierra/2-PEAD (450N) de 110 mm/zanja
de 40x71 cm.

Según descripción de proyecto de alumbrado público

, TOTAL PART|DA......,.............
Ganalización AP en acera o tierra/2-PEAD (450N) de 110 mm/zanja
de 40x105 cm-

Según descripción de proyecto de alumbrado público

TOTAL PARTIDA,......
ud Arqueta de hormigón de derivación o paso AP/35,5x35,5 cm y 81 cm

de profundidad con tapa de 40x40 cms.

Según descripción de proyecto de alumbrado público

TOTAL PARTIDA,..,...
ud Arqueta de hormigón de derivación o paso AP/55x55 cm y81 cm de

profundídad con tapa de 60x60 cms.

Según descripción de proyecto de alumbrado público

TOTAL PARTIDA
ud Arqueta de hormigón de cruce de calzada AP/55x55 cm y 130 cm de

profundidad con tapa de 60x60 cms.

Según descripción de proyecto de alumbrado público

TOTAL PART¡D4...-...
ud Cimentación columna AP de 7/8/9 m de altura de 70x70x100cm de

HM-30|Pl22lt

Según descripción de proyecto de alumbrado público

TOTAL PARTIDA.......
ud Gimentación columna AP de 4 m de altura de 50x50x100cm de

HM-30|Pl22lt

Según descripción de proyecto de alumbrado público

TOTAL PART¡D4.,.....
ml recorte pavimento con disco

Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.
Mano de obra .......
Maquinaria.....
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA
m2 demol. pav. rígido acera

Demolición de pavimento rígido en acera, formado por hormi-
gón o por loseta hidráulica y solera de hormigón, hasta un espe-
sor de 30 cm., incluyendo la demolición de bordillos interiores y
perimetrales, encintados y caces, recortes de juntas, carga y

transporte de productos a vertedero.

(
f
t'

19,064
(

:
(

24,68r'

34,87((

s0801

s0802

s0803

s0c02

s0c04

AOEOl

AOAOS

105,8

140,54.

'

(

1(

160,86.

89,1C

89,10

09'
08.
19

3
0
0

3,37

0,9i
2,4p

PRESUPUESTO
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Resto de obra y materia|es...............,....

m2 pavim. aceras HM-15 i5 cm 
TorAL PART'DA""""""""'

Pavimento continuo de aceras formado por losa de hormigón
HM-15 "in situ" de 15 cm. de espesor, incluso compactación del
terreno soporte, ejecución de juntas, curado, lavado y cepillado
de la superficie superior, de árido natural visto de tamaño máxi-
mo 12 mm.

Mano de obra
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA.......
ud Punto de luz columna AZ-8m/TEGEO 1 48 LEDS lP66/75W SON-T

PIA Plus

Según descripción de proyecto de alumbrado público

TOTAL PARTIDA
ud Punto de luz columna AZ- nfiECEO S 16 LEDS lP66/26W SON.T

PIA PIus

Según descripción de proyecto de alumbrado público

TOTAL PARTIDA
ud Pica de toma de tierra

Según descripción de proyecto de alumbrado público

TOTAL PARTIDA
ml C/s-4xlx25 mm2 unipolares RV-0,6/lkV (3F+N)

Según descripción de proyecto de alumbrado público

ml C/s-16 mm2-TT a/v V-750

Según descripción de proyecto de alumbrado público

TOTAL PARTIDA
ml lnstalación eléctrica subterránea por el interior de tubos 4x6mm2

RV-06/1kV (3F+N)

Según descripción de proyecto de alumbrado público

ud C/D/S 1 75x1 51 x95/3-825/4M 20+2M16|1UT E+cc6a/60x60

Según descripción de proyecto de alumbrado público

TOTAL PARTIDA.,..,..
ud Gaja de ramificación en T con salida en aérea de 241x180x95 mm

Según descripción de proyecto de alumbrado público

TOTAL PARTIDA
ud C/RT-s/S 241x180x9514-835/4M20+1M32/60x60

Según descripción de proyecto de alumbrado público

TOTAL PARTIDA
ud Caja de derivación aérea de 24lxf80x95mm

Según descripción de proyecto de alumbrado público

0,21

GOB02

PL8150

PL4150

Pt01

co02

co83

co14

cAo0l

cAo05

c4008

c4052

3,63

6,63
11,62

18,26

1.370,96

1.004,14

31,96

15,28

3,50

4,48

46,02

53,88

54,41

60,83

PRESUPUESTO

TOTAL PARTIDA
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VAOS

VA13

VAO6

VAO4

VAg8

05.02
VR98GR

05.03
ENl5ESPE

05.04
VROl PT

PAOl

ud Desmontaje y recuperación de poste de H.A.C. con bridas, brazo,
luminaria y accesorios

Según descripción de proyecto de alumbrado público

TOTAL PARTIDA
ml Desmontaje de conductores y elementos de la instalación eléctrica

de alumbrado público existente

Según descripción de proyecto de alumbrado público

TOTAL PARTIDA
ud Montaje de poste de H.A.G. o H.A.V.

Según descripción de proyecto de alumbrado público

ud Desmontaje brazo en fachada

Según descripción de proyecto de alumbrado público

TOTAL PARTIDA,
ud Desmontaje luminaria mural en fachada

Según descripción de proyecto de alumbrado público

05.02 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIUDOS
ud Estudio de Gestión de Residuos

Estudio de Gestión de residuos de alumbrado público según

anejo no5

112,23

0,93

99,76

76,82

16,96

TOTAL PARTIDA....... 1.398,81

225,99

167,31

1.830,95

05.ffi ANÁLISIS Y ENSAYOS
ud Medición espesor de galvanizado en soportes metálicos

Medición espesor de galvanizado de soportes metálicos galvani-

zados, incluido el desplazamiento e informe con un mínimo de

ensayo de 15o/o de lotes de menos de 80 unidades (la uniformi-
dad del galvanizado según la norma UNE 7183), cumplimentan-
do la norma UNE-EN ISO 1461-2010

TOTAL PARTIDA

05.04 OBRAS VARIAS
ud Tasas en DGA

Tasas según la orden de 6 de junio de 2000 del Departamento

de lndustria, Comercio y Desarrollo de la DGA de regulación del
régimen de comunicaciones relativas a instalaciones de Baja Ten-
sión (Proyecto de Alumbrado Público)

TOTAL PARIDA
ud Obras a realizar previa justificación de trabajos

Obras a realizar previa justificación de trabajos efectuados me-
diante órdenes conformadas por la Dirección Técnica de las

Obras según cuadro de precios o precios contradictorios afecta-
dos por la baja en la liquidación.

PRESUPUESTO

TOTAL PARTIDA
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TOAO9

TOA12

B0c01

BOB04

c0A04

ml Ganalización electr¡ca de B.T. de cruce calzada con 2 tubos
hormigonados de PEAD(450N) de 250 mm de diámetro en zanja de
70x90 c

Canalización electrica para red de tsaja Tensión en cruce de cal-
zada de 70 cms de anchura y 90 cms de profundidad media
constituida por 2 tuberías de 250 mm. de diámetro exterior de
PEAD corrugado exterior y liso interior, según norma UNE-EN
-50086-1 y 50086-2-4 (450N), envueltas en un prisma de hormi-
gón HNE-15/B/40/l de 70 x 40 cms, 3 cms por debajo de los tu-
bos y 12 cms por encima envolviendo ambos, incluso malla de
señalización de 40 cms de anchura a 15 cms del prisma de hor-
migón, obras de tierra y relleno de zanjas con zahorra artificial,
incluso extracción cargay transporte, extendido, humectación y
compactación por tongadas de 15 cms al 98o/o del proctor modi-
ficado, cargay transporte a vertedero y mantenimiento de los
servicios existentes, sin demolición ni reposición de pavimento.

Mano de obra
Maquinaria......
Resto de obra y materiales.......

TOTAL PARTIDA.......
ud arqueta electrica 60x60x85 cm.

Arqueta para canalizaciones eléctricas de 60 x 60 x 85 a 120 cm.
de dimensiones interiores, de hormigón HM-20, incluyendo
obras de tierra y fábrica, marco y tapa de fundición dúctil según
EN- 1 24, totalmente terminada.

TOTAL PARTIDA
m3 carga trans.t¡erras exca.

Cargay transporte de tierras procedentes de la excavación a ver-
tedero, acopio o lugar de empleo.

Maquinaria......
Resto de obra y materia1es.....................

TOTAL PARTIDA.......
m3 excava. zanja mecá.manual

Excavación en 4anjas y emplazamientos con medios mecánicos y
manuales, en cualquier clase de terreno y profundidad, mante-
niendo los servicios existentes, incluso entibación, agotamiento,
refino y compactación del fondo.

Mano de obra ..............
Maquinaria
Resto de obra y materiales............

m3 relleno zanjas prod.pres.

Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos

seleccionados procedentes de préstamos, incluso extracción, car-
ga y transporte, extendido, humectación, compactación por ton-
gadas.

Mano de obra
Maquinaria......
Resto de obra y materiales.

16,84
10,53
31,83

59,21

191,60

5,79
0,35

6,15

15,73
0,78
0,99

17,50

4,03
4,48

2,87

11,37

PRESUPUESTO

TOTAL PARTIDA
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TOBII

TOB28

80c01

c0802

DOBO3

TOBI2

BOBO4

c0A04

ml éanaliz. teléfono 2T. 110 mm.

Canalización para conducción telefónica const¡tuida pot 2 tuberí-
as en paralelo de 110 mm. de diámetr,o de P.V.C. liso, envueltas

en prisma de hormigón HM-12.5 de 45 x 27 cm., en zanja de

cualquier profundidad, obras de tierra, mantenimiento de los

servicios existentes, total mente terminada.

TOTAL PART]DA
ud arquetatipo M

Arqueta para registro telefónico tipo M de medidas interiores 30

x 30 x 63 cm. totalmente terminada.

TOTAL PARTIDA
m3 carga trans.tierras exca.

Cargay transporte de tierras procedentes de la excavación a ver-
tedero, acopio o lugar de empleo.

Maquinaria

(
(
(
(

30,43,

163,95

m3 base zahorra artificial

Base de zahorra artificial, incluso extracción, machaqueo, clasifi-

cación, carga, transporte, extendido, humectación y compacta-
ción por tongadas.

Mano de obra
Maquinaria......
Resto de obra y materiales.

TOTAL PARTIDA
m3 hormi. HNE-15/8/40 coloca.obra

Hormigón HNE-15/8/40, resistente a terrenos yesiferos, coloca-
do en obra, vibrado y curado.

Mano de obra
Resto de obra y materiales

mt canatiz. teléfono 4T. 110 mm. 
TorAL PARTIDA

Canalización para conducción telefónica constituida por 4 tuberí-
as en paralelo de 110 mm. de diámetro de P.V.C. liso, envueltas
en prisma de hormigón HM-12.5 de 45 x 41 cm., en zanja de

cualquier profundidad, obras de tierra, mantenimiento de los

servicios existentes, totalmente terminada.

m3 excava. zanja mecá.manual

Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecánicos y
manuales, en cualquier clase de terreno y profundidad, mante-
niendo los servicios existentes, incluso entibación, agotamiento,
refino y compactación del fondo.

Resto de obra y materia1es...............-..,..

TOTAL PARTIDA...,...

Mano de obra ...............
Maquinaria......
Resto de obra y materia|es.....................

TOTAL PART¡D4.,.....

Resto de obra y materia|es....................

TOTAL PART¡DA.......

6,15.

1,49

13,95
84,53

98,4?

42,85

5,79
0,35,

15,7(
0,78
0,99

17,5b
m3 relleno zanjas prod.pres.

Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos

seleccionados procedentes de préstamos, incluso extracción, car-
ga y transporte, extendido, humectación, compactación por ton-
gadas.

Maquinaria.....
4,4P
4,03
2,8

11,31

PRESUPUESTO 4F
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ADENDA DE MODIFICACIÓN NO2 DEL PROYECTO SEGUNDA FASE CUBRIMIENTO AGEQUIA JUSLIBOL
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

x0401

x0402

x0403

x0A04,

XOAO5

x0406

XOAOT

x0408

x0A09

XOA15

x0416

ud Análisis granulométrico (UNE 103101)

Análisis granulométrico (UNE 1 03 1 01 )

Maquinaria......
Resto de obra y materia|es.....................

TOTAL PARTIDA
ud Análisis de conten¡do en sulfatos solubles

Análisis de contenido en sulfatos solubles (SO4)

Maquinaria
Resto de obra y materia|es.....................

TOTAL PARTIDA.,......
ud Análisis de equivalente de arena. (UNE EN 933-8)

Análisis de equivalente de arena. (UNE EN 933-8)
Maquinaria.
Resto de obra y materiales..

TOTAL PARTIDA........
ud Análisis no plasticidad

Análisis de comprobación de no plasticidad sobre zahorras artifi-
ciales

Maquinaria......
Resto de obra y materia|es....................

TOTAL PARTIDA
ud ensayo límites ATTERBERG (UNE 103103 y 103104)

Ensayo límites de ATTERBERG (UNE 103103 y 103104)
Maquinaria......
Resto de obra y material"t........

TOTAL PARTIDA
ud Ensayo próctor modificado (UNE 103501)

Ensayo próctor modificado (UNE 103501).

40,07
2,40

42,47

41,10
2,47

43,57

24,23
1,45

25,68

12,85
0,77

13,62

38,04
2,28

Maquinaria......

40,32

82,73
4,96Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA....... 87,69
ud Ensayo C.B.R. (UNE 103502)

Ensayo C.B.R. (UNE 103502)

ud ensayo densidad y humedad

Ensayo de densidad y humedad "in situ"

ud Materia orgánica (UNE 103204)

Materia orgánica (UNE 103204)

ud Ensayo de índice de lajas (UNE 933.3)

Ensayo de índice de lajas (UNE 933-3)

ud Ensayo de partículas trituradas (UNE EN 933.5)

Ensayo de partículas trituradas (UNE EN 933-5)

Maquinaria......
Resto de obra y materiales....................

152,95
9,18

TOTAL PARTIDA 't62,13

Maquinaria 23,21
1,39Resto de obra y materia|es.....................

TOTAL PARTIDA....... 24,60

Mano de obra 29,26
1,76Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA....... 31,02

Mano de obra ................. 33,25
6,12Maquinaria

TOTAL PARTIDA 39,37

Mano de obra .......... 30,59
9,18Maquinaria.

39,77

PRESUPUESTO

TOTAL PARTIDA.......
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ADENDA DE MODIF¡CACIÓN NOz DEL PROYECTO SEGUNDA FASE CUBRIMIENTO ACEQUIA JUSLIBOL
CÓDIGO uD RESUMEN PRECIC

xoAl7

xoAl8

XOA2O

x0410

x0419

07.02
x0801

x0B06

x0808

x0E03

ud Ensayo de placa de carga sobre terraplén de zahorr

Ensayo de placa de carga sobre terraplén de zahorra o seleccio-

nado (NLT 357)
Mano de obra 15'1,62

9,10Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA....... 't60,7?
ud Ensayo de Desgaste de los Angeles sobre zaho¡ra

Ensayo de Desgaste de los Angeles sobre zahorra artificial (UNE

EN 1097-2)
Mano de obra
Maquinaria
Resto de obra y materia|es....................

TOTAL PARTIDA..,....
ud Gontenido total de azufre en zahorra artifiicial (UNE EN 1744-1)

Ensayo para determinar el contenido total de azufre en zahorra
artifiicial (UNE EN 1744-1)

85,4t

74,48
6,'lL
4,8¿

Resto de obra y materia|es...................

Mano de obra ....................
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA
ud Ensayo de limpieza superficial zahorra artif

Ensayo de limpieza superficial sobre zahorra artificial (UNE

146130)

Mano de obra ..............
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

OT.O2. HORMIGONES
ud ensayo comp. hormigón (5)

Ensayo de resistencia a compresión de una serie de cinco probe-
tas cilíndricas de hormigón. lncluso toma de muestras, medida
de asiento cono Abrams, fabricación y curado y refrentado y ro-
tura de, al menos, cuatro probetas (UNE EN 12390-2y 3)

Maquinaria.
Resto de obra y materia|es....................

Maquinaria......
Resto de obra y materia|es.................

ud Ensayo completo armaduras

Ensayo completo de armaduras (tracción, doblado, doblado-des-
doblado y características geométricas).

Maquinaria......
Resto de obra y materiales...........

122,36
6,1L
7,71

TOTAL PARTIDA
ud Sales solubles en muestra de suelo sobre productos de excavación

o préstamos (NLT-114)

Sales solubles en muestra de suelo sobre productos de excava-

ción o préstamos (NLT-114)

't 36,19

30,5(
1,8Á

32,4?

34,5b
2,0-,

36,61

74,4Í,
4,47

ud Ensayo resist.compresión grava-cem.3 prob. (NLT 305-31o)TorAL 
PARTIDA

Ensayo de resistencia a compresión de una serie de tres probe-
tas de mezcla de grava-cemento a los siete días.(NLT 305-310)

78,9F

126,92
/ ,o,

TOTAL PARTIDA
ud Ensayo de reactividad sobre grava-cemento (UNE 146507-1)

Ensayo de reactividad sobre grava-cemento (UNE 146507-1)

1 34,5,

174,2?
10,45

184,68

159,6(
9,58

169,1P

PRESUPUESTO

TOTAL PARTIDA
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CUADRO DE PRECIOS 2
ADENDA DE MODIFICACIÓN NO2 DEL PROYECTO SEGUNDA FASE CUBRIMIENTO ACEQUIAJUSLIBOL
cÓDIGo UD RESUMEN PRECIO

XOD02

x0D03

x0D05

ud Análisis de contenido en betún. (UNE EN 12697-11

Análisis de contenido en betún. (UNE EN 12697-1)
Maquinaria......
Resto de obra y materia|es...................

Resto de obra y materiales....................

TOTAL PARTIDA.......

Resto de obra y materia1es......,............

TOTAL PARTIDA

69,84
4,19

TOTAL PARTIDA
ud Análisís granulométrico de áridos extraidos de mezcla bituminosa.

{uNE EN 12697-21

Análisis granulométrico de áridos extraidos de mezcla bitumino-
sa' (uNE EN 12697-2' 

*aquinar¡a...........

74,03

45,23
2,71

ud Extracción'de 3 testigos de mezcla bituminosa,

Extracción de tres (3) testigos de mezcla bituminosa en ejecu-
ción para densidad y espesor

Maquinaria

47,94

167,58
10,05

177,63

x0c0l

xoc03

xocl0

ud Ensayo de absorción de agua bordiflos de hormigón (UNE EN 1340)

Ensayo determinación del coeficiente de absorción de agua en

bordillos de hormigón (UNE EN 1340).

Maquinaria......
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA
ud Ensayo resist. compresión de piezas prefabr¡cadas

Ensayo de resistencia a compresión de piezas prefabricadas (bor-
dillos, canalillos, losas, adoquines, baldosas, tubos, etc.).

61,18
3,67

64,85

199,50
11,97

ud Ensayo de resistencia al deslizamiento pref,hormi

Ensayo de resistencia al deslizamiento en prefabricados de hor-
migón (bordillos, baldosas, losas, etc)

Mano de obra

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA.,..... 211,47

Resto de obra y materia|es....................
187,53

11,25

TOTAL PARTIDA 198,78

Maquinaria......

PRESUPUESTO 48
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ADENDA DE MODIFICACIÓN NOz'DEL PROYEGTO SEGUNDA FASE CUBRIMIENTO ACEQUIA JUSLIBOL
cÓDrco uD RESUMEN

I
PREGIO

ii, i,i ,, r: r:..'it ,.li) '. .../l-,ir .,ll'),

z0z04b ud Estudio de Seguridad y Salud

Según Anejo de Estudio de Seguridad y Salud

TOTAL PARTIDA 5.2E2,49'

I

PRESUPUESTO 4f
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ADENDA DE MODIFTCACTÓN N"2 DEL PROYECTO SEGUNDA FASE CUBRTMTENTO ACEQUIA JUSLTBOL
CóDGO UD RESUMEN PRECIO

.il!'l{ir,ri',

B{)EOl

B()E()3

t Canon de escombro limpio

Canon de gestión de escombro limpio con densidad superior a

1.20Okg/m3 incluso caracterización inicial, emisión de

documento de aceptación,gestión administrativa y

documentación complementaria necesaria

t canon de gestion de escombro mixto 
TorAL PARTIDA'

Canon de gestión de escombro mezclado con densidad

superior a 1.200kg/m3.incluso caracterización inicial, emisión de

documento de aceptación,gestión administrativa y

documentación complementaria necesaria

TOTAL PARTIDA.
t Canon de gest¡on de residuos peligrosos

Canon de gestión de residuos peligrosos incluso gestión

administrativa y documentación complementaria

TOTAL PARTIDA..,.........

l.C. de Zaragoza, agosto 2022

5,12

10,39

220,66

EL INGENIERO JEFE DE UNIDAD DE PROYECTOS

Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS

Fdo. Juan José MESTRE PEDRET

EL INGENIERO DE CAMINOS, C. Y P

Fdo. lván MANJÓ PABLO

PRESUPUESTO 50
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ADENDA DE MODIFICAGIÓN NO2 DEL PROYECTO SEGUNDA FASE CUBRIMIENTO ACEQUIA JUSLIBOL
cóDtco RESUMEN uDsLoNGtrumNcHuRALTURA cANTTDAD pREcro IMPORTE
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AOAOl

AOAO5

AOBO2

AOBO3

40c02

AOF02

AOEOl

AODO2

Calle Almacen
Calle Velillanas
lnicio de obra
Final de obra

m2 demol. pav. flexible calzada

Demolición de pavimento flexible en calzada de cualquier tipo, has-
ta un espesor de 30 cm., incluso recorte de juntas, cargay transpor-
te de productos a vertedero.
frazado general AvZaragoza 1 925,916
Entronques 1 53,620

m2 demol. pav. rígido acera

Demolición de pavimento rígido en acera, formado por hormigón o
por loseta hidráulica y solera de hormigón, hasta un espesor de 30
cm., incluyendo la demolición de bordillos interiores y perimetrales,
encintados y caces, recortes dejuntas, cargay transporte de produc-
tos a vertedero.
Aceras Sur 1 100,060
Aceras Norte 1 190,020
Acera Tinajo 1 32,280

925,916
53,620

979,536 4,56 4.466,68

100,060
190,020
32,280

2 000

.322,360 3,63 1.170,17

m3 demol. obra fa. martillo

Demolición de obra de fábrica con martillo hidráulico, de cualquier
tipo dimensión y profundidad, incluso cargay transporte de produc-
tos a vertedero.
Muro de hormigon zona sur este 1 11,090 3,680 40,81 1

ffi
m3 demol. obra fa. compresor manual

Demolición de obra de fábrica con compresor y martillo manual de
cualqu¡er tipo, dimensión y profundidad, incluso cargay transporte
de productos a vertedero.
Murete zona Tinajo 1 1,500 0,300 0,800 0,360

0,360 107,43 38,67

ud apeo árbol yextrac.tocón

Apeo de árboly extracción de tocón de 30 a 60 cm. de diámetro de
tronco, incluso excavaciones, medios auxiliares, carga, transporte a
vertedero y relleno compactado.
Demolicion Arboles 2

2,000 159,18 318,36

ml Desmontaje de bionda

Desmontaje de bionda, incluso postes y traslado de productos so-
brantes a vertedero.
AvZaragoza 1 150,190 1 50,1 90

1 50,1 90 8,86 1.330,68

ml recorte pavimento con disco

Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.
6j20
3,850
7,200
7,200

6,120
3,850
7,200
7,200

m2 fresado meca. pav. bitum. 5 cm

Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espe-
sor de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a
vertedero.
Entronques 1 53,620

24,370 3,37 82,13

53,620

298,66

PRESUPUESTO
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ADENDA DE MoDIFICACIÓN NO2 DEL PROYECTO SEGUNDA FASE CUBRIMIENTO ACEQUIA JUSLIBOL

CÓDrcO RESUMEN UDSLONGITUTNNCHURALTURA CANTIDAD PRECIO

(
a

IMPORTE¡'

AODO3

AOFO5

m2 Frésado mecánlco de plntura

Fresado mecán¡co de pintura en cualquier tipo de pavimento, inclu-

so transporte de productos a vertedero, totalmente acabado.
Comienzo y final de obra 2 15,000 0,100

ud Retírada señal de cualquier tipo

Desmontaje y ret¡rada de señal de cualquier tipo, de peligro, precep-

tivas, informativas y placas complementarias, así como traslado a lu-

gar de empleo, vertedero o a almacén del material recuperable.
Señales 5

(
('
(

3,000 '10,17 30,511

5,000 8,40 42,0a 
-

8.352,8d

(
(

(

('

TOTAL O{.01

BOAO2

80c01

c0A02

10,880
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
13,000

m3 excava. explana. terreno

Excavación en la explanación en cualquier terreno y espesor, incluso :

:
(

(

(

(
(.

(

(

.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

I
I
1

1

1

1

refino y compactación.
Seccion +0.00
Sección + 10,000
Sección + 20,000
Sección + 30,000
Sección + 40,000
Sección + 50,000
Sección + 60,000
Sección + 70,000
Sección + 80,000
Sección + 90,000
Sección + 100,000
Sección + 110,000
Sección + 120,000
Sección + 130,000
Sección + 140,000
Sección + 147,979
Descuento Saneamiento en trazado general Av
Zaragoza
Varios

dero, acopio o lugar de empleo.
Seccion +0.00
Sección + '10,000

Sección + 20,000
Sección | 30,000
Sección + 40,000
Sección + 50,000
Sección + 60,000
Sección + 70,000
Sección + 80,000
Sección + 90,000
Sección + 100,000
Sección + 't 10,000
Sección + 120,000
Sección + 130,000
Sección + 140,000
Sección + 147,979
Descuento Saneamiento en trazado general Av
Zaragoza

177,050 1,000 0,300

I 915,330

7,070
7,150
8,580
9,440

1 0,1 40
17,670

5,000
10,000
10,000
10,000
10,000
5,800

10,880
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
13,000

7,070
7,150
8,580
9,440

10,140
17,670

9,050
8;510
7,700
6,350

10,860
4,360
4,390
4,170

9,050
8,510
7,700
6,350

10,860
4,360
4,390
4,170

18,000
I8,820
18,700
17,450
16,840
17,060

35,350
71,500
85,800
94,400

't01 ,400
102,486

1,000
98,464
85,100
77,000
63,500

108,600
43,600
43,900
54,210

1,000
-53,1 15

5,000
10,000
10,000
10,000
10,000
5,800

1.929,525

35,350
7l,500
85,800
94,400

101 ,400
102,486

1,000
98,464
85,100
77,000
63,500

108,600
43,600
43,900
54,210

1,000
-53,1 1 5

1,95 3 762 57

m3 carga trans.tierras exca.

Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a verte-

'l

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-1 177,050 1,000 0,300

m3 terraple. expla. de pres.

Terraplenado en la explanación con suelos seleccionados de présta-

mos, incluso cargay transporte, extendido, humectación, compacta-

ción por tongadas, refino y formación de pendientes.

1 .01 4,1 95 6, f 5 6.237,3u

90,000
188,200
187,000
174,500
168,400
98,948

1,000

Seccion +0.00
Sección + 10,000
Sección + 20,000
Sección + 30,000
Sección + 40,000
Sección + 50,000
Sección + 60,000

5,000
10,000
10,000
10,000
10,000

5,800

PRESUPUESTO 5:
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Sección + 70,000
Sección + 80,000
Sección + 90,000
Sección + 100,000
Sección + 110,000
Sección + 120,000
Sección + 130,000
Sección + 140,000
Sección + 147,979
Varios

17,690
19,420
19,640
19,360
15,270
8,750
7,800
9,640

10,880
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
13,000

192,467
194,20Q
196,400
193,600
152,700
87,500
78,000

125,320
'1,000

678,660

2.807,895 7,27 20.413,40

c0401

PAO02

0t.ss

01.03.01

DOGOl

c0802

EOAO4

EOAOl

678,660

m3 terraple. expla. de exca.

Terraplenado en la explanación con suelos seleccionados proceden-
tes de la excavación, incluso cargay transporte, extendido, humecta-
ción, compactación por tongadas, refino y formación de pendientes.
Varios I 915,330

pa Partida alzada abono integro

Partida alzada de abono integro para la ejecución de accesos, ram-
pas, plataformas de trabajo, implantación de equipos o cualquier
unidad necesaria para la ejecución de la acequia.

TOTAL 01.02....

,01 .03 PAVIMENTACION ES

01.03.01 CALZADA

m3 Grava cemento 3.5 N/mm2

Grava cemento con un contenido mínimo en cemento del 3 % en
peso y resistencia a compresión a los siete días no inferior a 3.5

N/mm2, extendida y compactada en capas de cualquier espesor.
Base de Pavimento 1 '1.111,670 0,180
Descuento Saneamiento en trazado general Av -1 177,050 1,000 0,180
Zaragoza

m3 base zaho¡ra artificial

Base de zahorra artificial, incluso extracción, machaqueo, clasifica-
ción, carga, transporte, extendido, humectación y compactación por
tongadas.
Base de Pavimento 1 1.111,670 0,150
Descuento Saneamiento en trazado general Av -1 177,050 1,000 0,'150
Zaragoza

m2 M.B.C. AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm.

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.
Base de Pavimento 1 1.111,670
Descuento Saneamiento en trazado general Av -1 177,050 1,000
Zaragoza

m2 M.B.C. 4C.11 SURF 50/70 D de 5 cm.

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-1 1 SURF 50/70 D de 5 cm
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.
Base de Pavimento 1 1.111,670
Descuento Saneamiento en trazado general Av -1 177,O5O 1 ,000
Zaragoza

915 330

915,330 3,13 2.864,98

1,000 6.857,76 6.857,76

40.136,01

200,101
-31 ,869

168,232 47,39 7.972,51

166,751
-26,558

140,193 19,86 2.784,23

1.111,670
-177,050

934,620 15,65 14.626,80

1.111,670
-177,050

934,620 11,99 11.206,09
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(

tMPORTE.

r0D03

t0A0l

¡0A06

t0A0s

EOB06

EOBO5

EOBO3

0f .03.02

c0802

ml banda lrormigón 40x25 a 29

Banda de hormigón HM-30, vibrado in situ, de 40 x 25 a 29 cms., in-

cluso apertura de caja, encofrado, ejecución de juntas y talochado.
Base de Pavimento 1 318320

ml bordillo HM-35, 15x25 cm.

Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-35, de 15 x 25

cm., provisto de doble capa extrafuerte en sus caras vistas, incluso

apertura de caja, asiento de hormigón HM-12.5, colocación, cortes y

rejuntado.
Acera Norte
Acera Sur
Zona ajardinada

(

165,480
156,940
76,320

31

318,320 19,02 6.054,45,

165,480
156,940

398,740 24,45 9.745,19

3,500

3,500 45,37 158,80

23 100

23,100 36,35 839,69

1,000 93,59 93,5e

7,000 77,41 541,8i

'1,000 5r,6e 51,6i

54.079,9(

54,954
48,951

19,86 2.144,32

mf Segregación dura doble bordillo

Segregación dura entre carril bici y calzada formada por bordillo
HM-35 (15X25) en la cara exterior, acalzada y bordillo montable

HM-35 (13X25) tipo americano sobresaliendo tan sólo la arista incli-
nada respecto de la cota del carril bici. Unidad totalmente termina-
da, incluso apertura de caja, asiento de hormigón, colocación, corte
y rejuntado.
lsleta 1 3,500

ml bordillo jardin'|2 x 45 cm.

Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-35, de 12 x 45

cm. de piedra blanca artificial en su parte exterior, moldurado s/ de-

talle en planos, incluso apertura de caja, asiento de hormigón
HM-12.5, colocación, cortes y rejuntado.
lsleta 1 23j00

ud adapt. tapa registro O80 cm.

Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de

@80 cm., incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos
auxiliares, rejuntado y terminación.

ud adapt. tapa registro d.60 cm.

Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de
60 cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elemen-
tos metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

ud adapt.tapa registro 40x40

Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de
40 x 40 cm., incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metáli-
cos auxiliares, rejuntado y terminación.

TOTAL 01.03.01

01.03.02 ACERAS

m3 base zahorra artíficial

Base de zahorra artificial, incluso extracción, machaqueo, clasifica-
ción, carga, transporte, extendido, humectación y compactación por
tongadas.
Acera norte 1 366,360 0,150
Acera sur 1 326,340 0,1 50
lsleta 1 27 ,110 0,1 50

PRESUPUESTO

107,972

5.,



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ADENDA DE MODIFIGACIÓN NO2 DEL PROYECTO SEGUNDA FASE GUBRIMIENTO ACEQUIAJUSLIBOL
cóDtco RESUMEN UDSLoNGITUmNcHURALTUR.A GANTIDAD pREcto IMPORTE

'1
\
-t

)
)

)

-r)

)

)
)

)
)

)

j

)

.--)

)

,)
.)
,.)

.)
.)

)

.)

.)
J
-i

GOB02

01.03.03

r0H0t

t0405

DOGOl

c0802

EOAO4

EOAOl

m2 pavim. aceras HM-15 15 cm

Pavimento continuo de aceras formado por losa de hormigón
HM-15 "in situ" de 15 cm. de espesor, incluso compactación delte-
rreno soporte, ejecución de juntas, curado, lavado y cepillado de la
superficie superior, de árido naturalvisto de tamaño máximo 12 mm.
Acera norte 1 366,360
Acera sur 1 326,340
lsleta 1 27,110

TOTAL 0r.03.02

01.03,03 cARRtL Brcr

ml Separador de 9cm de carriles bici de caucho con bandas y anclajes

Conjunto formado por separador de carriles bici de caucho con for-
ma ovalada de 9 cm de alto, fabricado en plástico reciclado con ban-
das de pintura reflectante, colocado a 3,6m de distancia entre ejes

de separadores, incluído pintado de las franjas blancas de 10 cm de
anchura y los tres sistemas de anclaje completos.
Carril Bici 1 75,860

ml bordillo jardin'12x45 cm.

Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-35, de 12 x 45
cm. de piedra blanca artificial en su parte exterior, moldurado s/ de-
talle en planos, incluso apertura de caja, asiento de hormigón
HM-12.5, colocación, cortes y rejuntado.
Zona Carril Bici 1 65,300

m3 Grava cemento 3.5 N/mm2

Grava cemento con un contenido mínimo en cemento del 3 % en
peso y resistencia a compresión a los siete días no inferior a 3.5

N/mm2, extendida y compactada en capas de cualquier espesor.
Base Carril Bici 1 220,630 0,180

m2 M.B.G. AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm.

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE 50//0 S de 7 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.
Base de Carril Bici 1 220,630

m2 M.B.C. AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.
Base de Carril bici 1 220,630

m3 base zaho¡ra artificial

Base de zahorra artificial, incluso extracción, machaqueo, clasifica-
ción, carga, transporte, extendido, humectación y compactación por
tongadas.
Base de carril bici 1 220,630 0,150 33,095

366,360
326,340
27.110

719,810 18,26 13.143,73

15.288,05

75,860

75,860 44,35 3.364,39

65.300

65,300 . 36,35 2.373,66

713

39,713 47,39 1.882,00

33,095 19,86 657,27

220,630

220,630 15,65 3.452,86

220 630

220,630 11,99 2.645,35

14.375,53

PRESUPUESTO

¿

TOTAL 01.03.03
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01.03.04

LOBO2

c0c02

DOAO5

c0804

01.04

RO821

ROB25

ROB28

ROB30

ROAIO

01.03.04 ZONAS AJARDINADAS

ml Barand¡lla perf¡les rect.

Bar:andilla metálica de perfiles rectangulares de 2,00 mm. de espe-

sor, modulada según detalle plano, incluso colocación, pintura y an-
claje, completa.
Limite de talud 1 156,410

m3 arena blanca de Muel.

Arena de machaqueo blanca de Muel, incluso extracción, carga,

transporte, extendido y compactación.
Zona sur 1 339,790 0,100

m3 hormi. HM-20lPl22ll o lla, coloca.obra

Hormigón HM-20/P/22/l o lla, colocado en obra, vibrado y curado.
Zocalo de barandilla 1 159,410 0,400 0,400

m3 tierra veg. extrac.carga

Tierra vegetal, incluso extracción, carga, transporte, extendido, lim-
pieza y rastrillado.
Zona Ajardinada - Arboles 1 135,870 0,500

I 56,410

1 56,410 102,82 1 6.082,0'

33.979

33,979 26,27 892,6,

25,506

25,506 99,01 2.5253r

67,935

67,935 15,22 1.033,9,

20.534,05

104.276,s',

77,9

106,7'

1 '13.83

TOTAL 01.03.04....

TOTAL 01.03..........

01.04 sEÑALTZACTON

ud señal triangular de 600 mm reflec.

Señal vertical de circulación de acero, triangular de 600 mm. de la-
do, incluso poste, cimentación, piezas de anclaje, tornillería y colo-
cación reflectante.

1,000 77,94

ud señal circular de 600 mm reflec.

Señal vertical de circulación de acero, círcular de 600 mm. de diame-
tro, incluso poste, cimentación, piezas de anclaje, tornillería y colo-
cación reflectante.

1 ,000 106,78

ud señal octogonal de 600 mm reflec.

Señal vertical de circulación de acero, octogonal de 600 mm., i inclu-
so poste, cimentación, piezas de anclaje, tornillería y colocación re-
flectante.

't ,000 1 13,83

ud señal cuadrada de 600 mm reflec.

Señal vertical de circulación de acero, cuadrada de 600 mm., incluso
poste, cimentación, piezas de anclaje, tornillería y colocación reflec-
tante.

1 ,000 1 10,51 1 10,5 ,

ud Flecha vial "30"

Pintado de marca de señalización vial de maximo 30 km/h, Señalada
con 30 en un circulo. realizada con material de larga duración "ter-
moplástico en frío" (dos componentes), incluyendo:suministro de
materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

274,e

PRESUPUESTO

7,000 39,24
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ROAOS

ROA28

ROA12

ROAII

ROAOT

ROAO6

ROAOI

ud Flecha vial "de frente"

Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECC|ON "de
frente" de 5,00 m. realizada con material de larga duración "termo-
plástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de mate-
riales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos manuales,
totalmente acabado.

ud Marca vial "BICICLETA' larga duración

Pintado de marca de señalización vial de BICICLETA en carril bici, cu-
yas dimensiones se ajustan a lo especificado en el Plan Director de
la Bicicleta, realizada con material de larga duración "termoplástico
en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con procedimientos manuales, total-
mente acabado.

m2 Paso de cebra

Cebreado de paso peatonal mediante pintado de líneas paralelas de
señalización vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de 50 cm.,
realizado con material de larga duración "termoplástico en frío" (dos

cori'rponentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y
aplicación en obra con procedimientos manuales, medida la superfi-
cie bruta cebreada excepto línea perimetral, totalmente acabado.
Paso de Cebra AY Zaragoza 3 15,750
Paso de Cebra Calles laterales 2 9,000

m2 Gebreado de isleta

Cebreado de isleta mediante pintado de líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 40 cm. de anchura e interdistancias de 100 cm., realiza-
do con material de larga duración "termoplástico en frío" (dos com-
ponentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos manuales, medida la superficie
bruta cebreada excepto línea perimetral, totalmente acabado.

ud Marca vial "stop"

Pintado de marca de señalización vial de STOP de 2,09 x 1,60 m. rea-
lizada con material de larga duración "termoplástico en frío" (dos

componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y
aplicación en obra con procedimientos manuales, totalmente acaba-
do.

ud Marca vial "ceda el paso"

Pintado de marca de señalización vial tJe CEDA el PASO de 1,20 x
3,60 m. realizada con material de larga duración "termoplástico en
frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con procedimientos manuales, total-
mente acabado.

ml Línea señaliz.vial a=1Ocm

Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

3,000 22,12 66,36

9,000 55,86 502,74

47,250
18.000)

I

l

)
..)

)

l

,.-)

.J
,_)

..,
)

.)

.l

.i

J

65,250 11,07 722,32

3,550 7,42 26,34

2,000 38,31 76,62

1,000 27,26 27,26

1,52 224,20

2.329,58

PRESUPUESTO

TOTAL OI.O4

147,500
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AOB02

AOBO3

m3 demol. obra fa. martillo

Demolición de obra de fábrica con martillo hidráulico, de cualquier
tipo dimensión y profundidad, incluso cargay transporte de produc-
tos a vertedero.
Fondo de acequia
Paredes de acequia

m3 demol. obra fa. compresor manual

Demolición de obra de fábrica con compresor y martillo manual de
cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso cargay transporte
de productos a vertedero.
Preparacion de junta 1 35,000 0,200

TOTAL O2.OI

1 137,580 2,600 0,300
1 258,020 1,200 0,300

107,312
92,887

200,199 14,09 2.820,80

7,000

7,000 107,43 752,01

3.572,81
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5,000
10,000
10,000
10,000
10,000
5,800

c0802

c0A1l

m3 base zahorra artificial

Base de zahorra artificial, incluso extracción, machaqueo, clasifica-

ción, carga, transporte, extendido, humectación y compactación por
tongadas.
Seccion +0.00
Sección + 10,000
Sección + 20,000
Sección + 30,000
Sección + 40,000
Sección + 50,000
Sección + 60,000
Sección + 70,000
Sección + 80,000
Sección + 90,000
Sección + 100,000
Sección + 110,000
Sección + 120,000
Sección + 130,000
Sección + 140,000
Sección + 147,979

Seccion +0.00
Sección + '10,000

Sección + 20,000
Sección + 30,000
Sección + 40,000
Sección + 50,000
Sección + 60,000
Sección + 70,000
Sección + 80,000
Sección + 90,000
Sección + 100,000
Sección + 110,000
Sección + 120,000
Sección + 130,000
Sección + 140,000
Sección + 147,979

4,000
4;000
4,000
4,000
4,000
4,000

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

I
1

1

1

I
1

4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000

4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000

5,000
10,000
10,000
r 0,000
10,000
5,800

10,880
10,000
10,000
10,000
10,000
'10,000

10,000
13,000

0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500

0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500

10,000
20,000
20,000
20,000
20,000
'11,600

1,000
21,760
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
26,000

1,000

271 ,360 19,86 5.389,21

20,000
40,000
40,000
40,000
40,000
23,200

1,000
43,520
40,000
40,000
40,000
40,000
40,000
40,000
52,000

1,000

540,720 14,56 7.872,88

m3 Relleno con bolo en capas 30 cm.

Relleno con bolo, incluso extracción, carga, transporte, colocación
en capas de hasta 30 cm de espesor y rasanteada, incluso malla geo-
textil, totalmente terminado.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

I
1

1

1

1

1

1

4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000

10,880 1

10,000 1

10,000 1

10,000 1

10,000 1

10,000 1

10,000 1

13,000 I

,000
,000
,000
,000
,000
,000

,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000

13.262,09

PRESUPUESTO

TOTAL 02.02
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(
(
(

!1..'rl;.;1 ii.))il)j ilti :l r.l¡lisi

DOAI()

DOBOT

D0c0l

LOAO2

m3 horm¡. HL-150 coloca.obra

Hormigón HL-150, colocado en obra, vibrado y curado
Seccion +0.00
Sección + 10,000
Sección + 20,000
Sección + 30,000
Sección + 40,000
Sección + 50,000
Sección + 60,000
Sección + 70,000
Sección + 80,000
Sección + 90,000
Sección + 100,000
Sección + 110,000
Sección + 120,000
Sección + 130,000
Sección + 140,000
Sección + 147,979

1,750
3,500
3,500
3,500
3,500
2,030
1,000
3,808
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
4,550

000

49,138 82,97 4.076,98.

15,700
31,400
31,400
31,400
31,400
18,212
1,000

34,163
31,400
31,400
31,400
31,400
31,400
31,400
40,820

000

424,895 114,81 48.782,19

81,500
163,000
163,000
163,000
163,000
94,540

1,000
177,344
163,000
163,000
163,000
163,000
163,000
163,000
211,900

2j97284 25,59 56.228,5r

479,250
958,500
958,500
958,500
958,500
555,930

95,850
1.042,848

958,500
958,500
958,500

I
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5,000
10,000
10,000
10,000
10,000
5,800

0,100
0,1 00
0,1 00
0,100
0,100
0,100

3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500

3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500

10,880
10,000
10,000
'10,000

10,000
10,000
10,000
13,000

0,1 00
0,1 00
0,1 00
0,100
0,100
0,100
0,100
0,1 00

(

(

(

a

m3 hormi. HA-gStPt22tQa,Qb o Qc armar obra '

Hormigón HA-35/PlzzlQa,Qb o Qc para armar, resistente a terrenos
yesiferos, colocado en obra, vibrado y curado.
Seccion +0.00 1 3,140 5,000
Sección + 10,000 1 3,140 10,000
Sección + 20,000 1 3,140 10,000
Sección + 30,000 1 3,140 10,000
Sección + 40,000 1 3J40 10,000
Sección + 50,000 1 3,140 5,800
Sección + 60,000 1

Sección + 70,000 1 3,140 10,880
Sección + 80,000 1 3,140 10,000
Sección + 90,000 1 3,140 10,000
Sección + 100,000 1 3,140 10,000
Sección + 110,000 1 3,140 10,000
Sección + 120,000 1 3,140 10,000
Sección + 130,000 I 3,140 10,000
Sección + 140,000 1 3,140 13,000
Sección + 147,979 I

(

(

m2 encofra. y desenco.moldes

Encofrado y desencofrado con moldes metálicos o madera, incluso

repaso de juntas y superficies.
Seccion +0.00 1 16,300 5,000
Sección + 10,000 1 16,300 10,000
Sección + 20,000 1 16,300 10,000
Sección + 30,000 1 16,300 10,000
Sección + 40,000 I 16,300 10,000
Sección + 50,000 1 16,300 5,800
Sección + 60,000 1

Sección + 70,000 1 16,300 10,B80
Sección + 80,000 I 16,300 10,000
Sección + 90,000 1 16,300 10,000
Sección + 100,000 1 16,300 10,000
Sección + 110,000 1 16,300 10,000
Sección + 120,000 1 16,300 10,000
Sección + 130,000 1 16,300 10,000
Sección + 140,000 1 16,300 13,000
Sección + 147,979 1

kg Acero B 500 S.

Acero especial B 500 S, elaborado y colocado en armaduras.
Seccion +0.00
Sección + 10,000
Sección + 20,000
Sección + 30,000
Sección + 40,000
Sección + 50,000
Sección + 60,000
Sección + 70,000
Sección + 80,000
Sección + 90,000
Sección + 100,000

95,850 5,000
95,850 10,000

10,000
'10,000

10,000
5,800

I
1

1

1

1

1

1

1

1

I
1

,850
,850
,850
,850
,850
,850
,850

95
95
95
95
95
95
95
95,850

PRESUPUESTO

95,850

10,880
10,000
10,000
10,000

6.
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Sección + 110,000
Sección + 120,000
Sección + 130,000
Sección + 140,000
Sección + 147,979

1

1

1

1

1

95,850
95,850
95,850
95,850
95,850

10,000
10,000
't0,000
13,000

958,500
958,500
958,500

1.246,050
95.850

JOFOl

JOFO2

13j00,778 I,33 17.424,03

ml Junta 35 mm SlkA waterstop modelo O-22 poliuretano

Junta de 35 mm, SIKA Waterstop modelo O-22 o similar, cordón po-
liuretano, imprimación elastroprimer y sellado con masilla de cau-
cho o similar, totalmente terminada.
Junta de hormigonado cada 5 ml 28 10,310 288,680

288,680 11,72 3.383,33

ml Junta de dilatación o encuentro "in situ" cÍnta PVG

Junta de dilatación realízada "in situ" mediante cinta de PVC sistemá
de memoria o similar, con un ancho total de 320 mm, incluso masi-
lla asfáltica, completamente instalada.
Encuentro tipo 4 10,310

41,240 22,54 929,55

TOTAL 02.03..... 130.824,58

147.659,48

41,240
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(

(

80c01

BOB04

AOB15

NOBl 1

c0A04

m3 carga trans.tierras exca.

Cargay transporte de tierras procedentes de la excavación a verte-

dero, acopio o lugar de empleo.
Tramo C Velillanas 1 6,000 1'000 1,500
Tramo C Alfredo Lopez 1 6,000 1,000 1,500

m3 excava. zanja mecá.manual

Excavación en zanjas y emplazamientos con med¡os mecánicos y ma-

nuales, en cualquier clase de terreno y profundidad, manteniendo

los servicios existentes, incluso entibación, agotamiento, refino y

compactación del fondo.
Tramo C Velillanas I 6,000 1,000 'l ,500
Tramo C Alfredo Lopez 1 6,000 1'000 1,500

ud demol. Tuberia de Fibro Cemento.

Demolición de tuberia de fibro-Cemento, incluyendo demolición,

transporte de productos a vertedero, relleno compactado, recupera-

ción de elementos metálicos, completa.
Tramo C Velillanas 1

Tramo C Alfredo Lopez

ml Tubería PVC. d=100 mm.h

Tubería de P.V.C. de Abastecimiento de 100 mm. de diámetro exte-

rior, incluso solera de 8 cm.y refuerzo de hormigón HM-12.5 hasta

B cm. por encima de la generatriz superior del tubo, anclaje del tubo
a la solera, colocación y prueba.
Tramo C Velillanas I 6,000 1,000 1,500
Tramo C Alfredo Lopez 1 6,000 1,000 1,500

m3 relleno zanjas prod.pres.

Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos se-

leccionados procedentes de préstamos, incluso extracción, carga y

transporte, extendido, humectación, compactación por tongadas.
Tramo C Velillanas 1 6,000 1,000 ' 1,500
Tramo C Alfredo Lopez 1 6,000 1,000 1,500

TOTAL 03..........

9,000
9,000

18,000 6,15 110,70

9,000

18,000 17.50 315,00

1,000

1,000 321,50 321,50

9,000
9,000

18,000 58,89 1 .060,02

9,000
9,000

18,000 11 ,37 204,66

2.011,88
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AOAOI

AOBO4

BOAO2

BOBO2

BOB04

B0c0l

DOGOl

c0802

EOAO4

m2 demol. pav. flexible calzada

Demolición de pavimento flexible en calzada de cualquier tipo, has-
ta un espesor de 30 cm., incluso recorte de juntas, cargay transpor-
te de productos a vertedero.
Saneamiento en trazado general Av Zaragoza 1 177,A50 1,000

ud demol. sumidero y arqueta

Demolición de sumidero, incluyendo arqueta y conducto, catgay
transporte de productos a vetedero o acop¡o, así como terraplena-
do del hueco resultante.

m3 excava. explana, terreno

Excavación en la explanación en cualquier terreno y espesor, incluso
refino y compactación.
Saneamientoentrazadogeneral AvZaragoza 1 177,050 1,000 0,300

m3 excava. zanja con entiba.

Excavación en zanjas y emplazamientos con entibación cuajada,
apuntalamiento y acodalamiento, en cualquier clase de terreno y
profundidad, manteniendo los servicios existentes, incluso agota-
mientos, refino y compactación de fondo.
lnicio de Obra
Final de obra
Tramo Av Zaragoza

1 177,050 1,000 0,300
1 89,850
1 304,137

177.050

't77,050 4,56 807,35

8,000 71,88 575,04

53,1 15

53,1 1 5 1,95 103,57

1 17,280
1 18,800
1 140,970

1,000
1,000
1,000

2,100
1,500
1,700

36,288
28,200

239,649

304,137 73,50 22.354,07
m3 excava. zanja mecá.manual

Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecánicos y ma-
nuales, en cualquier clase de terreno y profundidad, manteniendo
los servicios existentes, incluso entibación, agotamiento, refino y
compactación del fondo.
Zanjas Sumideros 1 112,320 0,800 1,000 89,856

8W
m3 carga trans.tierras exca.

Cargay transporte de tierras procedentes de la excavación a verte-
dero, acopio o lugar de empleo.
Saneamiento en trazado general Av Zaragoza
Excavacion de Zanja y otros

304 137

447j02 6,15 2.749,68
m3 Grava cemeRto 3.5 N/mm2

Grava cemento con un contenido mín¡mo en cemento del 3 % en
peso y resistencia a compresión a los siete días no inferior a 3.5
N/mm2, extendida y compactada en capas de cualquier espesor
Saneamiento en trazado general Av Zaragoza 1 177,050 1,000

31,869 47,39 1.510,27

m3 base zahorua artificial

Base de zahorra artificial, incluso extracción, machaqueo, clasifica-
ción, carga, transporte, extendido, humectación y compactación por
tongadas.
lnicio de Obra
Final de obra

51,784 19,86 1.028,43

m2 M.B.C. AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm.

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.
Saneamiento en trazado general Av Zaragoza 1 177,050 1,000

53,1 15
89.850

0,180 31 ,869

17,280
18,800

'1,000 1,800
1 ,000 I ,100

31,104
20.680

PRESUPUESTO
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EOAOl

EOBO5

NOB02

N0c05

NODOl

r0G02

m2 M.B.C. AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-1 1 SURF 50/70 D de 5 cm

de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte

proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.
Saneamiento én trazado general Av Zaragoza 1 177,050 1'000

ud adapt. tapa registro d.60 cm.

Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de

60 cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elemen-

tos metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

ml Tubería PVC. d=400 mm.a

Tubería de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) de 400 mm. de diáme-

tro exterior y 9.8 mm. de espesor, con uniones por junta elástica, in-

cluso lecho de arena de 30 cm. de espesor total, colocación y prue-

ba.
Red entre pozos 8193 - 8172 1 177,050

ud Conexión alcantar. nueva acometida PVC.

Parte fija de conexión al alcantarillado de nueva acometida de 160 o

200 mm. de diámetro sobre tubería de P.V.C. de cualquier diámetro,

integrada por T de P.V.C. de igual diámetro que la tubería de acome-

tida, unida por su extremo inferior a la tubería de saneamiento me-

diante un cojinete de goma tipo EPDM en T con refuerzo y abraza'
deras de acero inoxidable o P.V.C., y cerrada en su extremo superior
mediante un tapón de polipropileno reforzado con junta elastoméri-

ca de poliuretano, y pieza, a base de junta de goma tipo EPDM con

abrazaderas de acero inoxidable, para conexión de la tubería de sali-

da de la vivienda con la de acometida, incluso obras de tierra y fábri-
ca complementarias, totalmente terminada y probada.
Renovacion de acometidas existente 9

177,050 15,65 2.770,8q

177,

177,050 11,99 2.122,81

7,000 77,41 541,87

177,050

177,050 53,37 9.449,1(

9,000

9,000 370,75 3.336,7'

ud Conexión a p. registro

Conexión de nueva tubería de saneamiento de cualquierdiámetro y
material a pozo de registro existente, con mantenimiento del servi-
cio, incluso obras de tierra y fábrica, demoliciones y agotamiento, to-
talmente terminada y probada.

5,000 291,18 1.455,9n

ud sumidero tipo buzon de 845x200

Sumidero de calzada tipo buzon compuesto por arqueta de hormi-
gón HM-15 in situ más rejilla y marco de fundición dúctil provisto
de cadena antirrobo, incluso obras de tierra y fábrica, demoliciones,
agotamientos y demás obra complementaria de conexión a pozo de

registro.
904,6+
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NOE31

NOE4O

10G01

NOE53

DOBO3

NOBOl

DOAOI

ud P.fija p.4120 cm. m.t.c¡rcular

Parte fija de pozo de registro de @ 120 cm. interior, compuesta por
base de hormigón ligeramente armada HM-20 de forma cilíndrica,
30 cm. de espesor mínimo en solera y alzados y 100 cm. de altura,
orificios para tuberías y estremo machihembrado; más coronación
prefabricada de hormigón HM-20 con forma tronco cónica de 30
cm. de espesor mínimo, 125 cm. de altura total incluido marco, orif¡-
cio de paso de @ 60 cm. y extremo machihembrado con junta de go-
ma; incluyendo obras de tierra, piezas especiales de ajuste y nivela-
ción, formación de canalillo con hormigón HM-12.5, rejuntado de
piezas con mortero M-350, pates de polipropileno, marco y tapa cir-
cularde fundición dúctilde 60 cm. de paso libre y 100 kg. de peso
mínimo del conjunto, clase D-400 según EN-124, colocado a la ra-
sante definitiva, totalmente terminado y probado.

ml P.variable pozo reg. A12O cm.

Parte variable de pozo de registro de A Q0 cm. interior, compuesta
por anillos prefabricados de h.a. de forma cilíndrica, 20 cm. de espe-
sor mínimo y cualquier altura, con extremos machihembrados con
junta de goma y taladros para colocación de pates cada 30 cm.; in-
cluyendo obras de tierra, piezas especiales de ajuste y nivelación, re-
juntado de piezas con mortero M-350 y pates de polipropileno; to-
talmente terminado y probado.

1 19,510

9,000 1.135,02 10.215,18

19 510

19,510 455,40 8.884,85

ud sumidero sencillo C-250 425x265

Sumidero de calzada clase C-250 según EN-124 compuesto por ar-
queta "in situ" de 425 x 265 ó 400 x 260 mm. de dimensiones míni-
mas interiores más rejilla y marco de fundición dúctil, incluso obras
de tierra y fábrica, demoliciones, agotamientos y demás obra com-
plementaria de conexión a poza de registro.

18,000 157,28 2.831,04

ud Sumidero 1500x700 mm.

Sumidero de calzada clase C-250 según EN-124 compuesto por ar-
queta "in situ" de 1500 x 650 mm. de dimensiones mínimas interio-
res más rejilla y marco de fundición dúctil, incluso obras de tierra y
fábrica, demoliciones, agotamientos y demás obra complementaria
de conexión a pozo de registro.

1 1,000

1,000 828,99 828,99

m3 hormi. HNE-15/8/40 coloca.obra

Hormigón HNE-1 5/8/40, resistente a terrenos yesiferos, colocado en
obra, vibrado y curado.
lnicio de Obra 1 17,280 1,000 0,600 10,368

1 18,800 1 ,000 0,600 11 ,280Final de obra 1 18'800 1'000 ( 
21,648 98,48 2.13x90

ml Tubería PVG. d=250 mm.a

Tubería de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) de 250 mm. de diáme-
tro exterior y 7.7 mm. de espesor, con uniones por junta elástica, in-
cluso lecho de arena de 26 cm. de espesor total, colocación y prue-
ba.
Sumideros 1 112,320 112,320

112,320 34,59 3.885,15

m3 mortero trasdos obras

Mortero de relleno de baja resistencia en trasdosado de obras de fá-
brica, relleno de minas, zanjas y sustitución de terreno, incluso vibra-
do y puesta en obra,
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lnicio de Obra
Final de obra
Tramo Av Zaragoza
Descuento de tubo

transporte,
Sumideros

ENSAYOS DE SANEAMIENTO

ENSAYOS DE SANEAMIENTO

GESTION DE RESIDUOS DE SANEAMIENTO

GESTION DE RESIDUOS DE SANEAMIENTO

SEGURIDAD YSALUD DE SANEAMIENTO

SEGURIDAD Y SALUD DE SANEAMIENTO

1 17,280
1 '18,800

1 140,970
-1 22,230

1,000
1,000
1,000

1,600
0,900
1,200

27,648
r6,920

't69,164

191,502 77,50 14.841,4

a
r-
r-

c0A04

04_01

04.02

04.03

m3 relleno zanjas prod.pres.

Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos se-

leccionados procedentes de préstamos, incluso extracción, carga y
extendido, humectación, compactación por tongadas.

r-
r-
C
t-

C

1 112,320 0,800 1,000 89,856 c
89,856 11,37 1.021,661-

1,000 2.062,35

C

1,000 2.261,52 2.267 5,
f'
(

1,000 1.516,07 1.51 6,0{

TOTAL 04. 768,9c101
(
(
(
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s0A00

s0A05

s0A06

s0B0r

s0802

s0803

s0c02

s0c04

AOEOl

AOAO5

ml Canalización AP en acera o tierra/1-PEAD corrug. ext. y liso int. de 110
mmlzanja de 30x71 cm.

Según descripción de proyecto de alumbrado público

ml Canalización AP en acera o tierra/2-PEAD (450N) de 110 mm/zanja de
40x71 cm.

Según descripción de proyecto de alumbrado público

ml Ganalización AP en acera o t¡erra/2-PEAD (450N) de 110 mm/zanja de
40x105 cm.

Según descripción de proyecto de alumbrado público

ud Arqueta de hormigón de derivación o paso AP/35,5x35,5 cm y 81 cm
de profundidad con tapa de 40x40 cms.

Según descripción de proyecto de alumbrado público

ud Arqueta de hormigón de derivación o paso AP/55x55 cm y81 cm de
profundidad con tapa de 60x60 cms.

Según descripción de proyecto de alumbrado público

ud Arqueta de hormigón de cruce de calzada AP/55x55 cm y 1 30 cm de
profundidad con tapa de 60x60 cms.

Según descripción de proyecto de alumbrado público

ud Gimentación columna AP de 7/8/9 m de altura de 70x70x100cm de
HM-30|Pt22tl

Según descripción de proyecto de alumbrado público

ud Cimentación columna AP de 4 m de altura de 50x50xl00cm de
HM=30lPl22lt

Según descripción de proyecto de alumbrado público

ml recorte pavimento con disco

Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.

m2 demol, pav. rígido acera

Demolición de pavimento rígido en acera, formado por hormigón o
por loseta hidráulica y solera de hormigón, hasta un espesor de 30
cm., incluyendo la demolición de bordillos interiores y perimetrales,
encintados y caces, recortes de juntas, cargay transporte de produc-
tos a vertedero.

36,000 r 9,06 686,1 6

431 ,000 24,68 10.637,08

12,000 34,87 418,44

I ,000 105,81 105.81

15,000 140,54 2.108,10

7,000 160,86 1.126,02

7,000 89,10 623,70

10,000 89,10 891,00

38,000 3,37 128,06

68.24
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I

{

GOB02

P18150

P14150

Pl01

co02

co83

c014

cAo01

cA005

c4008

cAo52

vAos

m2 pav¡m. aceras HM-15 15 cm

Pavimento continuo de aceras formado por losa de hormigón
HM-15 "in situ" de 15 cm. de espesor, incluso compactación delte-
rreno soporte, ejecución de juntas, curado, lavado y cepillado de la
superficie superior, de árido naturalvisto de tamaño máximo 12 mm

ud Punto de luz columna AZ-8mffEGEO 1 48 LEDS lP66/75W SON-T PIA
Plus

Según descripción de proyecto de alumbrado público

ud Punto de luz columna AZ-AnITECEO S 16 LEDS ¡P66/26W SON-T PIA
Plus

Según descripción de proyecto de alumbrado público

ud Pica de toma de tierra

Según descripción de proyecto de alumbrado público

ml G/s'4x1x25 mm2 unipolares RV-0,6/1kV (3F+N)

Según descripción de proyecto de alumbrado público

ml C/s-16 mm2-TT a/v V-750

Según descripción de proyecto de alumbrado público

ml lnstalación eléctrica subterránea por el interior de tubos 4x6mm2
RV-06/1 kV (3F+N)

Según descripción de proyecto de alumbrado público

ud G/D/S 1 75x1 51 x95/3-B.2514M20+2M1 6/1 UTE+cc6a/60x60

Según descripción de proyecto de alumbrado público

ud Caja de ramificación en T con salida en aérea de 241x180x95 mm

Según descripción de proyecto de alumbrado público

ud C/RT-s/S 241x180x951 4-835/4M20+1 M 32/60x60

Según descripción de proyecto de alumbrado público

ud Caja de derivación aérea de 241x180x95mm

Según descripción de proyecto de alumbrado público

ud Desmo¡taje y recuperación de poste de H.A.C. con bridas, brazo,
luminaria y accesorios

Según descripción de proyecto de alumbrado público

(

18,800 18,26 343,29

7,000 1.370,96 9.596,71

10,000 1 .004,14 10.041,4P

10,000 3'l ,96 319,6r"

189,000 15,28 2.887,92

370,800 3,50 1.297,8.

189,000 4,48 846,72

17,000 46,02 782,34

4,000 53,88 215,52

1,000 54,41 54,41

1,000 60,83 60,9"

561 ,'r o

(
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VA13

vAo6

vAo4

VAg8

ml Desmontaje de conductores y elementos de la instalación eléctrica de
alum brado público existente

Según descripción de proyecto de alumbrado público

ud Montaje de poste de H.A.C. o H.AV.

Según descripción de proyecto de alumbrado público

ud Desmontaiebrazo en fachada

Según descripción de proyecto de alumbrado público

ud Desmontaje luminaria mural en fachada

Según descripción de proyecto de alumbrado público

TOTAL O5.OI

246,000 0,93 228,78

4,000 99,76 399,04

1,000 76,82 76,82

1 ,000 16,96 16,96

44.521,91

VR98GR ud Estudio de Gestión de Residuos

Estudio de Gestión de residuos de alumbrado público según anejo
no5

TOTAL 05.02.....

1 ,000 1 .398,84 1.398,84

1.398,84

ENl5ESPE ud MedÍción espesor de galvanizado en soportes metálicos

Medición espesor de galvanizado de soportes metálicos galvaniza-
dos, incluido el desplazamiento e informe con un mínimo de ensayo
de 15% de lotes de menos de B0 unidades (la uniformidad del galva-
nizado según la norma UNE 7183), cumplimentando la norma
UNE-EN tSO 1461-2010

TOTAL 05.03....

2,000 225,99 451,98

451,98

VROIPT

PAOI

ud Tasasen DGA

Tasas según la orden de 6 de junio de 2000 del Departamento de ln-
dustria, Comercio y Desarrollo de la DGA de regulación del régimen
de comunicaciones relativas a instalaciones de Baja Tensión (Proyec-

to de Alumbrado Público)

ud Obras a realiza¡ previa justíficación de trabajos

Obras a realizar previa justificación de trabajos efectuados mediante
órdenes conformadas por la Dirección Técnica de las Obras según
cuadro de precios o precios contradictorios afectados por la baja en
la liquidación.

1 ,000 167,31 167,31

1,000 1.830,93 1.830,93

1.99$,24
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06.

06.01

TOAO9

06. oTROS SERVIC|OS

06.01 ENDESA

ml Canalización electrica de B.T. de cruce calzada con 2 tubos
hormigonados de PEAD(450N) de 250 mm de diámetro en zanja de
70x90 c

Canalización electrica para red de Baja Tensión en cruce de calzada
de 70 cms de anchura y 90 cms de profundidad media constituida
por 2 tuberías de 250 mm. de diámetro exterior de PEAD corrugado
exterior y liso interior, según norma UNE-EN -50086-1 y 50086-2-4
(450N), envueltas en un prisma de hormigón HNE-15/B/40/l de 70 x
40 cms,3 cms por debajo de los tubos y 12 cms por encima envol-
viendo ambos, incluso malla de señalización de 40 cms de anchura a

15 cms del prisma de hormigón, obras de tierra y relleno de zanjas
con zahorra artificial, incluso extracción cargay transporte, extendi-
do, humectación y compactación por tongadas de 15 cms al 98%

del proctor modificado, cargay transporte a vertedero y manteni-
miento de los servicios existentes, sin demolición ni reposición de
pavimento.
Prevision canalizacion 1 114,000 1 14.000

TOA12

80c01

BOB04

GOAO4

06.02

TOBI 1

114,000 59,21 6.749,94

ud arqueta electrica 60x60x85 cm.

Arqueta para canalizaciones eléctricas de 60 x 60 x 85 a 120 cm. de
dimensiones interiores, de hormigón HM-20, incluyendo obras de
tierra y fábrica, marco y tapa de fundición dúctil según EN-124, to-
talmente terminada.

4,000 191 ,60

m3 carga trans.tierras exca.

Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a verte-
dero, acopio o lugar de empleo.
Prevision canalizacion 1 1 10,000 1,000 0,800 88,000

766,40

88,000 6,15 541 ,20

m3 excava. zanja mecá.manual

Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecánicos y ma-
nuales, en cualquier clase de terreno y profundidad, manteniendo
los servicios existentes, incluso entibación, agotamiento, refino y
compactación del fondo.
Prevision canalizacion 1 110,000 1,000 0,800 88,000

88,000 17,50 1.540,00

m3 relleno zanjas prod.pres.

Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos se-

leccionados procedentes de préstamos, incluso extracción, cargay
transporte, extendido, humectación, compactación por tongadas.
Prevision canalizacion 1 1 10,000 'f ,000 0,800

88,000 11,37 1.000,56

TOTAL 06.01........ 10.598,10

06.02. TELEFONICA

ml canaliz. teléfono 2T. 110 mm.

Canalización para conducción telefónica constituida por 2 tuberías
en paralelo de 110 mm. de diámetro de P.V.C. liso, envueltas en pris-
ma de hormigón HM-12.5 de 45 x 27 cm., en zanja de cualquier pro-
fundidad, obras de tierra, mantenimiento de los servicios existentes,
totalmente terminada.
Pasos Auxiliares 1 26.070

793,31

88,000

26.070

PRESUPUESTO

26,070 30,43
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TOB28

80c01

c0802

1 28,070 1 ,000 0,1 50 4.21

DOBO3

TOB12

33,380

BOB04

c0404

14,035

IM PORTE.

ud arqueta tipo M

Arqueta para registro telefónico tipo M de medidas interiores 30 x

30 x 63 cm. totalmente terminada.
12,000 163,95 1.967,40,-

m3 carga trans.tierras exca.

Carga ytransporte de tierras procedentes de la excavación a verte-

dero, acopio o lugar de empleo.
Pasos Auxiliares 1 28,070 1,000 0,800 22,456

22,456 6,15 138,10

m3 base zahorra art¡ficial

Base de zahorra artificial, incluso extracción, machaqueo, clasifica-

ción, carga, transporte, extendido, humectación y compactación por

tongadas.
Pasos Auxiliares

4,211 19,86 83,63

m3 hormi. HNE-15/8/40 coloca.obra

Hormigón HNE-15/8/40, resistente a terrenos yesiferos, colocado en

obra, vibrado y curado.
Pasos Auxiliares 1 2B,O7O 1,000 0,150 4,211

4,211 98,48 414,7Q

ml canaliz. teléfono 4T. 110 mm.

Canalización para conducción telefónica constituid a por 4 tuberías

en paralelo de 110 mm. de diámetro de P.V.C. liso, envueltas en pris-

ma de hormigón HM-12.5 de 45 x 41 cm., en zanja de cualquier pro-

fundidad, obras de tierra, mantenimiento de los servicios existentes,

totalmente terminada.
Zona Av Zaragoza 1 33,380

33,380 42,85 1.430,3i,

m3 excava. zanja mecá.manual

Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecánicos y ma-

nuales, en cualquier clase de terreno y profundidad, manteniendo

los servicios existentes, incluso entibación, agotamiento, refino y

compactación del fondo.
Pasos Auxiliares 1 28,070 1,000 0,800 22'456

22,456 17,50 392,98

m3 relleno zanjas prod.pres.

Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos se-

leccionados procedentes de préstamos, incluso extracción, cargay
transporte, extendido, humectación, compactación por tongadas.
Pasos Auxiliares I 28,070 1,000 0,500

14,035 11 ,37 159.5f

TOTAL 06.02 5.380,0í

TOTAL 06. 15.978,1i

..-í
(

I
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x0A0l

x0402

XOAO3

x0404

x0405

x0406

x0407

x0A08

x0409

xoAl5

ud Análisis granulométrico (UNE f 03101)

Análisis granulométrico (UNE 1 031 01)

ud Análisis de contenido en sulfatos solubles

Análisis de contenido en sulfatos solubles (SO4).

ud Análisis de equivalente de arena. (UNE EN 933-8)

Análisis de equivalente de arena. (UNE EN 933-8)

ud Análisis no plasticidad

Análisis de comprobación de no plasticidad sobre zahorras artificia-
les

ud ensayo límites ATTERBERG (UNE 103103 y 103104)

Ensayo límites de ATTERBERG (UNE 103103 y 103104)

ud Ensayo próctor modificado (UNE 103501)

Ensayo próctor modificado (UNE 103501)

ud Ensayo C.B.R. (UNE 103502)

Ensayo C.B.R. (UNE 103502)

ud ensayo densidad y humedad

Ensayo de densidad y humedad "in situ"

ud Materia orgánica (UNE 103204)

Materia orgánica (UNE 103204)

ud Ensayo de índice de lajas (UNE 933-3)

Ensayo de índice de lajas (UNE 933-3)

ud Ensayo de partículas trituradas (UNE EN 933.5)

Ensayo de partículas trituradas (UNE EN 933-5)

ud Ensayo de placa de carga sobre terraplén de zahorr

Ensayo de placa de carga sobre terraplén de zahorra o seleccionado
(NLT 3s7)

ud Ensayo de Desgaste de los Angeles sobre zahor¡a

Eniayo de Desgaste de los Angeles sobre zahorra artificial (UNE EN

1097-2)

ud Contenido total de azufre en zahor¡a artifiicial (UNE EN 1744-11

Ensayo para determinar el contenido total de azufre en zahorra arti-
fiicial (UNE EN 1744-1)

ud Sales solubles en muestra de suelo sobre productos de excavación o
préstamos (NLT-114)

Sales solubles en muestra de suelo sobre productos de excavación o
préstamos (NLT-114)

2,000 42.47 84,94

2,000 43,57 87,14

2,000 25,68 51,36

2,000 13,62 27,24

2,000 40,32 80,64

2,000 87,69 175,38

1,000 162,13 162,13

30,000 24,60 738,00

1,000 31,02 31.02

1,000 39,37 39,37

1,000 39,77 39,77

1,000 160,72 160,72

1,000 85,44 85,44

1 ,000 1 36,1 9 1 36,1 9

32,43

x0416

x0At7

xoAl8

x0A20

XOAIO

PRESUPUESTO

1,000 32,43
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x0419

07.02

x0801

XOBO6

XOBOS

XOEO3

07.03

XOD02

XODO3

XODO5

a7.04

x0c01

x0c03

x0c10

ud Ensayo de limpieza superficial zahorra artif

Ensayo de limpieza superficial sobre zahorra artificial (UNE 146130)

1,000 36,65 36,65

TOTAL O7.OI 1.968,42

07.02. HORMIGONES

ud ensayo comp. hormigón (5)

Ensayo de resistencia a compresión de una serie de cinco probetas

cilíndricas de hormigón. lncluso toma de muestras, medida de asien-

to cono Abrams, fabricación y curado y refrentado y rotura de, al

menos, cuatro probetas (UNE EN 12390-2y3)
15,000 78,95 1.184,2{

ud Ensayo resist.compresión grava-cem.3 prob. (NLT 305-310)

Ensayo de resistencia a compresión de una serie de tres probetas de

mezcla de grava-cemento a los siete días.(NLT 305-310)
1,000 134,54 134,5¿

ud Ensayo de reactividad sobre grava-cemento (UNE 146507-1)

Ensayo de reactividad sobre grava-cemento (UNE 146507-1)
1 ,000 184,68 184,68

ud Ensayo completo armaduras

Ensayo completo de armaduras (tracción, doblado, doblado-desdo-
blado y características geométricas).

I ,000 1 69,18 1 69,1 8

TOTAL 07.02.......

07.03. MEZCLAS BITUMINOSAS

ud Análisis de contenido en betún. (UNE EN 12697-1)

Análisis de contenido en betún. (UNE EN 12697-1)

1.672,65

2,000 74,03 148,0(

ud Análisis granulométrico de áridos extraidos de mezcla bituminosa.
(uNE EN 12697-21

Análisis granulométrico de áridos extraidos de mezcla bituminosa
(uNE EN 12697-2)

2,000 47,94 95,88

ud Extracción de 3 testigos de mezcla bituminosa.

Extracción de tres (3) testigos de mezcla bituminosa en ejecución pa-
ra densidad yespesor 

,,oow
TOTAL 07.03..........

A7.04, OTROS ENSAYOS

ud Ensayo de absorción de agua bordillos de hormigón (UNE EN f 340)

Ensayo determinación del coeficiente de absorción de agua en bor-
dillos de hormigón (UNE EN 1340).

599,20

1,000 64,85 64,8r
ud Ensayo resist. compresión de piezas prefabricadas

Ensayo de resistencia a compresión de piezas prefabricadas (bordi-
llos, canalillos, losas, adoquines, baldosas, tubos, etc.).

1,000 211,47 211,47

ud Ensayo de resistencia al deslizamiento pref.hormi

Ensayo de resistencia al deslizamiento en prefabricados de hormi-
gón (bordillos, baldosas, losas, etc)

r 9B,78

475,10

4.715,3-

PRESUPUESTO

TOTAL 07

TOTAL 07.04

1 ,000 198,78
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zoz04b ud Estudio de Seguridad y Salud

Según Anejo de Estudio de Seguridad y Salud.

TOTAL 08.

't,000 5.282,49 5.282,49

5.282,49
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('
(
('

IMPORTE

BOEO2

BOEOl

BOEO3

t Ganon de gestion de escombro limpio

Canon de gestión de escombro limpio con densidad superior a

1.200kg/m3 incluso caracterización inicial, emisión de documento de

aceptación,gestión administrativa y documentación complementaria
necesaria

t Canon de gestion de escombro mixto

Canon de gestión de escombro mezclado con densidád superioi a

1.200kg/ms incluso caracterización inicial, emisión de documento de

aceptación,gestión administrativa y documentación complementaria
necesaria

t Canon de gestion de residuos peligrosos

Canon de gestión de residuos peligrosos incluso gestión administra-
tiva y documentación complementaria

(

2.274,740 5,12 11.646,67

1 ,000 10,39 10,39

0,500 220,66 110,3!

TOTAL 09......

TOTAL...

11.767

492.649,6?

(

L.

I
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
ADENDA DE MODIFICACIÓN NO2 DEL PROYECTO SEGUNDA FASE CUBRIMIENTO ACEQUIA JUSLIBOL
CAPíTULO RESUMEN IMPORTE o/o

01,

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

01 - PAVTMENTACTON .........-....

01. PAVIMENTACION

02. ACEQUIA

02. ACEQUIA

03. ABASTECIMIENTO

02. ABASTECIMIENTO

04. SANEAMIENTO.

03. SANEAMIENTO

05. ALUMBRADO PUBLICO.

04. ALUMBRADO

06. OTROS SERVICIOS,

06. oTROS SERVTCTOS

07. ANALISIS Y ENSAYOS..

07. ANALISIS Y ENSAYOS

08. SEGURIDAD Y SALUD

OB. SEGURIDAD Y SALUD

09. GESTION DE RESIDUOS

09. GESTION DE RESIDUOS

PRESUPUESTO DE EJEGUCIóN MATERIAL
13,00 % Gastos generales 64.044,46
6,00 % Beneficio 29.558,98

industrial

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA

155.094,99 31,48

147.659,48 29,97

2.011,88 0,41

101.768,99 20,66

48.370,97 9,82

15.978,13 3,24

4.715,37 0,96

5.282,49 1,07

11.767,39 2,39

492.649,69

93.603,44

586.253,13

123.113,16

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIóN 709.366,29

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de SETECIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y SEIS EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS

l.C. de Zaragoza, agosto de2022.

EL INGENIERO JEFE DE UNIDAD

I

-,v:Fdo. Juan José MESTRE PEDRET

EL INGENIERO DE CAMINOS, C. Y P

Fdo. lván
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