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DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS
@ Zaragoza SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

AYUNTAMIENTOD

ADENDA DE MODIFICACION N22 DEL PROYECTO DE LA SEGUNDA FASE DEL
CUBRIMIENTO DE LA ACEQUIA DE LA CALLE ZARAGOZA, DESDE EL N°35 AL N2, DEL
BARRIO DE JUSLIBOL.

-MEMORIA-

El Gobierno de Zaragoza, mediante Acuerdo de 21 de marzo de 2022, aprobd el
expediente de contratacion y los Pliegos de clausulas administrativas particulares
especificas para la contratacion, por procedimiento abierto simpilificado, de las obras de la
SEGUNDA FASE DEL CUBRIMIENTO DE LA ACEQUIA DE LA CALLE ZARAGOZA, DESDE EL
N°35 AL N°62, DEL BARRIO DE JUSLIBOL, con un presupuesto base de licitacion de
418.871,78 € (IVA excluido); 506.834,85 € (IVA incluido).

El anuncio de licitacibn se publico en el perfil del contratante del Ayuntamiento de
Zaragoza alojado en la Plataforma de Contratacion del Sector Plblico con fecha 23 de
marzo de 2022. Finalizado el plazo de presentacion de ofertas, el dia 12 de abril de 2022,
habiendo concurrido a la licitacion las siguientes empresas:

- Plica n?1: ARIDOS Y EXCAVACIONES CARMELO LOBERA, S.A.
- Plica n°2: CEVIAM EPC, S.L.

Por Decreto del Sr. Consejero de Urbanismo y Equipamientos se adopta:

- Excluir del procedimiento a la Plica n?1 “ARIDOS Y EXCAVACIONES CARMELO
LOBERA, S.A.” por no haber justificado debidamente el bajo nivel de precios ofertados.

- Y declarar desierto el procedimiento abierto simplificado convocado para la contratacion
de las obras, al haber retirado su oferta la Plica n?2 “CEVIAM EPC, S.L.”, y ser la Unica
empresa licitadora que continuaba en el procedimiento.

Declarado desierto el procedimiento de contratacion, la evolucién e inestabilidad de los
precios en las Ultimas fechas y la duracion del proceso de licitacidn, se considera
oportuno incrementar los precios del Presupuesto del Proyecto, ademas de incluir
medidas complementarias para el acceso a los trabajos en la acequia.



DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS
E] Zaragoza SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Asi analizados los precios del Presupuesto, se redacta la presente modificacion del
mismo y la ADENDA DE MODIFICACION N.® 2 DEL PROYECTO DE LA SEGUNDA
FASE DEL CUBRIMIENTO DE LA ACEQUIA DE LA CALLE ZARAGOZA, DESDE EL N?35
AL N2%62, DEL BARRIO DE JUSLIBOL

Esta Adenda, recoge la modificacion del presupuesto, cuantificada en un incremento
del 39,96%, sin modificaciones técnicas significativas en cuanto al resto del proyecto
original, siendo validos todos los documentos del proyecto original, a excepcion del
presupuesto.

Asi, el Presupuesto final del Proyecto, una vez modificado, resultaria ser:
«  Presupuesto Ejecucion Material = 492.649,69€

Presupuesto Base de Licitacion (sin .V.A.) = 586.253,13€

Presupuesto Base de Licitacion (con .V.A.) = 709.366.29€

Valor Estimado del Contrato (sin I.V.A.) = 586.253,13€

I.C. Zaragoza, agosto de 2022

EL JEFE DE UNIDAD DE PROYECTOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS
AUTOR DE LA ADENDA DE MODIFICACION DEL PROYECTO

P
7 ===

Fdo. Juan José MESTRE PEDRET
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1.1.- CUADRO DE PRECIOS N°1
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CUADRO DE PRECIOS 1
ADENDA DE MODIFICACION N°2 DEL PROYECTO SEGUNDA FASE CUBRIMIENTO ACEQUIA JUSLIBOL

CODIGO UD RESUMEN PRECIO
1. 01. PAVIMENTACION
01.01 01.01 DEMOLICIONES
AO0A01 m2 demol. pav. flexible calzada 4,56
Demolicién de pavimento flexible en calzada de cualquier tipo,
hasta un espesor de 30 cm.,, incluso recorte de juntas, carga y
transporte de productos a vertedero.
CUATRO EURQOS con CINCUENTA'Y SEIS
CENTIMOS
AQA05 m2 demol. pav. rigido acera 3,63
Demolicion de pavimento rigido en acera, formado por hormi-
gon o por loseta hidraulica y solera de hormigon, hasta un espe-
sor de 30 cm., incluyendo la demolicién de bordillos interiores y
perimetrales, encintados y caces, recortes de juntas, carga y
transporte de productos a vertedero.
TRES EUROS con SESENTA Y TRES
CENTIMOS
A0B02 m3 demol. obra fa. martillo 14,09
Demolicién de obra de fabrica con martillo hidraulico, de cual-
quier tipo dimensién y profundidad, incluso carga y transporte
de productos a vertedero.
CATORCE EUROS con NUEVE CENTIMOS
A0BO3 m3 demol. obra fa. compresor manual 107,43
Demolicién de obra de fabrica con compresor y martillo manual
de cualquier tipo, dimensién y profundidad, incluso carga y
transporte de productos a vertedero.
CIENTO SIETE EUROS con CUARENTA'Y
TRES CENTIMOS
A0C02 ud apeo arbol y extrac.tocon 159,18
Apeo de arbol y extraccién de tocon de 30 a 60 cm. de didametro
de tronco, incluso excavaciones, medios auxiliares, carga, trans-
porte a vertedero y relleno compactado.
CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
DIECIOCHO CENTIMOS
AOF02 m! Desmontaje de bionda 8,86
Desmontaje de bionda, incluso postes y traslado de productos
sobrantes a vertedero.
OCHO EURGS con OCHENTA Y SEIS
CENTIMOS
AOEO01 ml  recorte pavimento con disco 3,37
Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.
TRES EUROS con TREINTA Y SIETE
CENTIMOS
A0DO2 m2 fresado meca. pav. bitum. 5 cm 5,57
Fresado mecanico de pavimento de mezcla bituminosa en un es-
pesor de 5 ¢cm,, incluso recorte de juntas y transporte de produc-
tos a vertedero.
CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CENTIMOS
A0DO3 m2 Fresado mecanico de pintura 10,17

Fresado mecénico de pintura en cualquier tipo de pavimento, in-
cluso transporte de productos a vertedero, totalmente acabado.

DIEZ EUROS con DIECISIETE CENTIMOS

PRESUPUESTO



CUADRO DE PRECIOS 1
ADENDA DE MODIFICACION N°2 DEL PROYECTO SEGUNDA FASE CUBRIMIENTO ACEQUIA JUSLIBOL

coODIGO UD RESUMEN PRECIC
AOF05 ud Retirada senal de cualquier tipo 8,4r
Desmontaje y retirada de sefal de cualquier tipo, de peligro, pre-
ceptivas, informativas y placas complementarias, asi como trasla-
do a lugar de empleo, vertedero o a almacén del material recu-
perable.
OCHO EUROS con CUARENTA CENTIMOS
01.02 01.02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS
BOAO2 m3 excava. explana. terreno 1,9{
Excavacion en la explanacion en cualquier terreno y espesor, in-
cluso refino y compactacion.
UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
B0CO1 m3 carga trans.tierras exca. 6,17
Carga y transporte de tierras procedentes de la excavacion a ver-
tedero, acopio o lugar de empleo.
SEIS EUROS con QUINCE CENTIMOS
COA02 m3 terraple. expla. de pres. 7,27
Terraplenado en la explanacién con suelos seleccionados de
préstamos, incluso carga y transporte, extendido, humectacion,
compactacion por tongadas, refino y formacion de pendientes.
SIETE EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
COAO01 m3 terraple. expla. de exca. 3,13
Terraplenado en la explanacién con suelos seleccionados proce-
dentes de la excavacion, incluso carga y transporte, extendido,
humectacién, compactacién por tongadas, refino y formacién
de pendientes.
TRES EUROS con TRECE CENTIMOS
PAQ02 pa Partida alzada abono integro 6.857,7v
Partida alzada de abono integro para la ejecucion de accesos,
rampas, plataformas de trabajo, implantacién de equipos o cual-
quier unidad necesaria para la ejecucion de la acequia.
SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTAY SIETE
EUROS con SETENTA'Y SEIS CENTIMOS
01.03 01.03 PAVIMENTACIONES
01.03.01 01.03.01 CALZADA
D0GO1 m3 Grava cemento 3.5 N/mm2 47,30
Grava cemento con un contenido minimo en cemento del 3 %
en peso y resistencia a compresién a los siete dias no inferior a
3.5 N/mm2, extendida y compactada en capas de cualquier es-
pesor.
CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA'Y
NUEVE CENTIMOS
Cc0oBO02 m3 base zahorra artificial 19,8¢
Base de zahorra artificial, incluso extraccién, machaqueo, clasifi-
cacion, carga, transporte, extendido, humectacion y compacta-
cioén por tongadas.
DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS
CENTIMOS
E0A04 m2 M.B.C. AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm. 15,65

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE 50/70 Sde 7
c¢m. de espesor consolidado, incluso extendido, compactacién y
parte proporcional de riego de imprimacion o adherencia, recor-
tes y juntas.

PRESUPUESTO



CUADRO DE PRECIOS 1
ADENDA DE MODIFICACION N°2 DEL PROYECTO SEGUNDA FASE CUBRIMIENTO ACEQUIA JUSLIBOL

CcODIGO

UD RESUMEN PRECIO

E0A01

10D03

10A01

10A06

10A05

EOB06

EOB05

EOB03

QUINCE EUROS con SESENTA Y CINCO
CENTIMOS
m2 M.B.C. AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. 11,99
Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5
cm de espesor consolidado, incluso extendido, compactacion y
parte proporcional de riego de imprimacién o adherencia, recor-
tes y juntas.
ONCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CENTIMOS
ml  banda hormigén 40x25 a 29 19,02
Banda de hormigdn HM-30, vibrado in situ, de 40 x 25 a 29
cms., incluso apertura de caja, encofrado, ejecucién de juntas y
talochado.
DIECINUEVE EUROS con DOS CENTIMOS
ml  bordillo HM-35, 15x25 cm. 24,45
Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigdén HM-35, de 15
X 25 cm,, provisto de doble capa extrafuerte en sus caras vistas,
incluso apertura de caja, asiento de hormigdén HM-12.5, coloca-
cién, cortes y rejuntado.
VEINTICUATRO EURQS con CUARENTA'Y
CINCO CENTIMOS
ml  Segregacion dura doble bordillo 45,37
Segregacion dura entre carril bici y calzada formada por bordillo
HM-35 (15X25) en la cara exterior, a calzada y bordillo montable
HM-35 (13X25) tipo americano sobresaliendo tan solo la arista
inclinada respecto de la cota del carril bici. Unidad totalmente
terminada, incluso apertura de caja, asiento de hormigén, colo-
cacion, corte y rejuntado.
CUARENTA'Y CINCO EUROS con TREINTA'Y
SIETE CENTIMOS
ml  bordillo jardin 12 x 45 cm. 36,35
Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigén HM-35, de 12
x 45 ¢cm. de piedra blanca artificial en su parte exterior, moldura-
do s/ detalle en planos, incluso apertura de caja, asiento de hor-
migdn HM-12.5, colocacion, cortes y rejuntado.

TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA'Y

CINCO CENTIMOS

ud adapt. tapa registro @80 cm. 93,59

Adaptacion a la rasante definitiva de tapa de registro existente
de @80 cm,, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metalicos auxiliares, rejuntado y terminacion.

NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA'Y

NUEVE CENTIMOS

ud adapt. tapa registro d.60 cm. 77,41

Adaptacion a la rasante definitiva de tapa de registro existente
de 60 cm. de diametro, incluso demoliciones, obras de tierra, ele-
mentos metalicos auxiliares, rejuntado y terminacion.

SETENTA'Y SIETE EUROS con CUARENTA Y

UN CENTIMOS

ud adapt.tapa registro 40x40 51,68

Adaptacion a la rasante definitiva de tapa de registro existente
de 40 x 40 cm,, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metalicos auxiliares, rejuntado y terminacion.

CINCUENTA'Y UN EUROS con SESENTA'Y
OCHO CENTIMOS

PRESUPUESTO



CUADRO DE PRECIOS 1

ADENDA DE MODIFICACION N°2 DEL PROYECTO SEGUNDA FASE CUBRIMIENTO ACEQUIA JUSLIBOL
cODIGO UD RESUMEN PRECIO

01.03.02 01.03.02 ACERAS
C0B02 m3 base zahorra artificial 19,86
Base de zahorra artificial, incluso extraccién, machaqueo, clasifi-
cacion, carga, transporte, extendido, humectacién y compacta-
cién por tongadas.
DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS

CENTIMOS
G0B02 m2 pavim. aceras HM-15 15 cm 18,26

Pavimento continuo de aceras formado por losa de hormigén

HM-15 "in situ" de 15 cm. de espesor, incluso compactacion del
terreno soporte, ejecucién de juntas, curado, lavado y cepillado
de la superficie superior, de arido natural visto de tamafio maxi-

mo 12 mm.
DIECIOCHO EUROS con VEINTISE!S
CENTIMOS
01.03.03 01.03.03 CARRIL BICI
10HO01 ml  Separador de 9cm de carriles bici de caucho con bandas y anclajes 44,35

Conjunto formado por separador de carriles bici de caucho con
forma ovalada de 9 cm de alto, fabricado en plastico reciclado
con bandas de pintura reflectante, colocado a 3,6m de distancia
entre ejes de separadores, incluido pintado de las franjas blan-
cas de 10 cm de anchura y los tres sistemas de anclaje comple-
tos.
CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTAY

CINCO CENTIMOS
10A05 ml  bordillo jardin 12 x 45 cm. 36,3¢

Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigén HM-35, de 12
x 45 cm. de piedra blanca artificial en su parte exterior, moldura-
do s/ detalle en planos, incluso apertura de caja, asiento de hor-
migdén HM-12.5, colocacidn, cortes y rejuntado.
TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA'Y

CINCO CENTIMOS
DOGO1 m3 Grava cemento 3.5 NNmm2 47,39

Grava cemento con un contenido minimo en cemento del 3 %
en peso y resistencia a compresion a los siete dias no inferior a
3.5 N/mm2, extendida y compactada en capas de cualquier es-
pesor.
CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTAY

NUEVE CENTIMOS
CoB02 m3 base zahorra artificial 19,8¢

Base de zahorra artificial, incluso extraccién, machaqueo, clasifi-
cacién, carga, transporte, extendido, humectacion y compacta-
cion por tongadas.

DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS

CENTIMOS
E0A04 m2 M.B.C. AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm. 15,65

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE 50/70 S de 7
cm. de espesor consolidado, incluso extendido, compactacién y
parte proporcional de riego de imprimacién o adherencia, recor-
tes y juntas.

QUINCE EUROS con SESENTA'Y CINCO
CENTIMOS

PRESUPUESTO 4



CUADRO DE PRECIOS 1
ADENDA DE MODIFICACION N°2 DEL PROYECTO SEGUNDA FASE CUBRIMIENTO ACEQUIA JUSLIBOL

CODIGO UD RESUMEN PRECIO
EOA01 m2 M.B.C. AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. 11,99
Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5
cm de espesor consolidado, incluso extendido, compactacion y
parte proporcional de riego de imprimacion o adherencia, recor-
tes y juntas.
ONCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CENTIMOS
01.03.04 01.03.04 ZONAS AJARDINADAS
L0B02 ml  Barandilla perfiles rect. 102,82
Barandilla metélica de perfiles rectangulares de 2,00 mm. de es-
pesor, modulada segun detalle plano, incluso colocacién, pintu-
ra y anclaje, completa.
CIENTO DOS EURQOS con OCHENTA'Y DOS
CENTIMOS
Co0Cco2 m3 arena blanca de Muel. 26,27
Arena de machaqueo blanca de Muel, incluso extraccidn, carga,
transporte, extendido y compactacion.
VEINTISEIS EUROS con VEINTISIETE
CENTIMOS
DOA0S m3  hormi. HM-20/P/22/l o lla, coloca.obra 99,01
Hormigon HM-20/P/22/! o lla, colocado en obra, vibrado y cura-
do. '
NOVENTA Y NUEVE EUROS con UN
CENTIMOS
CoBo04 m3 tierra veg. extrac.carga 15,22
Tierra vegetal, incluso extraccién, carga, transporte, extendido,
limpieza y rastrillado.
QUINCE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
01.04 01.04 SENALIZACION i
R0OB21 ud senal triangular de 600 mm reflec. 77,94
Sefial vertical de circulacién de acero, triangular de 600 mm. de
lado, incluso poste, cimentacién, piezas de anclaje, tornilleria y
colocacioén reflectante.
SETENTAY SIETE EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CENTIMOS
R0OB25 ud  sefal circular de 600 mm reflec. 106,78
Sefal vertical de circulacién de acero, circular de 600 mm. de
diametro, incluso poste, cimentacion, piezas de anclaje, tornille-
ria y colocacion reflectante.
CIENTO SEIS EUROS con SETENTA 'Y OCHO
CENTIMOS
ROB28 ud sefal octogonal de 600 mm reflec. 113,83
Sefial vertical de circulacién de acero, octogonal de 600 mm., i
incluso poste, cimentacion, piezas de anclaje, tornilleria y coloca-
cion reflectante.
CIENTO TRECE EUROS con OCHENTA'Y
TRES CENTIMOS
ROB30 ud sefial cuadrada de 600 mm reflec. 110,51

Sefial vertical de circulacién de acero, cuadrada de 600 mm., in-
cluso poste, cimentacién, piezas de anclaje, tornilleria y coloca-
cion reflectante.

CIENTO DIEZ EUROS con CINCUENTA'Y UN
CENTIMOS

PRESUPUESTO



CUADRO DE PRECIOS 1
ADENDA DE MODIFICACION N°2 DEL PROYECTO SEGUNDA FASE CUBRIMIENTO ACEQUIA JUSLIBOL
cODIGO UD RESUMEN PRECIO -
ROA10 ud  Flecha vial "30" 39,24
Pintado de marca de sefializacién vial de maximo 30 km/h, Sefia-
lada con 30 en un circulo. realizada con material de larga dura-
cion “termoplastico en frio" (dos componentes), incluyendo: su-
ministro de materiales, replanteo y aplicacién en obra con proce-
dimientos manuales, totalmente acabado.

TREINTAY NUEVE EUROS con
VEINTICUATRO CENTIMOS
ROA08 ud Flecha vial "de frente" 22,12

Pintado de marca de sefializacidn vial de FLECHA de DIRECCION
"de frente" de 5,00 m. realizada con material de larga duracion
"termopléstico en frio" (dos componentes), incluyendo: suminis-
tro de materiales, replanteo y aplicacién en obra con procedi-
mientos manuales, totalmente acabado.
VEINTIDOS EUROS con DOCE CENTIMOS
ROA28 ud Marca vial "BICICLETA" larga duracion 55,86
Pintado de marca de sefializacion vial de BICICLETA en carril bici,
cuyas dimensiones se ajustan a lo especificado en el Plan Direc-
tor de la Bicicleta, realizada con material de larga duracién “ter-
moplastico en frio" (dos componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo y aplicacién en obra con procedimien-
tos manuales, totalmente acabado.
CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA'Y

SEIS CENTIMOS 4
ROA12 m2 Paso de cebra 11,07

Cebreado de paso peatonal mediante pintado de lineas parale-
las de sefializacion vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de
50 cm., realizado con material de larga duracién "termoplastico
en frio" (dos componentes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicacién en obra con procedimientos manua-
les, medida la superficie bruta cebreada excepto linea perime-
tral, totalmente acabado.

ONCE EUROS con SIETE CENTIMOS
ROA11 m2 Cebreado de isleta 7,42

Cebreado de isleta mediante pintado de lineas paralelas de sefia-
lizacién vial de 40 cm. de anchura e interdistancias de 100 cm,,
realizado con material de larga duracion "termoplastico en frio"
(dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, replan-
teo y aplicacién en obra con procedimientos manuales, medida
la superficie bruta cebreada excepto linea perimetral, totalmente
acabado.
SIETE EUROS con CUARENTA'Y DOS

CENTIMOS
ROAQ7 ud Marca vial "stop” 38,31

Pintado de marca de sefializacion vial de STOP de 2,09 x 1,60 m.
realizada con material de larga duracion "termoplastico en frio"
(dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, replan-
teo y aplicacion en obra con procedimientos manuales, total-
mente acabado.

TREINTA'Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN
CENTIMOS

PRESUPUESTO 6



CUADRO DE PRECIOS 1
ADENDA DE MODIFICACION N°2 DEL PROYECTO SEGUNDA FASE CUBRIMIENTO ACEQUIA JUSLIBOL

cODIGO UD RESUMEN PRECIO
ROA06 ud Marca vial "ceda el paso” 27,26
Pintado de marca de sefializacién vial de CEDA el PASO de 1,20
x 3,60 m. realizada con material de larga duracién “termoplasti-
co en frio" (dos componentes), incluyendo: suministro de mate-
riales, replanteo y aplicacién en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.
VEINTISIETE EUROS con VEINTISEIS
CENTIMOS
ROA01 ml  Linea sefaliz.vial a=10cm 1,52

Pintado de linea de sefializacién vial recta o curva de 10 cm. de
anchura, realizada con material de larga duracién "spray termo-
pléstico en caliente" o bien "termoplastico en frio" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplica-
cién en obra con procedimientos automaticos, totalmente aca-

bado.

UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS

PRESUPUESTO



CUADRO DE PRECIOS 1
ADENDA DE MODIFICACION N°2 DEL PROYECTO SEGUNDA FASE CUBRIMIENTO ACEQUIA JUSLIBOL

CODIGO UD RESUMEN PRECIO
02. 02. ACEQUIA
02.01 02.01 DEMOLICION
A0B02 m3 demol. obra fa. martillo 14,09,
Demolicién de obra de fabrica con martillo hidraulico, de cual-
quier tipo dimensién y profundidad, incluso carga y transporte
de productos a vertedero.
CATORCE EUROS con NUEVE CENTIMOS {
A0B03 m3 demol. obra fa. compresor manual 107,43,
Demolicién de obra de fabrica con compresor y martillo manual
de cualquier tipo, dimensién y profundidad, incluso carga y
transporte de productos a vertedero.
CIENTO SIETE EUROS con CUARENTA'Y
TRES CENTIMOS
02.02 02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
C0B02 m3  base zahorra artificial 19,86,
Base de zahorra artificial, incluso extraccion, machaqueo, clasifi-
cacidn, carga, transporte, extendido, humectacién y compacta-
cion por tongadas.
DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS
CENTIMOS )
CO0A11 m3 Relleno con bolo en capas 30 cm. 14,5¢
Relleno con bolo, incluso extraccion, carga, transporte, coloca-
cidon en capas de hasta 30 cm de espesor y rasanteada, incluso
malla geotextil, totalmente terminado.
CATORCE EUROS con CINCUENTA'Y SEIS
CENTIMOS
02.03. 02.03 OBRAS DE FABRICA . i B
DOA10 m3  hormi. HL-150 coloca.obra 82,9i
Hormigdn HL-150, colocado en obra, vibrado y curado.
OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA'Y
SIETE CENTIMOS
D0BO7 m3 hormi. HA-35/P/22/Qa,Qb o Qc armar obra 114,87
Hormigon HA-35/P/22/Qa,Qb o Qc para armar, resistente a te-
rrenos yesiferos, colocado en obra, vibrado y curado.
CIENTO CATORCE EURQOS con OCHENTAY
UN CENTIMOS
D0OCO1 m2 encofra. y desenco.moldes 25,59
Encofrado y desencofrado con moldes metélicos o madera, in-
cluso repaso de juntas y superficies.
VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA'Y
NUEVE CENTIMOS \
LOAO2 kg AceroB 5008S. 1,30
Acero especial B 500 S, elaborado y colocado en armaduras.
UN EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
JOFO1 ml  Junta 35 mm SIkA waterstop modelo O-22 poliuretano 1,7

Junta de 35 mm, SIKA Waterstop modelo O-22 o similar, cordén
poliuretano, imprimacion elastroprimer y sellado con masilla de
caucho o similar, totalmente terminada.

ONCE EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMO¢

PRESUPUESTO
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CcODIGO UD RESUMEN

JOF02 ml  Junta de dilataciéon o encuentro “in situ” cinta PVC
Junta de dilatacién realizada "in situ" mediante cinta de PVC sis-
tema de memoria o similar, con un ancho total de 320 mm, in-
cluso masilla asfaitica, completamente instalada.

PRECIO
22,54

VEINTIDOS’EUROS con CINCUENTAY
CUATRO CENTIMOS

PRESUPUESTO
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cODIGO

UD RESUMEN

PRECIO

03.
B0OCO01

BOB04

AOB15

NOB11

CO0A04

03. ABASTECIMIENTO
m3 carga trans.tierras exca.
Carga y transporte de tierras procedentes de la excavacion a ver-
tedero, acopio o lugar de empleo.
SEIS EUROS con QUINCE CENTIMOS
m3 excava. zanja meca.manual
Excavacion en zanjas y emplazamientos con medios mecanicos y
manuales, en cualquier clase de terreno y profundidad, mante-
niendo los servicios existentes, incluso entibacion, agotamiento,
refino y compactacién del fondo.
DIECISIETE EUROS con CINCUENTA
CENTIMOS
ud demol. Tuberia de Fibro Cemento.
Demolicién de tuberia de fibro-Cemento, incluyendo demoli-
cién, transporte de productos a vertedero, relleno compactado,
recuperacion de elementos metalicos, completa.
TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con

CINCUENTA CENTIMOS
ml  Tuberia PVC. d=100 mm.h

Tuberia de P.V.C. de Abastecimiento de 100 mm. de diametro ex-
terior, incluso solera de 8 cm. y refuerzo de hormigén HM-12.5
hasta 8 cm. por encima de la generatriz superior del tubo, ancla-
je del tubo a la solera, colocacion y prueba.

6,15

17,50'

321,50,

p
58,89

CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA'Y

NUEVE CENTIMOS
m3 relleno zanjas prod.pres.

Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos
seleccionados procedentes de préstamos, incluso extraccidn, car-
ga y transporte, extendido, humectacién, compactacion por ton-
gadas.

ONCE EUROS con TREINTAY SIETE
CENTIMOS

11,37,

PRESUPUESTO
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CODIGO UD RESUMEN PRECIO
04. 04, SANEAMIENTO
AQAOQ1 m2 demol. pav. flexible calzada 4,56
Demolicidn de pavimento flexible en calzada de cualquier tipo,
hasta un espesor de 30 c¢cm., incluso recorte de juntas, carga y
transporte de productos a vertedero.
CUATRO EUROS con CINCUENTA'Y SEIS
CENTIMOS
A0B04 ud demol. sumidero y arqueta 71,88
Demoilicién de sumidero, incluyendo arqueta y conducto, carga
y transporte de productos a vetedero o acopio, asi como terra-
plenado del hueco resultante.
SETENTA 'Y UN EUROS con OCHENTA Y
OCHO CENTIMOS
BOA02 m3 excava. explana. terreno 1,95
Excavacién en la explanacién en cualquier terreno y espesor, in-
cluso refino y compactacion.
UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
BOB02 m3 excava. zanja con entiba. 73,50
Excavacién en zanjas y emplazamientos con entibacién cuajada,
apuntalamiento y acodalamiento, en cualquier clase de terreno y
profundidad, manteniendo los servicios existentes, incluso ago-
tamientos, refino y compactacion de fondo.
SETENTA 'Y TRES EUROS con CINCUENTA
CENTIMOS
B0B04 m3 excava. zanja meca.manual 17,50
Excavacién en zanjas y emplazamientos con medios mecanicos y
manuales, en cualquier clase de terreno y profundidad, mante-
niendo los servicios existentes, incluso entibacidn, agotamiento,
refino y compactacion del fondo.
DIECISIETE EURQOS con CINCUENTA
CENTIMOS
B0CO1 m3 carga trans.tierras exca. 6,15
Carga y transporte de tierras procedentes de la excavacion a ver-
tedero, acopio o lugar de empleo.
SEIS EUROS con QUINCE CENTIMOS
DOGO1 m3 Grava cemento 3.5 N/mm2 47,39
Grava cemento con un contenido minimo en cemento del 3 %
en peso y resistencia a compresidn a los siete dias no inferior a
3.5 N/mmz2, extendida y compactada en capas de cualquier es-
pesor.
CUARENTAY SIETE EUROS con TREINTA'Y
NUEVE CENTIMOS
C0B02 m3 base zahorra artificial 19,86
Base de zahorra artificial, incluso extraccién, machaqueo, clasifi-
cacion, carga, transporte, extendido, humectacién y compacta-
cién por tongadas.
DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS
CENTIMOS
E0A04 - m2 M.B.C. AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm. 15,65

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE 50/70 S de 7
cm. de espesor consolidado, incluso extendido, compactacién y
parte proporcional de riego de imprimacién o adherencia, recor-
tes y juntas.

QUINCE EUROS con SESENTA'Y CINCO
CENTIMOS

PRESUPUESTO
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cODIGO UD RESUMEN PRECIO(
E0A01 m2 M.B.C. AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. 11,99¢
Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5
cm de espesor consolidado, incluso extendido, compactacién y
parte proporcional de riego de imprimacion o adherencia, recor-
tes y juntas.

ONCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CENTIMOS
EOBO5 ud adapt. tapa registro d.60 cm. 77,41

Adaptacion a la rasante definitiva de tapa de registro existente
de 60 cm. de didmetro, incluso demoliciones, obras de tierra, ele-
mentos metalicos auxiliares, rejuntado y terminacion.
SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTAY

UN CENTIMOS
N0B02 ml  Tuberia PVC. d=400 mm.a 53,37

Tuberia de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) de 400 mm. de dié-
metro exterior y 9.8 mm. de espesor, con uniones por junta elas-
tica, incluso lecho de arena de 30 cm. de espesor total, coloca-
cién y prueba.
CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA'Y

SIETE CENTIMOS (
NOCO05 ud Conexidn alcantar. nueva acometida PVC. 370,75:

Parte fija de conexién al alcantarillado de nueva acometida de
160 0 200 mm. de didmetro sobre tuberia de P.V.C. de cualquier
didmetro, integrada por T de P.V.C. de igual didmetro que la tu-
beria de acometida, unida por su extremo inferior a la tuberia de
saneamiento mediante un cojinete de goma tipo EPDM en T con
refuerzo y abrazaderas de acero inoxidable o P.V.C,, y cerrada en
su extremo superior mediante un tapén de polipropileno refor-
zado con junta elastomérica de poliuretano, y pieza, a base de
junta de goma tipo EPDM con abrazaderas de acero inoxidable,
para conexién de la tuberia de salida de |a vivienda con la de
acometida, incluso obras de tierra y fabrica complementarias, to-
talmente terminada y probada.

TRESCIENTOS SETENTA EUROS con

SETENTA Y CINCO CENTIMOS
NODO1 ud Conexién a p. registro 291,16

Conexién de nueva tuberia de saneamiento de cualquier didme-
tro y material a pozo de registro existente, con mantenimiento
del servicio, incluso obras de tierra y fabrica, demoliciones y ago-
tamiento, totalmente terminada y probada.
DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con

DIECIOCHO CENTIMOS 4
10G02 ud sumidero tipo buzon de 845x200 226,1¢

Sumidero de calzada tipo buzon compuesto por arqueta de hor-
migon HM-15 in situ mas rejilla y marco de fundicién ductil pro-
visto de cadena antirrobo, incluso obras de tierra y fabrica, de-
moliciones, agotamientos y demas obra complementaria de co-
nexion a pozo de registro.

DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con
DIECISEIS CENTIMOS

PRESUPUESTO 12



CUADRO DE PRECIOS 1
ADENDA DE MODIFICACION N°2 DEL PROYECTO SEGUNDA FASE CUBRIMIENTO ACEQUIA JUSLIBOL

cODIGO

UD RESUMEN PRECIO

NOE31

NOE40

10G01

NOE53

DoB03

N0B01

ud P.fija p. 9120 cm. m.t.circular 1.135,02

Parte fija de pozo de registro de @ 120 cm. interior, compuesta
por base de hormigén ligeramente armada HM-20 de forma ci-
lindrica, 30 cm. de espesor minimo en solera y alzados y 100 cm.
de altura, orificios para tuberias y estremo machihembrado; mas
coronacion prefabricada de hormigdén HM-20 con forma tronco
cbnica de 30 cm. de espesor minimo, 125 cm. de altura total in-
cluido marco, orificio de paso de @ 60 cm. y extremo machihem-
brado con junta de goma; incluyendo obras de tierra, piezas es-
peciales de ajuste y nivelacién, formacién de canalillo con hormi-
gén HM-12.5, rejuntado de piezas con mortero M-350, pates de
polipropileno, marco y tapa circular de fundicion ductil de 60
cm. de paso libre y 100 kg. de peso minimo del conjunto, clase
D-400 segun EN-124, colocado a la rasante definitiva, totalmen-
te terminado y probado.

MIL CIENTO TREINTA'Y CINCO EUROS con

DOS CENTIMOS

ml  P.variable pozo reg. @120 cm. 455,40

Parte variable de pozo de registro de @ 120 cm. interior, com-
puesta por anillos prefabricados de h.a. de forma cilindrica, 20
cm. de espesor minimo y cualquier altura, con extremos machi-
hembrados con junta de goma y taladros para colocacién de pa-
tes cada 30 cm.; incluyendo obras de tierra, piezas especiales de
ajuste y nivelacién, rejuntado de piezas con mortero M-350 y pa-
tes de polipropileno; totalmente terminado y probado.

CUATROCIENTOS CINCUENTA'Y CINCO
EUROS con CUARENTA CENTIMOS

ud sumidero sencillo C-250 425x265 157,28
Sumidero de calzada clase C-250 segin EN-124 compuesto por

arqueta "in situ” de 425 x 265 ¢ 400 x 260 mm. de dimensiones

minimas interiores mas rejilla y marco de fundicién ddctil, inclu-

so obras de tierra y fabrica, demoliciones, agotamientos y de- .

mas obra complementaria de conexion a pozo de registro.

CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con
VEINTIOCHO CENTIMOS
ud  Sumidero 1500x700 mm. 828,99
Sumidero de calzada clase C-250 segun EN-124 compuesto por
arqueta "in situ” de 1500 x 650 mm. de dimensiones minimas in-
teriores mas rejilla y marco de fundicion ductil, incluso obras de
tierra y fabrica, demoliciones, agotamientos y demas obra com-
plementaria de conexidn a pozo de registro.
OCHOCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
m3  hormi. HNE-15/B/40 coloca.obra 98,48
Hormigén HNE-15/B/40, resistente a terrenos yesiferos, coloca-
do en obra, vibrado y curado.
NOVENTA Y OCHO EURQOS con CUARENTA' Y
OCHO CENTIMOS
ml  Tuberia PVC. d=250 mm.a 34,59
Tuberia de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) de 250 mm. de dia-
metro exterior y 7.7 mm. de espesor, con uniones por junta elas-
tica, incluso lecho de arena de 26 cm. de espesor total, coloca-
cién y prueba.

TREINTA'Y CUATRO EUROS con CINCUENTA
Y NUEVE CENTIMOS

PRESUPUESTO
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copiGo UD RESUMEN PRECIO™
DOAO1 m3 mortero trasdos obras 77,50
Mortero de relleno de baja resistencia en trasdosado de obras
de fabrica, relleno de minas, zanjas y sustitucién de terreno, in-
cluso vibrado y puesta en obra. ‘

SETENTAY SIETE EUROS con CINCUENTA
CENTIMOS
COA04 m3 relleno zanjas prod.pres. - 1

Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos
seleccionados procedentes de préstamos, incluso extraccion, car-
ga y transporte; extendido; humectacion,-compactacién-por-ton
gadas.

ONCE EUROS con TREINTAY SIETE
CENTIMOS

PRESUPUESTO 14
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CcODIGO UD RESUMEN PRECIO
05. 05. ALUMBRADO PUBLICO
05.01 05.01 ALUMBRADO PUBLICO
S0A00 ml  Canalizacion AP en acera o tierra/1-PEAD corrug. ext. y liso int. de 19,06
110 mm/zanja de 30x71 cm.
Segun descripcidn de proyecto de alumbrado publico
DIECINUEVE EUROS con SEIS CENTIMOS
S0A05 ml  Canalizacion AP en acera o tierra/2-PEAD (450N) de 110 mm/zanja 24,68
de 40x71 cm.
Segun descripcién de proyecto de alumbrado pulblico
VEINTICUATRO EURQOS con SESENTA'Y
OCHO CENTIMOS
S0A06 ml  Canalizaciéon AP en acera o tierra/2-PEAD (450N) de 110 mm/zanja 34,87
de 40x105 cm.
Segun descripcion de proyecto de alumbrado publico
TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA'Y
SIETE CENTIMOS
S0B01 ud  Arqueta de hormigén de derivacion o paso AP/35,5x35,5 cm y 81 cm 105,81
de profundidad con tapa de 40x40 cms.
Segun descripcién de proyecto de alumbrado publico
CIENTO CINCO EUROS con OCHENTA Y UN
CENTIMOS
S0B02 ud  Arqueta de hormigon de derivacion o paso AP/55x55 cm y 81 cm de 140,54
profundidad con tapa de 60x60 cms.
Seguln descripcién de proyecto de alumbrado publico
CIENTO CUARENTA EUROS con CINCUENTA
Y CUATRO CENTIMOS
S0B03 ud  Arqueta de hormigén de cruce de calzada AP/55x55 cm y 130 cm de 160,86
profundidad con tapa de 60x60 cms.
Segun descripcion de proyecto de alumbrado publico
CIENTO SESENTA EUROS con OCHENTA'Y
SEIS CENTIMOS
$0C02 ud Cimentacion columna AP de 7/8/9 m de altura de 70x70x100cm de 89,10
HM-30/P/22/1
Segun descripcidn de proyecto de alumbrado publico
OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ
CENTIMOS
$0C04 ud Cimentacion columna AP de 4 m de aitura de 50x50x100cm de 89,10
HM-30/P/22/1
Segun descripcion de proyecto de alumbrado publico
OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ
CENTIMOS
AOEO01 ml  recorte pavimento con disco 3,37
Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.
TRES EUROS con TREINTA Y SIETE
CENTIMOS
15
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ADENDA DE MODIFICACION N°2 DEL PROYECTO SEGUNDA FASE CUBRIMIENTO ACEQUIA JUSLIBOL

cODIGO

e

UD RESUMEN PRECIOf

A0A0S

G0B02

PL8150

PL4150

P101

€002

cos83

co14

CA001

CA005

m2 demvol. pav. rigido acera 3,63
(

a

Demolicién de pavimento rigido en acera, formado por hormi-
gén o por loseta hidraulica y solera de hormigén, hasta un espe-
sor de 30 cm., incluyendo la demolicidn de bordillos interiores y
perimetrales, encintados y caces, recortes de juntas, carga y
transporte de productos a vertedero.

A

TRES EUROS con SESENTA'Y TRES
CENTIMOS
m2 pavim. aceras HM-15 15 cm 18,26

Pavimento continuo de aceras formado por losa de hormigén

HM-15 "in situ" de 15 cm. de espesor, incluso compactacién del

terreno soporte, ejecucion de juntas, curado, lavado y cepillado

de la superficie superior, de arido natural visto de tamafio maxi-

mo 12 mm.
DIECIOCHO EUROS con VEINTISEIS
CENTIMOS

ud Punto de luz columna AZ-8m/TECEO 1 48 LEDS IP66/75W SON-T 1.370,96
PIA Plus

Segun descripcion de proyecto de alumbrado publico

MIL TRESCIENTOS SETENTA EUROS con
NOVENTA Y SEIS CENTIMOS ;
ud Punto de luz columna AZ-4m/TECEO S 16 LEDS IP66/26W SON-T 1.004,14
PIA Plus

Segun descripcion de proyecto de alumbrado publico

MI'L CUATRO EUROS con CATORCE
CENTIMOS
ud Pica de toma de tierra 31,96

Segun descripcién de proyecto de alumbrado publico

TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA'Y SEIS
CENTIMOS
ml  C/s-4x1x25 mm2 unipolares RV-0,6/1kV (3F+N) 15,28

Segun descripcion de proyecto de alumbrado publico

QUINCE EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
mi  C/s-16 mm2-TT alv V-750 3,50

Segun descripcién de proyecto de alumbrado publico

TRES EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
ml Instalacion eléctrica subterranea por el interior de tubos 4x6mm2 4,48
RV-06/1kV (3F+N)

Segun descripcién de proyecto de alumbrado publico

CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO

CENTIMOS
ud C/D/S 175x151x95/3-B25/4M20+2M16/1UTE+cc6a/60x60 46,0.

SegUn descripcion de proyecto de alumbrado publico

CUARENTA Y SEIS EUROS con DOS
CENTIMOS
ud Caja de ramificacion en T con salida en aérea de 241x180x95 mm 53,80

Segun descripcién de proyecto de alumbrado publico

PRESUPUESTO
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CODIGO UD RESUMEN PRECIO
CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA'Y
OCHO CENTIMOS
CA008 ud  C/RT-s/S 241x180x95/4-B35/4M20+1M32/60x60 54,41
Segtn descripcién de proyecto de alumbrado publico
CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
CUARENTA Y UN CENTIMOS
CA052 ud Caja de derivacion aérea de 241x180x95mm 60,83
Segun descripcién de proyecto de alumbrado publico
SESENTA EUROS con OCHENTA Y TRES
CENTIMOS
VAQ05 ud Desmontaje y recuperacion de poste de H.A.C. con bridas, brazo, 112,23
luminaria y accesorios ‘
Segun descripcién de proyecto de alumbrado publico
CIENTO DOCE EUROS con VEINTITRES
CENTIMOS
VA13 mi  Desmontaje de conductores y elementos de la instalacion eléctrica 0,93
de alumbrado publico existente
Segun descripcién de proyecto de alumbrado publico
CERO EUROS con NOVENTA 'Y TRES
. CENTIMOS
VA06 ud Montaje de poste de H.A.C. o HA.V. 99,76
Segun descripcién de proyecto de alumbrado publico
NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA'Y
SEIS CENTIMOS
VA04 ud Desmontaje brazo en fachada 76,82
Segun descripcion de proyecto de alumbrado publico
SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA'Y
DOS CENTIMOS
VA98 ud Desmontaje luminaria mural en fachada 16,96
Segun descripcién de proyecto de alumbrado publico
DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS
CENTIMOS
05.02 05.02 ESTUDIO DE GESTION DE RESIUDOS
VR98GR ud Estudio de Gestién de Residuos 1.398,84
Estudio de Gestion de residuos de alumbrado publico segtn

anejo n°5

MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO
EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS

PRESUPUESTO
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coDIGO

UD RESUMEN PRECIO

05.03
EN15ESPE

05.04
VRO1PT

PAO1

05.03 ANALISIS Y ENSAYOS

ud Medicién espesor de galvanizado en soportes metalicos 225,99
Medicién espesor de galvanizado de soportes metalicos galvani-

zados, incluido el desplazamiento e informe con un minimo de

ensayo de 15% de lotes de menos de 80 unidades (la uniformi-

dad del galvanizado segdn la norma UNE 7183), cumplimentan-

do la norma UNE-EN SO 1461-2010

DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS

05.04 OBRAS VARIAS

ud Tasas en DGA 167,31

Tasas segun la orden de 6 de junio de 2000 del Departamento

de Industria, Comercio y Desarrollo de la DGA de regulacion del

régimen de comunicaciones relativas a instalaciones de Baja Ten-

sién (Proyecto de Alumbrado Pablico)

CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con
TREINTA Y UN CENTIMOS
ud Obras a realizar previa justificacion de trabajos 1.830,97

Obras a realizar previa justificacion de trabajos efectuados me-
diante érdenes conformadas por la Direcciéon Técnica de las
Obras segun cuadro de precios o precios contradictorios afecta-
dos por la baja en la liquidacion.

MIL OCHOCIENTOS TREINTA EUROS con
NOVENTA Y TRES CENTIMOS

PRESUPUESTO
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cODIGO UD RESUMEN PRECIO

08. 06. OTROS SERVICIOS

06.01 06.01 ENDESA

TOAQ9 ml  Canalizacion electrica de B.T. de cruce calzada con 2 tubos 59,21
hormigonados de PEAD(450N) de 250 mm de diametro en zanja de :
70x90 ¢

Canalizacién electrica para red de Baja Tensidn en cruce de cal-

zada de 70 cms de anchura y 90 cms de profundidad media

constituida por 2 tuberias de 250 mm. de diametro exterior de

PEAD corrugado exterior y liso interior, segun norma UNE-EN

-50086-1 y 50086-2-4 (450N), envueltas en un prisma de hormi-

gén HNE-15/B/40/1 de 70 x 40 cms, 3 cms por debajo de los tu-

bos y 12 cms por encima envolviendo amboas, incluso malla de

sefializacion de 40 cms de anchura a 15 cms del prisma de hor-

migén, obras de tierra y relieno de zanjas con zahorra artificial,

incluso extraccién carga y transporte, extendido, humectacion y

compactacién por tongadas de 15 ¢cms al 98% del proctor modi-

ficado, carga y transporte a vertedero y mantenimiento de los

servicios existentes, sin demolicidn ni reposiciéon de pavimento.
CINCUENTA'Y NUEVE EUROS con VEINTIUN
CENTIMOS

TOA12 ud arqueta electrica 60x60x85 cm. 191,60

Arqueta para canalizaciones eléctricas de 60 x 60 x 85 a 120 cm.

de dimensiones interiores, de hormigén HM-20, incluyendo

obras de tierra y fabrica, marco y tapa de fundicién ductil segin

EN-124, totalmente terminada.

CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con
SESENTA CENTIMOS

B0CO01 m3 carga trans.tierras exca. 6,15
Carga y transporte de tierras procedentes de la excavacion a ver-
tedero, acopio o lugar de empleo.
SEIS EUROS con QUINCE CENTIMOS
B0B04 m3 excava. zanja meca.manual 17,50
Excavacién en zanjas y emplazamientos con medios mecanicos y
manuales, en cualquier clase de terreno y profundidad, mante-
niendo los servicios existentes, incluso entibacién, agotamiento,
refino y compactacién del fondo.

DIECISIETE EUROS con CINCUENTA
CENTIMOS

11,37

CO0A04 m3 relleno zanjas prod.pres.
Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos
seleccionados procedentes de préstamos, incluso extraccién, car-
ga y transporte, extendido, humectacién, compactacién por ton-
gadas.

ONCE EUROS con TREINTAY SIETE
CENTIMOS

06.02 i’ 06.02. TELEFONICA

T0B11 ml  canaliz. teléfono 2T. 110 mm.
Canalizacion para conduccion telefénica constituida por 2 tuberi-
as en paralelo de 110 mm. de didmetro de P.V.C. liso, envueltas
en prisma de hormigén HM-12.5 de 45 x 27 cm., en zanja de
cualquier profundidad, obras de tierra, mantenimiento de los
servicios existentes, totalmente terminada.

TREINTA EUROS con CUARENTA Y TRES
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
ADENDA DE MODIFICACION N°2 DEL PROYECTO SEGUNDA FASE CUBRIMIENTO ACEQUIA JUSLIBOL

cODIGO UD RESUMEN PRECIC
ToB28 ud arqueta tipo M 163,9F
Arqueta para registro telefénico tipo M de medidas interiores 30 (
x 30 x 63 cm. totalmente terminada. /
CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con {
NOVENTA Y CINCO CENTIMOS /
BOCO1 m3 carga trans.tierras exca. 6,1?
Carga y transporte de tierras procedentes de la excavacion a ver-
tedero, acopio o lugar de empleo.
SEIS EUROS con QUINCE CENTIMOS
coBo02 m3 base zahorra artificial 19,84
Base de zahorra artificial, incluso extraccién, machaqueo, clasifi-
cacioén, carga, transporte, extendido, humectacién y compacta-
cién por tongadas.
DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS
CENTIMOS
DOB03 m3  hormi. HNE-15/B/40 coloca.obra 98,4¢
Hormigén HNE-15/B/40, resistente a terrenos yesiferos, coloca-
do en obra, vibrado y curado.
NOVENTA Y OCHO EURQOS con CUARENTA'Y
OCHO CENTIMOS y
ToB12 ml  canaliz. teléfono 4T. 110 mm. 42,85
Canalizacion para conduccion telefénica constituida por 4 tuberi-
as en paralelo de 110 mm. de didametro de P.V.C. liso, envueltas
en prisma de hormigén HM-12.5 de 45 x 41 cm.,, en zanja de
cualquier profundidad, obras de tierra, mantenimiento de los
servicios existentes, totalmente terminada.
CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA'Y
CINCO CENTIMOS (
B0B04 m3 excava. zanja meca.manual 17,50
Excavacion en zanjas y emplazamientos con medios mecanicos y
manuales, en cualquier clase de terreno y profundidad, mante-
niendo los servicios existentes, incluso entibacién, agotamiento,
refino y compactacién del fondo.
DIECISIETE EUROS con CINCUENTA
CENTIMOS
COA04 m3 relleno zanjas prod.pres. 11,3.

Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos
seleccionados procedentes de préstamos, incluso extraccion, car-
ga y transporte, extendido, humectacién, compactaciéon por ton-
gadas.

ONCE EUROS con TREINTA'Y SIETE
CENTIMOS

PRESUPUESTO
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CUADRO DE PRECIOS 1
ADENDA DE MODIFICACION N°2 DEL PROYECTO SEGUNDA FASE CUBRIMIENTO ACEQUIA JUSLIBOL

cODIGO UD RESUMEN PRECIO
07. 07. ANALISIS Y ENSAYOS

07.01 07.01. MOVIMIENTO DE TIERRAS

X0A01 ud  Andlisis granulométrico (UNE 103101) 42,47

Andlisis granulométrico (UNE 103101)

CUAREN:FA Y DOS EUROS con CUARENTAY
SIETE CENTIMOS
X0A02 ud Analisis de contenido en sulfatos solubles 43,57

Analisis de contenido en sulfatos solubles (SO4).

CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA
Y SIETE CENTIMOS
X0A03 ud  Andlisis de equivalente de arena. (UNE EN 933-8) 25,68

Andlisis de equivalente de arena. (UNE EN 933-8)
VEINTICINCO EUROS con SESENTAY OCHO

CENTIMOS
X0A04 ud  Andlisis no plasticidad 13,62
Analisis de comprobacidn de no plasticidad sobre zahorras artifi-
ciales
TRECE EUROS con SESENTA Y DOS
CENTIMOS
X0A05 ud ensayo limites ATTERBERG (UNE 103103 y 103104) 40,32

Ensayo limites de ATTERBERG (UNE 103103 y 103104)

CUARENTA EUROS con TREINTA'Y DOS
CENTIMOS
XO0A06 ud Ensayo proctor modificado (UNE 103501) 87,69

Ensayo proctor modificado (UNE 103501).

OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTAY
NUEVE CENTIMOS
X0A07 ud Ensayo C.B.R. (UNE 103502) 162,13
Ensayo C.B.R. (UNE 103502)

CIENTO SESENTA 'Y DOS EUROS con TRECE
CENTIMOS
X0A08 ud ensayo densidad y humedad 24,60
Ensayo de densidad y humedad "in situ".

VEINTICUATRO EUROS con SESENTA
CENTIMOS
X0A09 ud Materia organica (UNE 103204) 31,02
Materia organica (UNE 103204)
TREINTA Y UN EUROS con DOS CENTIMOS
X0A15 ud Ensayo de indice de lajas (UNE 933-3) 39,37
Ensayo de indice de lajas (UNE 933-3)

TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA'Y
SIETE CENTIMOS
X0A16 ud Ensayo de particulas trituradas (UNE EN 933-5) 39,77
Ensayo de particulas trituradas (UNE EN 933-5)

TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA'Y
SIETE CENTIMOS
X0A17 ud Ensayo de placa de carga sobre terraplén de zahorr 160,72
Ensayo de placa de carga sobre terraplén de zahorra o seleccio-
nado (NLT 357)

CIENTO SESENTA EUROS con SETENTA'Y
DOS CENTIMOS
X0A18 ud Ensayo de Desgaste de los Angeles sobre zahorra 85,44
Ensayo de Desgaste de los Angeles sobre zahorra artificial (UNE
EN 1097-2)

OCHENTA Y CINCO EURQS con CUARENTA'YY
CUATRO CENTIMOS
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CODIGO UD RESUMEN PRECIO

X0A20 ud Contenido total de azufre en zahorra artifiicial (UNE EN 1744-1) 136,19

Ensayo para determinar el contenido total de azufre en zahorra

artifiicial (UNE EN 1744-1)
CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con
DIECINUEVE CENTIMOS

X0A10 ud Sales solubles en muestra de suelo sobre productos de excavacion 32,45
o préstamos (NLT-114)

Sales solubles en muestra de suelo sobre productos de excava-
cién o préstamos (NLT-114)

TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA'Y
TRES CENTIMOS

X0A19 ud Ensayo de limpieza superficial zahorra artif 36,65
Ensayo de limpieza superficial sobre zahorra artificial (UNE
146130)
TREINTA'Y SEIS EURQOS con SESENTA'Y
CINCO CENTIMOS
07.02 07.02. HORMIGONES
X0B01 ud ensayo comp. hormigén (5) 78,95

Ensayo de resistencia a compresion de una serie de cinco probe-
tas cilindricas de hormigén. Incluso toma de muestras, medida
de asiento cono Abrams, fabricacién y curado y refrentado y ro-
tura de, al menos, cuatro probetas (UNE EN 12390-2 y 3)
SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA'Y

CINCO CENTIMOS
X0B06 ud Ensayo resist.compresion grava-cem.3 prob. (NLT 305-310) 134,5

Ensayo de resistencia a compresidn de una serie de tres probe-
tas de mezcla de grava-cemento a los siete dias.(NLT 305-310)
CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con

CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
X0B08 ud Ensayo de reactividad sobre grava-cemento (UNE 146507-1) 184,68

Ensayo de reactividad sobre grava-cemento (UNE 146507-1)

CIENTO OCHENTAY QUATRO EUROS con
SESENTA 'Y OCHO CENTIMOS
X0EO03 ud Ensayo completo armaduras 169,1¢

Ensayo completo de armaduras (traccién, doblado, doblado-des-

doblado y caracteristicas geométricas).
CIENTO SESENTAY NUEVE EUROS con
DIECIOCHO CENTIMOS

07.03 07.03. MEZCLAS BITUMINOSAS
X0D02 ud  Apnalisis de contenido en bettn. (UNE EN 12697-1) 74,05

Analisis de contenido en betdn. (UNE EN 12697-1)

SETENTA'Y CUATRO EUROS con TRES

CENTIMOS
X0D03 ud  Analisis granulométrico de aridos extraidos de mezcla bituminosa. 47,9
(UNE EN 12697-2)

Andlisis granulométrico de aridos extraidos de mezcla bitumino-
sa. (UNE EN 12697-2)

CUARENTA,Y SIETE EUROS con NOVENTA'Y
CUATRO CENTIMOS
X0D05 ud  Extraccion de 3 testigos de mezcla bituminosa. 177,6.

Extraccion de tres (3) testigos de mezcla bituminosa en ejecu-
cion para densidad y espesor

CIENTO SETENTAY SIETE EUROS con
SESENTA Y TRES CENTIMOS
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ADENDA DE MODIFICACION N°2 DEL PROYECTO SEGUNDA FASE CUBRIMIENTO ACEQUIA JUSLIBOL

coDIGO UD RESUMEN PRECIO
07.04 07.04. OTROS ENSAYOS
Xoco1 ud Ensayo de absorcion de agua bordillos de hormigén (UNE EN 1340) 64,85
Ensayo determinacion del coeficiente de absorcién de agua en
bordillos de hormigén (UNE EN 1340).
SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA'Y
CINCO CENTIMOS
X0Co3 ud Ensayo resist. compresion de piezas prefabricadas 211,47
Ensayo de resistencia a compresion de piezas prefabricadas (bor-
dillos, canalillos, losas, adoquines, baldosas, tubos, etc.).
DOSCIENTOS ONCE EUROS con CUARENTA
Y SIETE CENTIMOS
X0C10 ud Ensayo de resistencia al deslizamiento pref.hormi 198,78

Ensayo de resistencia al deslizamiento en prefabricados de hor-
migdn (bordillos, baldosas, losas, etc)

CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con
SETENTA 'Y OCHO CENTIMOS

PRESUPUESTO
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08. 08, SEGURIDAD Y SALUD 17 il
Z0Z04b ud Estudio de Seguridad y Salud 5.282,49

Segun Anejo de Estudio de Seguridad y Salud.

CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS
EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
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ADENDA DE MODIFICACION N°2 DEL PROYECTO SEGUNDA FASE CUBRIMIENTO ACEQUIA JUSLIBOL

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

09.
BOE02

BOEO1

BOEO3

09. GESTION DE RESIDUOS

t Canon de gestion de escombro limpio 512
Canon de gestién de escombro limpio con densidad superior a

1.200kg/m? incluso caracterizacién inicial, emisién de
documento de aceptacion,gestiéon administrativa y

documentacién complementaria necesaria

CINCO EUROS con DOCE CENTIMOS
t Canon de gestion de escombro mixto 10,39
Canon de gestién de escombro mezclado con densidad

superior a 1.200kg/m? incluso caracterizacién inicial, emisién de
documento de aceptacion,gestién administrativa y

documentacion complementaria necesaria
DIEZ EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
t Canon de gestion de residuos peligrosos 220,66
Canon de gestion de residuos peligrosos incluso gestion
administrativa y documentacién complementaria

DOSCIENTOS VEINTE EUROS con SESENTA'Y
SEIS CENTIMOS

I.C. de Zaragoza, agosto 2022

EL INGENIERO JEFE DE UNIDAD DE PROYECTOS EL INGENIERO DE CAMINQS, C. Y P.
Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS

2K

e
v

Fdo. Juan José MESTRE PEDRET Fdo. Ivan MANJE

e
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CUADRO DE PRECIOS 2
ADENDA DE MODIFICACION N°2 DEL PROYECTO SEGUNDA FASE CUBRIMIENTO ACEQUIA JUSLIBOL

cODIGO UD RESUMEN PRECIO
01. 01. PAVIMENTACION
01.01 01.01 DEMOLICIONES
AQAD1 m2 demol. pav. flexible calzada
Demolicién de pavimento flexible en calzada de cualquier tipo,
hasta un espesor de 30 cm,, incluso recorte de juntas, carga y
transporte de productos a vertedero.
Manodeobra ..o 1,23
Maquinaria.........ccocoevriieiceiiieenee e 3,07
Resto de obra y materiales..................... 0,26
TOTAL PARTIDA .........coconmrurmvamsmenssnesnens 4,56
AQA05 m2 demol. pav. rigido acera
Demolicion de pavimento rigido en acera, formado por hormi-
gon o por loseta hidraulica y solera de hormigédn, hasta un espe-
sor de 30 cm., incluyendo la demolicion de bordillos interiores y
perimetrales, encintados y caces, recortes de juntas, carga y
transporte de productos a vertedero.
Mano de obra ........cccvneinirienciiinnscienens 0,92
Maquinaria...........ccccoveeeineenn. 2,49
Resto de obra y materiales 0,21
TOTAL PARTIDA. ..o 3,63
A0BO02 m3 demol. obra fa. martillo
Demolicion de obra de fabrica con martillo hidraulico, de cual-
quier tipo dimensién y profundidad, incluso carga y transporte
de productos a vertedero.
Mano de obra ... 6,14
Maquinaria.........cccococoereennnn. 7,15
Resto de obra y materiales..................... 0,80
TOTAL PARTIDA.........cccoeeiecicneecennecrenas 14,09
A0BO3 m3 demol. obra fa. compresor manual
Demolicién de obra de fabrica con compresor y martillo manual
de cualquier tipo, dimensién y profundidad, incluso carga y
transporte de productos a vertedero.
Mano de 0bra .......ccuciurieiiieciicniceeceenne 87,72
Maquinaria........cc.ccccvuveeiinnans 13,64
Resto de obra y materiales.... 6,08
TOTAL PARTIDA..........c..c..... 107,43
A0C02 ud apeo arbol y extrac.tocon
Apeo de arbol y extraccién de tocén de 30 a 60 cm. de didmetro
de tronco, incluso excavaciones, medios auxiliares, carga, trans-
porte a vertedero y relleno compactado.
Mano de obra .......ccccooiiiciiciniiiiiciias 135,79
Magquinaria 14,39
Resto de obra y materiales............ccc..... 9,01
TOTAL PARTIDA .......cc.covvinivvinrnmnnnrinnanes 159,18
AO0F02 mi  Desmontaje de bionda
Desmontaje de bionda, incluso postes y traslado de productos
sobrantes a vertedero.
Manode obra ........ccccocoviiiciiiciiiiiniiiinnes 6,29
Maquinaria 2,07
Resto de obra y materiales..................... 0,50
TOTAL PARTIDA ......c.coeuccurrrrerrernccerannns 8,86
AOEO1 ml  recorte pavimento con disco
Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.
Mano de obra .............c..ciiiiiicniinenn 3,09
Magquinaria....... s 0,09
Resto de obra y materiales..................... 0,19
TOTAL PARTIDA .........coooecrerremsrserssnans 3,37
26
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CUADRO DE PRECIOS 2
ADENDA DE MODIFICACION N°2 DEL PROYECTO SEGUNDA FASE CUBRIMIENTO ACEQUIA JUSLIBOL
CcODIGO UD RESUMEN
A0DO2 m2 fresado meca. pav. bitum. 5 cm
Fresado mecénico de pavimento de mezcla bituminosa en un es-
pesor de 5 cm,, incluso recorte de juntas y transporte de produc-
tos a vertedero.

Mano de obra ........ccceevriinmmninssinnsissienins
Maquinaria.........coccereremveecesnanens
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA ..........oocciriemmnrcanenianes
A0DO03 m2 Fresado mecanico de pintura

Fresado mecénico de pintura en cualquier tipo de pavimento, in-

PRECIO

cluso transporte de productos a vertedero, totalmente acabado. ¢
Man0 de ODra ........eeveeeiierire e 1,82
Magquinaria 7'77/
Resto de obra y materiales..................... 0,58
TOTAL PARTIDA ........covemenrersenarenrenns 10,17
AOF05 ud Retirada senal de cualquier tipo '
Desmontaje y retirada de seifial de cualquier tipo, de peligro, pre- ¢
ceptivas, informativas y placas complementarias, asi como trasla- ‘
do a lugar de empleo, vertedero o a almacén del material recu- ¢
perable. (
Mano de obra ........ccccvcvmminrininisieninesn 6,73(
Maquinaria 1,19
Resto de obra y materiales..................... 0,48(
TOTAL PARTIDA .......coumueemcrreerserecenees 8,40(
01.02 01.02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS
BOA02 m3 excava. explana. terreno {
Excavacion en la explanacion en cualquier terreno y espesor, in- (
cluso refino y compactacion. {
MagQUINAME........eeeeereece e 1,84
Resto de obra y materiales..........coceeverne. 0,11,
TOTAL PARTIDA .....cooivmriinminrasincaninns 1,95
B0CO1 m3 carga trans.tierras exca.
Carga y transporte de tierras procedentes de la excavacion a ver-
tedero, acopio o lugar de empleo.
MaqUINANa.......ccooiiimmrreeie e 5,79
Resto de obra y materiales................... 0,3€,
TOTAL PARTIDA ......corvreemrerncrmscennnmrrens 6,15,
CO0A0Q2 m3 terraple. expla. de pres.
Terraplenado en la explanacion con suelos seleccionados de
préstamos, incluso carga y transporte, extendido, humectacion,
compactacion por tongadas, refino y formacion de pendientes. .
MagquInana........ccocvrvvrrieiemeneeeeeeee 4.64\
Resto de obra y materiales..................... 2,64
TOTAL PARTIDA ...ccccvcmmicinmavsssmasansases 7,21
COAO01 m3 terraple. expla. de exca.
Terraplenado en la explanacion con suelos seleccionados proce-
dentes de la excavacion, incluso carga y transporte, extendido,
humectacion, compactacion por tongadas, refino y formacion
de pendientes.
Maquinaria..........ccce... WNOTRRURII o o 3,14
TOTAL PARTIDA .....covrremcrnesecensancenees 3,1?
PA002 pa Partida alzada abono integro
Partida alzada de abono integro para la ejecucién de accesos,
rampas, plataformas de trabajo, implantacion de equipos o cual-
quier unidad necesaria para la ejecucién de la acequia.
TOTAL PARTIDA .......cccccoimmiimimmmnrnuninns 6.857,7¢
PRESUPUESTO 2r



CUADRO DE PRECIOS 2
ADENDA DE MODIFICACION N°2 DEL PROYECTO SEGUNDA FASE CUBRIMIENTO ACEQUIA JUSLIBOL

CODIGO UD RESUMEN PRECIO
01.03 01.03 PAVIMENTACIONES
01.03.01 01.03.01 CALZADA
D0GO1 m3  Grava cemento 3.5 NNmm2
Grava cemento con un contenido minimo en cemento del 3 %
en peso y resistencia a compresion a los siete dias no inferior a
3.5 N/mm2, extendida y compactada en capas de cualquier es-
pesor.
Mano de obra ........cccouivviiimincieiinsnimnnnines 523
Magquinaria 4,11
Resto de obra y materiales..........c.couvuee. 38,05
TOTAL PARTIDA .......ouivinimnmisrnmaneasaeins 47,39
co0B02 m3 base zahorra artificial
Base de zahorra artificial, incluso extraccién, machaqueo, clasifi-
cacién, carga, transporte, extendido, humectacion y compacta-
cién por tongadas.
Mano de obra .........oceveevveciciiiiecir e 1,49
Maquinaria........c.c.ccceienvinneanns 2,22
Resto de obra y materiales 16,15
TOTAL PARTIDA .....ccccvnvamrnnmsnnrnmnnnnrssnens 19,86
E0A04 m2 M.B.C. AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm.
Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE 50/70 Sde 7
cm. de espesor consolidado, incluso extendido, compactacion y
parte proporcional de riego de imprimacion o adherencia, recor-
tes y juntas.
Resto de obra y materiales..................... 15,65
TOTAL PARTIDA .........ccccvirieriinnennens 15,65
EO0AO01 m2 M.B.C. AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5
c¢m de espesor consolidado, incluso extendido, compactacién y
parte proporcional de riego de imprimacién o adherencia, recor-
tes y juntas.
Resto de obra y materiales..........ccccuueee 11,99
TOTAL PARTIDA .....coomumnrerrorecrnceernennnes 11,99
10D03 ml  banda hormigon 40x25 a 29
Banda de hormigén HM-30, vibrado in situ, de 40 x 25 a 29
cms., incluso apertura de caja, encofrado, ejecucion de juntas y
talochado.
Mano de obra ... 6,95
Resto de obra y materiales..................... 12,08
TOTAL PARTIDA. .......c.coovmmirrrsrinsmcsnianns 19,02
10A01 ml  bordillo HM-35, 15x25 cm.
Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigdén HM-35, de 15
x 25 cm,, provisto de doble capa extrafuerte en sus caras vistas,
incluso apertura de caja, asiento de hormigdn HM-12.5, coloca-
cion, cortes y rejuntado.
Mano de obra .......ccoccveiciiniininiie s 8,18
Resto de obra y materiales.................... 16,26
TOTAL PARTIDA ........cocmsmmmnrersnssnsnsanss 24,45
10A06 ml  Segregacion dura doble bordillo
Segregacion dura entre carril bici y calzada formada por bordillo
HM-35 (15X25) en la cara exterior, a calzada y bordillo montable
HM-35 {13X25) tipo americano sobresaliendo tan sélo la arista
inclinada respecto de la cota del carril bici. Unidad totalmente
terminada, incluso apertura de caja, asiento de hormigén, colo-
cacién, corte y rejuntado.
Mano de obra .......cccoviiiniciiniiiiiiinie 11,28
Resto de obra y materiales...........cc.r.... 34,08
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TOTAL PARTIDA .........coomummeemmsssssimnsnins 45,37
10A05 ml  bordillo jardin 12 x 45 cm.
Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigén HM-35, de 12
x 45 cm. de piedra blanca artificial en su parte exterior, moldura-
do s/ detalle en planos, incluso apertura de caja, asiento de hor-
migon HM-12.5, colocacion, cortes y rejuntado.
Mano de obra .......ccccoeeeciiiiiiiniisnicninens 12,03
Resto de obra y materiales..................... 24,32
TOTAL PARTIDA ....oonreeeriveseneenseresnenes 36,35
EOBO06 ud adapt. tapa registro @80 cm.
Adaptacion a la rasante definitiva de tapa de registro existente
de @80 cm,, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metalicos auxiliares, rejuntado y terminacion.
Mano de 0bra .......coieveiievecriiiisensiienns 76,61
MEGUINGMIA. ....cveivceiiecsieenesiicescvesesenesiies 8,42
Resto de obra y materiales..................... 8,57
TOTAL PARTIDA .....ccooerummemmmaeressenensnenes 93,5¢
E0BO5 ud adapt. tapa registro d.60 cm.
Adaptacion a la rasante definitiva de tapa de registro existente
de 60 cm. de didametro, incluso demoliciones, obras de tierra, ele-
mentos metalicos auxiliares, rejuntado y terminacion.
Mano de obra ........cccoeoeviv e 63,84
Maquinaria............c.oceeveveueeene 6,74
Resto de obra y materiales 6,87
TOTAL PARTIDA ........ccvveunnn. 77,47
E0B03 ud adapt.tapa registro 40x40
Adaptacion a la rasante definitiva de tapa de registro existente
de 40 x 40 cm.,, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metalicos auxiliares, rejuntado y terminacion.
Manode obra.........ccoooeiivi i 42,62
Magquinaria 4,4¢
Resto de obra y materiales..................... 4,57
TOTAL PARTIDA .......ouvrumneremeenisennees 51,67
01.03.02 01.03.02 ACERAS
CoB02 m3 base zahorra artificial
Base de zahorra artificial, incluso extraccién, machaqueo, clasifi-
cacion, carga, transporte, extendido, humectacién y compacta-
cién por tongadas.
[V F=TaTo X [0 o] o] £ OSSR 1,4¢
MaquINATia......cccovrerirev i 2,22
Resto de obra y materiales............ccceene 16,14
TOTAL PARTIDA ......oooomevemsresssnisesnsses 19,8.
G0B02 m2 pavim. aceras HM-15 15 cm
Pavimento continuo de aceras formado por losa de hormigén
HM-15 "in situ” de 15 cm. de espesor, incluso compactacion del
terreno soporte, ejecucion de juntas, curado, lavado y cepillado
de la superficie superior, de arido natural visto de tamafio maxi-
mo 12 mm.
Manodeobra.......cccoccceeeee. 6,67
Resto de obra y materiales 11,62
TOTAL PARTIDA ........oomrereenererernrrareniens 18,26
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01.03.03 01.03.03 CARRIL BICI
10HO1 ml  Separador de 9cm de carriles bici de caucho con bandas y anclajes
Conjunto formado por separador de carriles bici de caucho con
forma ovalada de 9 cm de alto, fabricado en plastico reciclado
con bandas de pintura reflectante, colocado a 3,6m de distancia
entre ejes de separadores, incluido pintado de las franjas blan-
cas de 10 cm de anchura y los tres sistemas de anclaje comple-
tos.
Mano de obra ..o 14,94
Maquinaria...........cccovcveceinennnn 0,04
Resto de obra y materiales 29,37
TOTAL PARTIDA .....cccoovermerrmnmerernsaenees 44,35
10A05 ml  bordillo jardin 12 x 45 cm.
Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigén HM-35, de 12
x 45 cm. de piedra blanca artificial en su parte exterior, moldura-
do s/ detalle en planos, incluso apertura de caja, asiento de hor-
migon HM-12.5, colocacién, cortes y rejuntado.
Mano de obra ........cocceeviiininiiinnn, 12,03
Resto de obra y materiales.... 24,32
TOTAL PARTIDA ......cooieecmenminnnienanes 36,35
D0G01 m3 Grava cemento 3.5 NNmm2
Grava cemento con un contenido minimo en cemento del 3 %
en peso y resistencia a compresion a los siete dias no inferior a
3.5 N/mm2, extendida y compactada en capas de cualquier es-
pesor.
Mano de obra........cccoeeeiiiiiciercniee 5,23
Maquinaria.....cc..ccocovvvvveereeen. 4,11
Resto de obra y materiales 38,05
TOTAL PARTIDA ......covnermrrenamnrersrsnraneens 47,39
coBo02 m3 base zahorra artificial
Base de zahorra artificial, incluso extraccién, machaqueo, clasifi-
cacién, carga, transporte, extendido, humectacién y compacta-
cion por tongadas.
Mano de 0bra ..........cociciieiiiiiiiiiiciies 1,49
MaqUINaia........ccceeevirereriree e ecveans 2,22
Resto de obra y materiales..................... 16,15
TOTAL PARTIDA .......cooeververmennraseessrens 19,86
E0A04 m2 M.B.C. AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm.
Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE 50/70 S de 7
cm. de espesor consolidado, incluso extendido, compactacion y
parte proporcional de riego de imprimacién o adherencia, recor-
tes y juntas.
Resto de obra y materiales..................... 15,65
TOTAL PARTIDA ........coonvereenersrannerarenss 15,65
E0A01 m2 M.B.C. AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5
cm de espesor consolidado, incluso extendido, compactacion y
parte proporcional de riego de imprimacion o adherencia, recor-
tes y juntas.
Resto de obra y materiales..................... 11,99
TOTAL PARTIDA. ......conrumcerurrerneerenennns 11,99
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01.03.04 01.03.04 ZONAS AJARDINADAS
LOB02 ml|  Barandilla perfiles rect.
Barandilla metalica de perfiles rectangulares de 2,00 mm. de es-
pesor, modulada segln detalle plano, incluso colocacion, pintu-
ra y anclaje, completa.
Mano de obra ........ccceveneesiiinmininicnnens 11,98
Resto de obra y materiales................... 90,83
TOTAL PARTIDA ........ooconmmrercmririninin 102,82
Ccoco2 m3 arena blanca de Muel.
Arena de machaqueo blanca de Muel, incluso extraccién, carga,
transporte, extendido y compactacion.
Mano de Obra .........cccccoveieciecienineisesions 5,98
Magquinaria 3.21
Resto de obra y materiales.........c......... 17,09
TOTAL PARTIDA.......coomummemscnscssenasanas 26,27
DOAOS5 m3 hormi. HM-20/P/22fi o lla, coloca.obra
Hormigén HM-20/P/22/1 o lla, colocado en obra, vibrado y cura-
do.
Mano de obra ........c..ccecveviiiiiniiiiinins 16,84
Resto de obra y materiales.................. 82,17
TOTAL PARTIDA .........ovremreereerernenecaes 99,01
coB04 m3 tierra veg. extrac.carga
Tierra vegetal, incluso extraccion, carga, transporte, extendido,
limpieza y rastrillado.
Mano de 0bra ..o 5,98
MaqQUINAMa........coceirieiieese s 1,73
Resto de obra y materiales..................... 7,51
TOTAL PARTIDA ......coourercaciinimsisaniionns 15,22
01.04 01.04 SENALIZACION
ROB21 ud senal triangular de 600 mm reflec.
Sefial vertical de circulacién de acero, triangular de 600 mm. de
lado, incluso poste, cimentacion, piezas de anclaje, tornilleria y
colocacion reflectante.
Mano de obra ........cccovveviniecincsinnninnns 10,62
Resto de obra y materiales.............coco... 67,32
TOTAL PARTIDA ....c.corereerervcncnesemsisiens 77,94
R0B25 ud sedal circular de 600 mm reflec.
Sefial vertical de circulacién de acero, circular de 600 mm. de
diametro, incluso poste, cimentacion, piezas de anclaje, tornille-
ria y colocacion reflectante.
Mano de obra ... 10,62
Resto de obra y materiales..........ccviaiee 96,1¢
TOTAL PARTIDA .....coevimmnniimanmnsnsananens 106,74
R0B28 ud sefial octogonal de 600 mm reflec.
Sefal vertical de circulacion de acero, octogonal de 600 mm., i
incluso poste, cimentacién, piezas de anclaje, tornilleria y coloca-
cion reflectante.
Mano de obra .......ccceveveirieciiiiincien e 10,62
Resto de obra y materiales................... 103,21
TOTAL PARTIDA ... 113,83
R0OB30 ud sefal cuadrada de 600 mm reflec.
Sefal vertical de circulacion de acero, cuadrada de 600 mm., in-
cluso poste, cimentacion, piezas de anclaje, tornilleria y coloca-
cion reflectante.
Mano de 0bra .........cceieeieiiiiiniicaiieciains 10,60
Resto de obra y materiales...........cccounee 99,80
TOTAL PARTIDA ........ccovnemrernannnsnssanenns 110,54
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ROA10 ud  Flecha vial “30"
Pintado de marca de sefializacion vial de maximo 30 km/h, Sefia-
tada con 30 en un circulo. realizada con material de larga dura-
cion "termoplastico en frio" (dos componentes), incluyendo: su-
ministro de materiales, replanteo y aplicacion en obra con proce-
dimientos manuales, totalmente acabado.
Mano de obra ........ccoevieiricniiin i 14,23
Maquinaria..........cccccviiinianinns 7,13
Resto de obra y materiales 17,89
TOTAL PARTIDA........cccovmemmrencirirenserinans 39,24
ROA08 ud Flecha vial "de frente"”
Pintado de marca de sefializacién vial de FLECHA de DIRECCION
"de frente" de 5,00 m. realizada con material de larga duracién
“termoplastico en frio" (dos componentes), incluyendo: suminis-
tro de materiales, replanteo y aplicacion en obra con procedi-
mientos manuales, totalmente acabado.
Mano de obra ... 8.26
Maquinaria.........ccoeeicenieicnins 4,46
Resto de obra y materiales..................... 9,40
TOTAL PARTIDA .......ovemrererrreresesnenreens 22,12
ROA28 ud Marca vial "BICICLETA" larga duracion
Pintado de marca de sefializacion vial de BICICLETA en carril bici,
cuyas dimensiones se ajustan a lo especificado en el Plan Direc-
tor de la Bicicleta, realizada con material de larga duracion “ter-
moplastico en frio" (dos componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo y aplicacién en obra con procedimien-
tos manuales, totalmente acabado.
TOTAL PARTIDA ......coovuernanisssssisenenns 55,86
ROA12 m2 Paso de cebra
Cebreado de paso peatonal mediante pintado de lineas parale-
las de sefializacion vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de
50 cm,, realizado con material de larga duracion "termoplastico
en frio" (dos componentes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicacidn en obra con procedimientos manua-
les, medida la superficie bruta cebreada excepto linea perime-
tral, totalmente acabado.
Mano de obra ...........ccoeviircneccncinn e 4,99
Maquinaria........cccoceveirvernnnnn. 2,21
Resto de obra y materiales...................... 3,87
TOTAL PARTIDA.......cccveeriinenrnnisinnnans 11,07
ROA11 m2 Cebreado de isleta
Cebreado de isleta mediante pintado de lineas paralelas de sefia-
lizacién vial de 40 cm. de anchura e interdistancias de 100 cm.,
realizado con material de larga duracién "termoplastico en frio"
(dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, replan-
teo y aplicacién en obra con procedimientos manuales, medida
la superficie bruta cebreada excepto linea perimetral, totalmente
acabado.
Mano de obra ........coceevsvecirmrecninessoneennns 3,62
Maquinaria.......c.coccoeeivnenennen. 1,78
Resto de obra y materiales 2,02
TOTAL PARTIDA ................ 7,42
ROAQ7 ud Marca vial "stop"”
Pintado de marca de sefializacion vial de STOP de 2,09 x 1,60 m.
realizada con material de larga duracién "termoplastico en frio"
(dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, replan-
teo y aplicacion en obra con procedimientos manuales, total-
mente acabado.
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Mano de obra ... 13,67
Maquinaria 7.13.
Resto de obra y materiales 17,52
TOTAL PARTIDA ....couremmeneraenenne 38,31
ROA06 ud Marca vial "ceda el paso”
Pintado de marca de sefializacion vial de CEDA el PASO de 1,20
x 3,60 m. realizada con material de larga duracién "termoplasti-
co en frio" (dos componentes), incluyendo: suministro de mate-
riales, replanteo y aplicacién en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado. .
Mano de obra ............ccoeieiiiiiniine
Maquinaria..........ccoveerercrcneenens
Resto de obra y materiales..............c......
TOTAL PARTIDA ......coovcvnimimmasmsinminines
ROAO1 ml  Linea sefaliz.vial a=10cm
Pintado de linea de sefializacién vial recta o curva de 10 cm. de
anchura, realizada con material de larga duracién "spray termo-
plastico en caliente” o bien "termoplastico en frio" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplica-
cidén en obra con procedimientos automaticos, totalmente aca-
bado.
Mano de obra ........cccviinniinniiana
Maquinaria
Resto de obra y materiales..........ccccoone.
TOTAL PARTIDA .......coneeneemnenrennenes 1,54
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02, 02. ACEQUIA !
02.01
A0BO02 m3 demol. obra fa. martillo
Demolicién de obra de fabrica con martillo hidraulico, de cual-
quier tipo dimensién y profundidad, incluso carga y transporte
de productos a vertedero.
Mano deobra........c.ccceviiviiiiiicniiiiinns 6,14
Magquinaria.....c.....c........ PPN 715
Resto de obra y materiales..................... 0,80
TOTAL PARTIDA ......covsrmevnreermmrrreransrens 14,09
A0BO3 m3 demol. obra fa. compresor manual
Demolicion de obra de fabrica:con compresor y martillo manual
de cualquier tipo, dimensién y profundidad, incluso carga y
transporte de productos a vertedero.
Mano de obra .........c.cccrveenmrrecrensrienens 87.72
Magquinaria 13,64
Resto de obra y materiales..................... 6,08
TOTAL PARTIDA ......coeeeuremmeenenerseninss 107,43
02.02 02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
C0B02 m3 base zahorra artificial
Base de zahorra artificial, incluso extraccién, machaqueo, clasifi-
cacion, carga, transporte, extendido, humectacién y compacta-
cién por tongadas.
Mano de obra .........ccccovviieeieiciiiiiiniiinenn. 1,49
Maquinaria........cccoecvevvvecccrnneenienennn 2,22
Resto de obra y materiales 16,15
TOTAL PARTIDA .....ccrvrrcremermserrermermnenns 19,86
COA11 m3 Relleno con bolo en capas 30 cm.
Relleno con bolo, incluso extraccién, carga, transporte, coloca-
cién en capas de hasta 30 cm de espesor y rasanteada, incluso
malla geotextil, totalmente terminado.
TOTAL PARTIDA ......covremremcnnserarrssnnes 14,56
02.03. 02,03 OBRAS DE FABRICA
DOA10 m3  hormi. HL-150 coloca.obra
Hormigdn HL-150, colocado en obra, vibrado y curado.
Mano de obra ..........cccecoieniinncccecnn 14,43
Resto de obra y materiales 68,54
TOTAL PARTIDA ......ovuureuememrenesaseneces 82,97
D0B07 m3  hormi. HA-35/P/22/Qa,Qb o Qc armar obra
Hormigén HA-35/P/22/Qa,Qb o Qc para armar, resistente a te-
rrenos yesiferos, colocado en obra, vibrado y curado.
Manode obra........cc.ccvvieeivivenniaccrinnenns 13,95
Resto de obra y materiales..................... 100,86
TOTAL PARTIDA .....c.cnmerermerrmerneeassens 114,81
DOCoO1 m2 encofra. y desenco.moldes
Encofrado y desencofrado con moldes metélicos o madera, in-
cluso repaso de juntas y superficies.
Mano deobra.........cccocuveiiiiiiiiniiicininnns 20,95
Resto de obra y materiales..................... 4,63
TOTAL PARTIDA ..........oorerenrererareseanens 25,59
LOA02 kg AceroB 500 S.
Acero especial B 500 S, elaborado y colocado en armaduras.
Resto de obra y materiales..................... 1,33
TOTAL PARTIDA .....coremmemrcrrmecmrernnennns 1,33
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JOF01 ml  Junta 35 mm SikA waterstop modelo 0-22 poliuretano o
Junta de 35 mm, SIKA Waterstop modelo O-22 o similar, cordén C

poliuretano, imprimacién elastroprimer y sellado con masilla de -

caucho o similar, totalmente terminada. .

TOTAL PARTIDA .......coouocucimnaiieriennanins 1,77

JOF02 ml  Junta de dilatacién o encuentro "in situ” cinta PVC et
Junta de dilatacion realizada "in situ” mediante cinta de PVC sis- e

tema de memoria o similar, con un ancho total de 320 mm, in- C

cluso masilla asfaltica, completamente instalada. ~

TOTAL PARTIDA ........cocoviaranerncnririnannns 22.5Q»~
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03. 03. ABASTECIMIENTO
B0CO1 m3 carga trans.tierras exca.

Carga y transporte de tierras procedentes de la excavacién a ver-
tedero, acopio o lugar de empleo.

Maguinaria.........cccoeeeeerrisimrisere s 5,79
Resto de obra y materiales..........c.ccceoue 0,35
TOTAL PARTIDA .......ccccooimeinrrnccnnns 6,15

B0B04 m3 excava. zanja meca.manual
Excavacion en zanjas y emplazamientos con medios mecanicos y
manuales, en cualquier clase de terreno y profundidad, mante-
niendo los servicios existentes, incluso entibacion, agotamiento,
refino y compactacion del fondo.

Mano de obra ..........c.ccoeeeiiiiciiie i 15,73
Maquinaria.........c.cccrreneriaannns 0,78
Resto de obra y materiales..................... 0,99
TOTAL PARTIDA ......coconmmimninmissininnsnnies 17,50

AOB15 ud  demol. Tuberia de Fibro Cemento.
Demolicion de tuberia de fibro-Cemento, incluyendo demoli-
cién, transporte de productos a vertedero, relleno compactado,
recuperacion de elementos metalicos, completa.

Mano de obra .......c.ccoveciirciinneiciincens 182,44
Maquinaria.......cccceceevimvinienenns 51,76
Resto de obra y materiales... 87,29
TOTAL PARTIDA ........cccevviivnn, 321,50
NOB11 ml  Tuberia PVC. d=100 mm.h

Tuberia de P.V.C. de Abastecimiento de 100 mm. de diametro ex-

terior, incluso solera de 8 cm. y refuerzo de hormigén HM-12.5

hasta 8 cm. por encima de la generatriz superior del tubo, ancla-

je del tubo a la solera, colocacién y prueba.
Mano de obra ..........cccoeiimiiiciccceee, 4,81
Maquinaria.......cc.ccoovveeinnicrennnns 0,38
Resto de obra y materiales 53,70
TOTAL PARTIDA .......oceeemrenemnsrerseeneeens 58,89

CO0A04 m3 relleno zanjas prod.pres.

Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos

seleccionados procedentes de préstamos, incluso extraccion, car-

ga y transporte, extendido, humectacién, compactacion por ton-

gadas.
Mano de obra .........cccceevviereirceneree 4,48
Maquinaria..........cccoccecirrecinnns 4,03
Resto de obra y materiaies.... 2,87
TOTAL PARTIDA ......cocconunece. 11,37
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04.  04.SANEAMIENTO SR AN b 1 G (0 8 T
A0A01 m2 demol. pav. flexible calzada

Demolicién de pavimento flexible en calzada de cualquier tipo,
hasta un espesor de 30 ¢m.,, incluso recorte de juntas, carga y
transporte de productos a vertedero.

Mano de 0bra ......cc...vivvciciainnsiisinsensiinas 123
Maquinaria 3,07
Resto de obra y materiales.........cc.ccevvene 0,2¢
TOTAL PARTIDA. .........coievcrenrenrcraciana 4,56
A0BO4 ud demol. sumidero y arqueta
Demolicién de sumidero, incluyendo arqueta y conducto, carga
y transporte de productos a vetedero o acopio, asi como terra-
plenado del hueco resultante.
ManNo de ODra ....c.ccvve et 45,61
Maquinaria...........ccc.ccooovvecennae 13,20
Resto de obra y materiales..... 13,08
TOTAL PARTIDA. ................ 71,88
B0A02 m3 excava. explana. terreno -
Excavacién en la explanacién en cualquier terreno y espesor, in-
cluso refino y compactacién.
MaGQUINAMA......ooooieiiiiiiiieiiiecs i ceesiieanns 1.84
Resto de obra y materiales 0.11
TOTAL PARTIDA ......ovmriuermmmsmnsnrsnssnns 1,95
B0B02 m3 excava. zanja con entiba.
Excavacién en zanjas y emplazamientos con entibacién cuajada,
apuntalamiento y acodalamiento, en cualquier clase de terreno y
profundidad, manteniendo los servicios existentes, incluso ago-
tamientos, refino y compactacién de fondo.
Mano de obra ... 66,09
Maquinaria 1.14
Resto de obra y materiales........c.cccc.ce. 6,28
TOTAL PARTIDA ......cviuiaremeneceenenenens 73,50
B0B04 m3 excava. zanja meca.manual
Excavacion en zanjas y emplazamientos con medios mecénicos y
manuales, en cualquier clase de terreno y profundidad, mante-
niendo los servicios existentes, incluso entibacion, agotamiento,
refino y compactacion del fondo.
Mano de obra .........ccooeeiiiiieieias 15,73
Magquinaria 0,7¢.
Resto de obra y materiales..................... 0,99
TOTAL PARTIDA .....ccccvvmmmiiiminiminsnininns 17,50
B0CO01 m3 carga trans.tierras exca.
Carga y transporte de tierras procedentes de la excavacion a ver-
tedero, acopio o lugar de empleo.
MAGUINATIA. .. ..oveeveeeeee e 5,79
Resto de obra y materiales 0,3¢
TOTAL PARTIDA ......ccovvrenerremrereenneenns 6.1¢
D0GO1 m3 Grava cemento 3.5 N/mm2
Grava cemento con un contenido minimo en cemento del 3 %
en peso y resistencia a compresion a los siete dias no inferior a
3.5 N/mm2, extendida y compactada en capas de cualquier es-
pesor.
Mano de obra ... 5,23
MaquINaria.......c.ooeeeeeiievnniciiiniie i 4,11
Resto de obra y materiales..................... 38,07
TOTAL PARTIDA ......ovummermmctensennnsnns 47,3¢
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coB02 m3 base zahorra artificial
Base de zahorra artificial, incluso extraccién, machaqueo, clasifi-
cacién, carga, transporte, extendido, humectacion y compacta-
cién por tongadas.
Mano de 0bra .......cccccvinimiicrsiennnieiinn, 1,49
Maquinaria..........ccccovviiviinanne his 2,22
Resto de obra y materiales............cccooee 16,15
TOTAL PARTIDA .......oourernrerreeenenssrerns 19,86
EOA04 m2 M.B.C. AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm.
Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE 50/70 S de 7
cm. de espesor consolidado, incluso extendido, compactacion y
parte proporcional de riego de imprimacién o adherencia, recor-
tes y juntas.
Resto de obra y materiales.............cce.e. 15,65
TOTAL PARTIDA........ccooummumnmsanessnsssnnnas 15,65
EOA01 m2 M.B.C. AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5
c¢m de espesor consolidado, incluso extendido, compactacion y
parte proporcional de riego de imprimacion o adherencia, recor-
tes y juntas.
Resto de obra y materiales...................... 11,99
TOTAL PARTIDA .....ocooneeermerecaraensrsennenns 11,99
EOBO5 ud adapt. tapa registro d.60 cm.
Adaptacién a la rasante definitiva de tapa de registro existente
de 60 cm. de diametro, incluso demoliciones, obras de tierra, ele-
mentos metalicos auxiliares, rejuntado y terminacién.
Mano de obra .........coceciiienrnniiciiniinins 63,84
Maquinaria..........ccoiviiiiiniis 6,74
Resto de obra y materiales..................... 6,83
TOTAL PARTIDA.........ccorvrirnrcnrannannssnns 77,41
NOB02 ml  Tuberia PVC. d=400 mm.a
Tuberia de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) de 400 mm. de dia-
metro exterior y 9.8 mm. de espesor, con uniones por junta elas-
tica, incluso lecho de arena de 30 cm. de espesor total, coloca-
cion y prueba.
Mano de obra ........c.ccovevrnnisneasiniesinens 3,04
Maquinaria......cccccceeeeieeeciainne 0,43
Resto de obra y materiales.................... 49,91
TOTAL PARTIDA.........ccocvirrinnerinneinines 53,37
NOCO05 ud Conexién alcantar. nueva acometida PVC.
Parte fija de conexién al alcantarillado de nueva acometida de
160 0 200 mm. de didmetro sobre tuberia de P.V.C. de cualquier
didmetro, integrada por T de P.V.C. de igual diametro que la tu-
beria de acometida, unida por su extremo inferior a la tuberia de
saneamiento mediante un cojinete de goma tipo EPDM en T con
refuerzo y abrazaderas de acero inoxidable o P.V.C., y cerrada en
su extremo superior mediante un tapdn de polipropileno refor-
zado con junta elastomérica de poliuretano, y pieza, a base de
junta de goma tipo EPDM con abrazaderas de acero inoxidable,
para conexidn de la tuberia de salida de la vivienda con la de
acometida, incluso obras de tierra y fabrica complementarias, to-
talmente terminada y probada.
Mano de 0bra .........cccceviriiiiniininiiniinnn 84,18
Resto de obra y materiales..................... 286,55
TOTAL PARTIDA .......ooorerrercereencenaesens 370,75
38
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NODO1 ud Conexion a p. registro

Conexidn de nueva tuberia de saneamiento de cualquier didme-
tro y material a pozo de registro existente, con mantenimiento
del servicio, incluso obras de tierra y fabrica, demoliciones y ago-
tamiento, totalmente terminada y probada.

MaNO de OBra ... v, 237,58
Maquinaria 33,08
Resto de obra y materiales...........ccccuueues 20,57

TOTAL PARTIDA. .........ccoorimmeeiniraninnnens 291,18

10G02 ud sumidero tipo buzon de 845x200

Sumidero de calzada tipo buzon compuesto por arqueta de hor-
migdén HM-15 in situ mas rejilla y marco de fundicién ductil pro-
visto de cadena antirrobo, incluso obras de tierra y fabrica, de-
moliciones, agotamientos y demas obra complementaria de co-
nexién a pozo de registro.

Mano de Obra ......c.eecveereeuicreeiirereeennneens 76,34
Resto de obra y materiales.................... 149,80

TOTAL PARTIDA ......ccoovcnmmmnnnsmmnnasaens 226,16

NOE31 ud P.fija p. 9120 cm. m.t.circular

Parte fija de pozo de registro de @ 120 cm. interior, compuesta
por base de hormigdn ligeramente armada HM-20 de forma ci-
lindrica, 30 cm. de espesor minimo en solera y alzados y 100 cm.
de altura, orificios para tuberias y estremo machihembrado; mas
coronacion prefabricada de hormigéon HM-20 con forma tronco
cdnica de 30 cm. de espesor minimo, 125 cm. de altura total in-
cluido marco, orificio de paso de @ 60 cm. y extremo machihem-
brado con junta de goma; incluyendo obras de tierra, piezas es-
peciales de ajuste y nivelacion, formacién de canalillo con hormi-
gén HM-12.5, rejuntado de piezas con mortero M-350, pates de
polipropileno, marco y tapa circular de fundicidn ductil de 60
cm. de paso libre y 100 kg. de peso minimo del conjunto, clase
D-400 seguin EN-124, colocado a la rasante definitiva, totalmen-
te terminado y probado.

Mano de obra ... s 499,11
Maquinaria.............coeeeeennee 51,2(
Resto de obra y materiales..............c...... 584,42

TOTAL PARTIDA ......ccconiiviincniniaienians 1.135,02

NOE40 mi  P.variable pozo reg. @120 cm.

Parte variable de pozo de registro de @ 120 cm. interior, com-
puesta por anillos prefabricados de h.a. de forma cilindrica, 20
cm. de espesor minimo y cualquier altura, con extremos machi-
hembrados con junta de goma y taladros para colocacion de pa-
tes cada 30 cm,; incluyendo obras de tierra, piezas especiales de
ajuste y nivelacién, rejuntado de piezas con mortero M-350 y pa-
tes de polipropileno; totalmente terminado y probado.

Mano de obra .......c..cvvvisiimnniicniiiininnnnn. 255,4.
Maquinaria 20,90
Resto de obra y materiales..................... 178,90

TOTAL PARTIDA........ccovinmireaeninaies 455,40

10GO1 ud sumidero sencillo C-250 425x265

Sumidero de calzada clase C-250 segiin EN-124 compuesto por
arqueta "in situ” de 425 x 265 6 400 x 260 mm. de dimensiones
minimas interiores mas rejilla y marco de fundicidon ddctil, inclu-
so obras de tierra y fabrica, demoliciones, agotamientos y de-
mas obra complementaria de conexion a pozo de registro.

Mano de obra ......c.ccccovrviiiiniismresis s 76,3”
Resto de obra y materiales........ s 80,93

TOTAL PARTIDA .........cccoiiverrcienninnane 157,28
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NOES53 ud  Sumidero 1500x700 mm.
Sumidero de calzada clase C-250 segiin EN-124 compuesto por
arqueta "in situ" de 1500 x 650 mm. de dimensiones minimas in-
teriores mas rejilla y marco de fundicidn ductil, incluso obras de
tierra y fabrica, demoliciones, agotamientos y demas obra com-
plementaria de conexién a pozo de registro.
Mano de 0bra .......ccccevevieniiesiiiieicinens 250,46
Maquinaria 17,01
Resto de obra y materiales..........c..coovvees 561,40
TOTAL PARTIDA. .....corvunrvammmmneesermennans 828,99
D0B03 m3  hormi. HNE-15/B/40 coloca.obra
Hormigén HNE-15/B/40, resistente a terrenos yesiferos, coloca-
do en obra, vibrado y curado.
Mano de ODra ......coccovviverriiinierissaneisines 13,95
Resto de obra y materiales..................... 84,53
TOTAL PARTIDA ......ovcememmnmeerensranenees 98,48
NOB01 ml  Tuberia PVC. d=250 mm.a
Tuberia de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) de 250 mm. de dia-
metro exterior y 7.7 mm. de espesor, con uniones por junta elas-
tica, incluso lecho de arena de 26 cm. de espesor total, coloca-
cién y prueba.
Mano de obra ........c.ccovueeiieeciieniecisiinaennas 2,41
Maquinaria.........cccceciiiniinnnn 0,38
Resto de obra y materiales... 31,81
TOTAL PARTIDA .......cccoeriiimmninerinsanrnns 34,59
D0A01 m3 mortero trasdos obras
Mortero de relleno de baja resistencia en trasdosado de obras
de fabrica, relleno de minas, zanjas y sustitucion de terreno, in-
cluso vibrado y puesta en obra.
Mano de obra .........ccoecimiiinniiiiiiice 11,55
Resto de obra y materiales..................... 65,96
TOTAL PARTIDA .......ooomclumeemenereesssennees 77,50
CO0A04 m3 relleno zanjas prod.pres.
Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos
seleccionados procedentes de préstamos, incluso extraccién, car-
ga y transporte, extendido, humectacién, compactacién por ton-
gadas.
Mano de obra ........ccceeieeieiieesiecieciciciienne 4,48
Maquinaria..........cocciiiiiiiin, 4,03
Resto de obra y materiales..................... 2,87
TOTAL PARTIDA 11,37
40
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cODIGO UD RESUMEN PRECIO
05.
05.01 05.01 ALUMBRADO PUBLICO
S0A00 ml  Canalizacién AP en acera o tierra/1-PEAD corrug. ext. y liso int. de
110 mm/zanja de 30x71 cm.
Segun descripcion de proyecto de alumbrado publico
TOTAL PARTIDA ...........ocommrererrererenseneees 19,06
S0A05 ml  Canalizacién AP en acera o tierra/2-PEAD (450N) de 110 mm/zanja o
de 40x71 cm. B
Segun descripcion de proyecto de alumbrado publico ~
' TOTAL PARTIDA .........cccoccieriercncneene 24,68(\
S0A06 ml  Canalizacién AP en acera o tierra/2-PEAD (450N) de 110 mm/zanja
de 40x105 cm.
Segun descripcion de proyecto de alumbrado publico
TOTAL PARTIDA .........ccoeeeirian s 34,87(
S0B01 ud Arqueta de hormigon de derivacién o paso AP/35,5x35,5 cm y 81 cm (
de profundidad con tapa de 40x40 cms. %
Segun descripcion de proyecto de alumbrado publico {
(
TOTAL PARTIDA .....coerecuememrcerennneneas 105,81¢
S0B02 ud Arqueta de hormigon de derivacion o paso AP/55x55 cm y 81 cm de .
profundidad con tapa de 60x60 cms. p
Segun descripcidon de proyecto de alumbrado publico k
TOTAL PARTIDA .......coooevcrmrrrcnnnsinens 140,54,
S0B03 ud  Arqueta de hormigon de cruce de calzada AP/55x55 cm y 130 cm de
profundidad con tapa de 60x60 cms.
Segtin descripcidn de proyecto de alumbrado publico
TOTAL PARTIDA .......coceceecccmianeenes 160,86"
$0C02 ud Cimentacion columna AP de 7/8/9 m de altura de 70x70x100cm de
HM-30/P/22/1
Segun descripcion de proyecto de alumbrado publico
TOTAL PARTIDA .........ccociiiiiriinccnrannnns 89,1C
S0C04 ud Cimentacion columna AP de 4 m de altura de 50x50x100cm de
HM-30/P/22/1
Segun descripcion de proyecto de alumbrado plblico
TOTAL PARTIDA .cvesreeeereessreneeees s 89,10
AOEO1 ml  recorte pavimento con disco »
Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.
Mano de obra .......cccoveviiiiiiicieiiiiiinaaeaas 3,09
Magquinaria 0,0¢.
Resto de obra y materiales 0,19
TOTAL PARTIDA. ......coocvviiiiiiiiinirnninnisenns 3,37
AOA05 m2 demol. pav. rigido acera
Demolicidn de pavimento rigido en acera, formado por hormi-
gon o por loseta hidraulica y solera de hormigén, hasta un espe-
sor de 30 ¢cm., incluyendo la demolicién de bordillos interiores y
perimetrales, encintados y caces, recortes de juntas, carga y
transporte de productos a vertedero.
Mano de obra .......ccovveeeiiiericiciiciiineen, 0,92
MaQUINGNA . «...cevieee e 2,40
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Resto de obra y materiales..................... 0,21
TOTAL PARTIDA .........cccociemrriircnrrannens 3,63
G0B02 m2 pavim. aceras HM-15 15 cm

Pavimento continuo de aceras formado por losa de hormigén

HM-15 "in situ” de 15 cm. de espesor, incluso compactacion del
terreno soporte, ejecucién de juntas, curado, lavado y cepillado
de la superficie superior, de arido natural visto de tamafio maxi-

mo 12 mm.
Mano de obra ........cccceeviiiiiiiiiniiiiiiiins 6,63
Resto de obra y materiales..........cc.c.c..... 11,62
TOTAL PARTIDA .......couremereranersssnreenns 18,26
PL8150 ud  Punto de luz columna AZ-8m/TECEO 1 48 LEDS IP66/75W SON-T
PIA Plus
Segun descripcion de proyecto de alumbrado publico
TOTAL PARTIDA ........cconreerermmmanrenrasnnens 1.370,96
PL4150 ud  Punto de luz columna AZ-4m/TECEO S 16 LEDS IP66/26W SON-T
PIA Plus
Segun descripcién de proyecto de alumbrado publico
TOTAL PARTIDA ......cvmeeemennermiesssenesnens 1.004,14
Pio1 ud Pica de toma de tierra
Segun descripcion de proyecto de alumbrado publico
TOTAL PARTIDA ........ccoummreressneesnrsanens 31,96
Cc0oo02 ml  C/s-4x1x25 mm2 unipolares RV-0,6/1kV (3F+N)
Segun descripcién de proyecto de alumbrado publico
TOTAL PARTIDA .....oocvrremmcrmnersiesssrernnss 15,28
co83 ml  C/s-16 mm2-TT alv V-750
Segun descripcion de proyecto de alumbrado publico
TOTAL PARTIDA ......courumierennsnsnnsensines 3,50
Co14 ml  [Instalacion eléctrica subterranea por el interior de tubos 4x6mm2
RV-06/1kV (3F+N)
Segun descripcion de proyecto de alumbrado publico
TOTAL PARTIDA ......comiremecnnrenessrineens 4,48
CA001 ud  C/D/S 175x151x95/3-B25/4M20+2M16/1UTE+cc6a/60x60
Segun descripcion de proyecto de alumbrado publico
TOTAL PARTIDA .....coruemmeerreermrenseeens 46,02
CA005 ud Caja de ramificacion en T con salida en aérea de 241x180x95 mm
Segun descripcidn de proyecto de alumbrado publico
TOTAL PARTIDA ........coomrrmmrsesrensarsenes 53,88
CA008 ud C/RT-s/S 241x180x95/4-B35/4M20+1M32/60x60
Segun descripcién de proyecto de alumbrado publico
TOTAL PARTIDA .......cveerrrrmennssernnsnnnes 54,41
CA052 ud Caja de derivacion aérea de 241x180x95mm
Segun descripcidn de proyecto de alumbrado publico
TOTAL PARTIDA.........cooonrrrararenes 60,83
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VA05 ud Desmontaje y recuperacion de poste de H.A.C. con bridas, brazo,
luminaria y accesorios
Segun descripcion de proyecto de alumbrado publico
TOTAL PARTIDA .....coniieiiiinesinsianiananes 112,23
VA13 mi  Desmontaje de conductores y elementos de la instalacion eléctrica
de alumbrado publico existente
Segun descripcién de proyecto de alumbrado publico
TOTAL PARTIDA .....ccccinimiinimiasmsnssnssens 0,93
VA06 ud Montaje de poste de H.A.C. o HA.V.
Segun descripcion de proyecto de alumbrado publico
TOTAL PARTIDA .....covvriecrrmiasssnasnins 99,76
VA04 ud Desmontaje brazo en fachada
Segun descripcién de proyecto de alumbrado publico
TOTAL PARTIDA .....ocemreeerreereaenannnae 76,82
VA98 ud Desmontaje luminaria mural en fachada
Segun descripcion de proyecto de alumbrado publico
TOTAL PARTIDA ...couemceuameenniacesiinnes 16,96
05.02 05.02 ESTUDIO DE GESTION DE RESIUDOS
VR98GR ud Estudio de Gestion de Residuos
Estudio de Gestién de residuos de alumbrado publico seguin
anejo n°5
TOTAL PARTIDA .......coocrmrmcrnerrrcnannnes 1.398,84
05.03 05.03 ANALISIS Y ENSAYOS
EN15ESPE ud Medicion espesor de galvanizado en soportes metalicos
Medicién espesor de galvanizado de soportes metalicos galvani-
zados, incluido el desplazamiento e informe con un minimo de
ensayo de 15% de lotes de menos de 80 unidades (la uniformi-
dad del galvanizado segln la norma UNE 7183}, cumplimentan-
do fa norma UNE-EN ISO 1461-2010
TOTAL PARTIDA ........cccoivvmmmmemmncsnninnnns 225,9%
05.04 05.04 OBRAS VARIAS
VRO1PT ud Tasas en DGA
Tasas segun la orden de 6 de junio de 2000 del Departamento
de Industria, Comercio y Desarrollo de la DGA de regulacién del
régimen de comunicaciones relativas a instalaciones de Baja Ten-
sion (Proyecto de Alumbrado Publico)
TOTAL PARTIDA ......ccooniirieinvsnnnniirannenas 167,31
PAO1 ud  Obras arealizar previa justificacion de trabajos
Obras a realizar previa justificacion de trabajos efectuados me-
diante érdenes conformadas por la Direccion Técnica de las
Obras segtn cuadro de precios o precios contradictorios afecta-
dos por la baja en la liquidacion.
TOTAL PARTIDA ..........cccienneee 1.830,95
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06. 06. OTROS SERVICIOS
06.01 06.01 ENDESA
TOA09 ml  Canalizacion electrica de B.T. de cruce calzada con 2 tubos
hormigonados de PEAD(450N) de 250 mm de diametro en zanja de
70x90 ¢
Canalizacion electrica para red de Baja Tension en cruce de cal-
zada de 70 cms de anchura y 90 cms de profundidad media
constituida por 2 tuberias de 250 mm. de didmetro exterior de
PEAD corrugado exterior y liso interior, segiin norma UNE-EN
-50086-1 y 50086-2-4 (450N), envueltas en un prisma de hormi-
gon HNE-15/B/40/1 de 70 x 40 cms, 3 cms por debajo de los tu-
bos y 12 cms por encima envolviendo ambos, incluso malla de
sefializacion de 40 cms de anchura a 15 cms del prisma de hor-
migdn, obras de tierra y relleno de zanjas con zahorra artificial,
incluso extraccién carga y transporte, extendido, humectacién y
compactacién por tongadas de 15 cms al 98% del proctor modi-
ficado, carga y transporte a vertedero y mantenimiento de los
servicios existentes, sin demolicién ni reposicién de pavimento.
Mano de obra ........ccccvciivieiniincnieciinnan 16,84
MaquInaria...........coevevereeeivecinireeee e 10,53
Resto de obra y materiales............c........ 31,83
TOTAL PARTIDA 59,21
TOA12 ud arqueta electrica 60x60x85 cm.
Arqueta para canalizaciones eléctricas de 60 x 60 x 85 a 120 cm.
de dimensiones interiores, de hormigén HM-20, incluyendo
obras de tierra y fabrica, marco y tapa de fundicion ductil segin
EN-124, totalmente terminada.
TOTAL PARTIDA ......oovrrmmcianrrnnnisans 191,60
B0C01 m3 carga trans.tierras exca.
Carga y transporte de tierras procedentes de la excavacién a ver-
tedero, acopio o lugar de empleo.
Maquinaria........c.ccceerroin i 5,79
Resto de obra y materiales..................... 0,35
TOTAL PARTIDA .........coreerrrnerreerernennns 6,15
B0B04 m3 excava. zanja meca.manual
Excavacion en zanjas y emplazamientos con medios mecanicos y
manuales, en cualquier clase de terreno y profundidad, mante-
niendo los servicios existentes, incluso entibacion, agotamiento,
refino y compactacion del fondo.
Mano de obra ..........cceeevernnecnincnsnnnans 15,73
Maquinaria........ccccceciiiaiiinnin, 0,78
Resto de obra y materiales 0,99
TOTAL PARTIDA ..cooemenreencaeeureceameeirnns 17,50
CO0A04 m3 relleno zanjas prod.pres.
Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos
seleccionados procedentes de préstamos, incluso extraccion, car-
gay transporte, extendido, humectacion, compactacién por ton-
gadas.
Mano de obra .........cccvecemiiniicceniiiininaes 4,48
Maquinania........cccceeeeeeereeinnens 4,03
Resto de obra y materiales............c.cc.... 2,87
TOTAL PARTIDA ......coooccmiuemreiinssieienins 11,37
a4
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06.02 06.02. TELEFONICA
TOB11 ml  canaliz. teléfono 2T. 110 mm.
Canalizacién para conduccion telefénica constituida por 2 tuberi-
as en paralelo de 110 mm. de didmetro de P.V.C. liso, envueltas
en prisma de hormigén HM-12.5 de 45 x 27 cm., en zanja de
cualquier profundidad, obras de tierra, mantenimiento de los
servicios existentes, totalmente terminada.
TOTAL PARTIDA .........oremvicinininisnsnsiisss 30,43,
TOB28 ud arqueta tipo M
Argueta para registro telefonico tipo M de medidas interiores 30
x 30 x 63 cm. totalmente terminada.
TOTAL PARTIDA ......coouvuemiirmmiessssesass 163,95
B0OCO1 m3 carga trans.tierras exca.
Carga y transporte de tierras procedentes de la excavacién a ver-
tedero, acopio o lugar de empleo.
MaQUINATIA........cooinrmnnirrannesneenresir s 5,7¢
Resto de obra y materiales.................... 0,35
TOTAL PARTIDA ......ovcreerrerenmreererseenes 6,15
C0B02 m3 base zahorra artificial
Base de zahorra artificial, incluso extraccién, machaqueo, clasifi-
cacion, carga, transporte, extendido, humectacién y compacta-
cion por tongadas.
Mano de obra ..........ccccccrinnricnnninsninicns 1,48
Maquinaria.........cccoeeoieieeniennn 2,22
Resto de obra y materiales 16,15
TOTAL PARTIDA ......occrmenruiimenncrinienns 19,86
DoB03 m3  hormi. HNE-15/B/40 coloca.obra
Hormigon HNE-15/B/40, resistente a terrenos yesiferos, coloca-
do en obra, vibrado y curado.
ManOo A€ ODIA .....ceeeeemereeeeerrerenrerneacrenes 13,98
Resto de obra y materiales..........cccee..e 84,53
TOTAL PARTIDA ........courmeenmacirmreannsniens 98,42
TOB12 ml  canaliz. teléfono 4T. 110 mm.
Canalizacion para conduccién telefénica constituida por 4 tuberi-
as en paralelo de 110 mm. de didmetro de P.V.C. liso, envueltas
en prisma de hormigén HM-12.5 de 45 x 41 cm., en zanja de
cualquier profundidad, obras de tierra, mantenimiento de los
servicios existentes, totalmente terminada.
TOTAL PARTIDA .....oooovmeiimnninininaninnes 42,85
B0B04 m3 excava. zanja meca.manual
Excavacion en zanjas y emplazamientos con medios mecanicos y
manuales, en cualquier clase de terreno y profundidad, mante-
niendo los servicios existentes, incluso entibacién, agotamiento,
refino y compactacion del fondo.
Mano de obra .........cccceciinviininiiieie s 15,77
Maquinaria.........cccerieeesinrrenn 0,78
Resto de obra y materiales 0,94
TOTAL PARTIDA .......cccuunneen 17,54
C0A04 m3 relleno zanjas prod.pres.
Relleno o terraplenado en zanjas 0 emplazamientos con suelos
seleccionados procedentes de préstamos, incluso extraccién, car-
ga y transporte, extendido, humectacién, compactacién por ton-
gadas.
MaND de OBFA it s 449
Maquinaria..........oceeeeneians 4,03
Resto de obra y materiales 2,8
TOTAL PARTIDA ......ccovemeemeriemncnienncnses 1,3
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CUADRO DE PRECIOS 2
ADENDA DE MODIFICACION N°2 DEL PROYECTO SEGUNDA FASE CUBRIMIENTO ACEQUIA JUSLIBOL

cODIGO UD RESUMEN PRECIO
07. 07. ANALISIS Y ENSAYOS
07.01 07.01. MOVIMIENTO DE TIERRAS
X0A01 ud  Andlisis granulométrico (UNE 103101)
Analisis granulométrico (UNE 103101)
Magquinaria........ocovevivivieciiciiiiin e 40,07
Resto de obra y materiales.................... 240
TOTAL PARTIDA..........ccccvermnmrnnanannannns 42,47
X0A02 ud Analisis de contenido en sulfatos solubles
Analisis de contenido en sulfatos solubles (SO4).
MaquINania........ocoeeeeeminieeeinmiiiee e 41,10
Resto de obra y materiales..................... 2,47
TOTAL PARTIDA .........ccooeemrmnerrrnrnenens 43,57
XO0A03 ud  Andlisis de equivalente de arena. (UNE EN 933-8)
Analisis de equivalente de arena. (UNE EN 933-8)
Magquinaria.......ccoveveieiicicinsinieseaenees 24,23
Resto de obra y materiales............cccc..e. 1,45
TOTAL PARTIDA..........ccoormmrcrernrcnnnns 25,68
X0A04 ud  Analisis no plasticidad
Analisis de comprobacién de no plasticidad sobre zahorras artifi-
ciales
[1V/E= To W TaT- Tyt P 12,85
Resto de obra y materiales.................... 0,77
TOTAL PARTIDA. .........cooovveensnnnnnsssnsnnns 13,62
X0A05 ud ensayo limites ATTERBERG (UNE 103103 y 103104)
Ensayo limites de ATTERBERG (UNE 103103 y 103104)
MagGuINaria........cocceecrieeicieees s 38,04
Resto de obra y materiales...........c.ccce.... 2,28
TOTAL PARTIDA .........ccornummnnnnnsrnnannas 40,32
XO0A06 ud Ensayo proctor modificado (UNE 103501)
Ensayo préctor modificado (UNE 103501).
Maquinaria...........cocvveciieeeniinniieeee 82,73
Resto de obra y materiales..............cc..... 4,96
TOTAL PARTIDA. .......cccoeeeaireacnnininrcnnns 87,69
X0A07 ud Ensayo C.B.R. (UNE 103502)
Ensayo C.B.R. (UNE 103502)
MaquInaria.........ccovereerieeinne e 152,95
Resto de obra y materiales.................... 9,18
TOTAL PARTIDA.........ccoovuimmnnnsnnnisinins 162,13
X0A08 ud ensayo densidad y humedad
Ensayo de densidad y humedad "in situ".
Maquinariasrasa it 23,21
Resto de obra y materiales 1,39
TOTAL PARTIDA .......cociriiiriinccnceninns 24,60
X0A09 ud Materia organica (UNE 103204)
Materia orgéanica (UNE 103204)
Mano de obra .......cccooeeeiiieiiiiniiiiniiiiniininns 29,26
Resto de obra y materiales..................... 1,76
TOTAL PARTIDA ..o 31,02
X0A15 ud Ensayo de indice de lajas (UNE 933-3)
Ensayo de indice de lajas (UNE 933-3)
Mano de obra .........cccoccvvvciiveeiiiciieee e, 33,25
Maquinaria........ccccovvieiiinniiiiiiiniiesieieneens 6,12
TOTAL PARTIDA .......ccoccvviieirinnniivinsanins 39,37
X0A16 ud Ensayo de particulas trituradas (UNE EN 933-5)
Ensayo de particulas trituradas (UNE EN 933-5)
Mano de obra ..........cooveeiiiiiiniiiinniaaiies 30,59
Maquinarna........ccccoeoiciimimiincccecii s 9,18
TOTAL PARTIDA ... 39,77
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ADENDA DE MODIFICACION N°2 DEL PROYECTO SEGUNDA FASE CUBRIMIENTO ACEQUIA JUSLIBOL

CcODIGO UD RESUMEN PRECIC
X0A17 ud Ensayo de placa de carga sobre terraplén de zahorr
Ensayo de placa de carga sobre terraplén de zahorra o seleccio-
nado (NLT 357)
MENO € ObFA «..oouveieerieresamsieesaneniies 151,62
Resto de obra y materiales..... 9,10
TOTAL PARTIDA ................ 160,77
XO0A18 ud Ensayo de Desgaste de los Angeles sobre zahorra
Ensayo de Desgaste de los Angeles sobre zahorra artificial (UNE
EN 1097-2)
) Mano de 0bra ........cceumreerieninecniininieerens 74,48
Maquinaria.........c.ccoeeieinins 6,12
Resto de obra y materiales 4,84
TOTAL PARTIDA. ................ 85,44
X0A20 ud Contenido total de azufre en zahorra artifiicial (UNE EN 1744-1)
Ensayo para determinar el contenido total de azufre en zahorra
artifiicial (UNE EN 1744-1)
Mano de obra .........covveeveceeeeierien e 122,36
Maquinaria............cccooovviiiiinen 6,12
Resto de obra y materiales 7,71
TOTAL PARTIDA ......cccooreereninnrrnasrananses 136,19
X0At0 ud Sales solubles en muestra de suelo sobre productos de excavacion
o préstamos (NLT-114)
Sales solubles en muestra de suelo sobre productos de excava-
cién o préstamos (NLT-114)
Mano de obra ..., 30,5¢
Resto de obra y materiales..... 1,84
TOTAL PARTIDA ............... 32,47
XO0A19 ud Ensayo de limpieza superficial zahorra artif
Ensayo de limpieza superficial sobre zahorra artificial (UNE
146130)
Mano de obra ......ccocooiiviiiiiieciiiceee 34,58
Resto de obra y materiales.............c...... 2,07
TOTAL PARTIDA .........ccccvnvriiarimenneninsens 36,6
07.02 07.02. HORMIGONES
X0B01 ud ensayo comp. hormigon (5)
Ensayo de resistencia a compresién de una serie de cinco probe-
tas cilindricas de hormigén. Incluso toma de muestras, medida
de asiento cono Abrams, fabricacion y curado y refrentado y ro-
tura de, al menos, cuatro probetas (UNE EN 12390-2 y 3)
MaquIN@mia.......ccooveeurienirreeerirrriesneaesnnees 74,4¢
Resto de obra y materiales..................... 4,47
TOTAL PARTIDA .....cooovrmrreirnreneressunnns 78,97
X0B06 ud Ensayo resist.compresién grava-cem.3 prob. (NLT 305-310)
Ensayo de resistencia a compresion de una serie de tres probe-
tas de mezcla de grava-cemento a los siete dias.(NLT 305-310)
Maguinaria..........ccoceeviveiiiiiin 126,92
Resto de obra y materiales..................... 7,67
TOTAL PARTIDA .......ooooirireiinaninennenns 134,5:
X0B08 ud  Ensayo de reactividad sobre grava-cemento (UNE 146507-1)
Ensayo de reactividad sobre grava-cemento (UNE 146507-1)
Mano deobra .........cccocmiiciniiiees 174,22
Resto de obra y materiales..................... 10,45
TOTAL PARTIDA ... 184,68
X0E03 ud Ensayo completo armaduras
Ensayo completo de armaduras (traccién, doblado, doblado-des-
doblado y caracteristicas geométricas).
Maguinaria.........cooovieeiicicsiiiciiiei, 159,6(
Resto de obra y materiales..................... 9,68
TOTAL PARTIDA ......coorveemmmenmenerannsnnens 169,17
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cODIGO UD RESUMEN PRECIO
07.03 07.03. MEZCLAS BITUMINOSAS
X0D02 ud Analisis de contenido en betdn. (UNE EN 12697-1)
Andlisis de contenido en betdn. (UNE EN 12697-1)
Maguinaria.........cccoooerivniiniiiins 69,84
Resto de obra y materiales.................... 4,19
TOTAL PARTIDA .........c.cooiinniimninnsinnnnns 74,03
X0Do03 ud Analisis granulométrico de aridos extraidos de mezcla bituminosa.
(UNE EN 12697-2)
Anélisis granulométrico de aridos extraidos de mezcla bitumino-
sa. (UNE EN 12697-2)
Magquinaria..........cccoeeisimmicinnie e 45,23
Resto de obra y materiales..................... 2,71
TOTAL PARTIDA. .......coorrireiienes 47,94
X0D05 ud Extraccion de 3 testigos de mezcla bituminosa.
Extraccion de tres (3) testigos de mezcla bituminosa en ejecu-
cion para densidad y espesor
Magquinaria.........ccccceeiiimianiiiminianisessnnes 167,58
Resto de obra y materiales 10,05
TOTAL PARTIDA.........cocccvimmnriirnnassanananns 177,63
07.04 07.04. OTROS ENSAYOS '
X0Co01 ud Ensayo de absorcion de agua bordillos de hormigén (UNE EN 1340)
Ensayo determinacién del coeficiente de absorcién de agua en
bordillos de hormigén (UNE EN 1340).
Maquinaria.........coocererreninneeireecer e 61,18
Resto de obra y materiales.........c..ccucuuee. 3,67
TOTAL PARTIDA. ........coooveemrrenrernrnaranenns 64,85
X0C03 ud Ensayo resist. compresion de piezas prefabricadas
Ensayo de resistencia a compresidn de piezas prefabricadas (bor-
dillos, canalillos, losas, adoquines, baldosas, tubos, etc.).
Maquinaria..........ccoveerirniiniiniccicieee 199,50
Resto de obra y materiales...........co.ccc.. 11,97
TOTAL PARTIDA. .........cccovecmiiiiienine 211,47
X0C10 ud Ensayo de resistencia al deslizamiento pref.hormi
Ensayo de resistencia al deslizamiento en prefabricados de hor-
migoén (bordillos, baldosas, losas, etc)
Mano de 0bra ......ccccuiiriiesnimsnnieieinns 187,53
Resto de obra y materiales.................... 11,25
TOTAL PARTIDA .......cccovammmmminissaninsrnnnns 198,78
48
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PRECIO

20Z204b ud Estudio de Seguridad y Salud
Segun Anejo de Estudio de Seguridad y Salud.

TOTAL PARTIDA

= 5
i "
L b

5.282,4¢
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CUADRO DE PRECIOS 2
ADENDA DE MODIFICACION N°2 DEL PROYECTO SEGUNDA FASE CUBRIMIENTO ACEQUIA JUSLIBOL

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
09, 09. GESTION DE RESIDUOS
BOEO2 t Canon de gestion de escombro limpio
Canon de gestién de escombro limpio con densidad superior a
1.200kg/m? incluso caracterizacidn inicial, emision de
documento de aceptacién,gestion administrativa y
documentacién complementaria necesaria
TOTALPARTIDA. ..ot 5,12
BOEO1 t Canon de gestion de escombro mixto
Canon de gestién de escombro mezclado con densidad
superior a 1.200kg/m? incluso caracterizacion inicial, emisién de
documento de aceptacion,gestion administrativa y
documentacién complementaria necesaria
TOTAL PARTIDA..........cooveimmimirrnriinriririnenns 10,39
BOE03 t Canon de gestion de residuos peligrosos
Canon de gestién de residuos peligrosos incluso gestion
administrativa y documentacién complementaria
TOTAL PARTIDA..........oooiiiiiiniiesaciaerin s 220,66
I.C. de Zaragoza, agosto 2022
EL INGENIERO JEFE DE UNIDAD DE PROYECTOS EL INGENIERO DE CAMINOS, C. Y P.
Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS
l-,//\'_‘;_—
Fdo. Juan José MESTRE PEDRET Fdo. Ivan MANJONTAPABLO
50
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ADENDA DE MODIFICACION N°2 DEL PROYECTO SEGUNDA FASE CUBRIMIENTO ACEQUIA JUSLIBOL

CcODIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURALTURA CANTIDAD  PRECIO IMPORTE
01. 01. PAVIMENTACION
01.01 01.01 DEMOLICIONES
A0A01 m2 demol. pav. flexible calzada
Demolicién de pavimento flexible en calzada de cualquier tipo, has-
ta un espesor de 30 cm,, incluso recorte de juntas, carga y transpor-
te de productos a vertedero.
Trazado general Av Zaragoza 1 925916 925,916
Entronques 1 53,620 53,620
979,536 4,56 4.466,68
A0A05 m2 demol. pav. rigido acera
Demolicién de pavimento rigido en acera, formado por hormigén o
por loseta hidraulica y solera de hormigdn, hasta un espesor de 30
¢m,, incluyendo la demolicién de bordillos interiores y perimetrales,
encintados y caces, recortes de juntas, carga y transporte de produc-
tos a vertedero.
Aceras Sur 1 100,060 100,060
Aceras Norte 1 190,020 190,020
Acera Tinajo 1 32,280 32,280 B
.322,360 3,63 1.170,17
A0B02 m3 demol. obra fa. martillo
Demolicion de obra de fabrica con martillo hidraulico, de cualquier
tipo dimensién y profundidad, incluso carga y transporte de produc-
tos a vertedero.
Muro de hormigon zona sur este 1 11,090 3,680 40,811 -
40,811 14,09 575,03
A0BO3 m3 demol. obra fa. compresor manual
Demolicidon de obra de fabrica con compresor y martillo manual de
cualquier tipo, dimensién y profundidad, incluso carga y transporte
de productos a vertedero.
Murete zona Tinajo 1 1,500 0,300 0,800 0,360
0,360 107,43 38,67
A0CO02 ud apeo arbol y extrac.tocon
Apeo de arbol y extraccién de tocon de 30 a 60 cm. de didmetro de
tronco, incluso excavaciones, medios auxiliares, carga, transporte a
vertedero y relleno compactado.
Demolicion Arboles 2 2,000
2,000 159,18 318,36
AOF02 ml Desmontaje de bionda
Desmontaje de bionda, incluso postes y traslado de productos so-
brantes a vertedero.
Av Zaragoza 1 150,190 150,190
150,190 8,86 1.330,68
AOE01 ml recorte pavimento con disco
Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.
Calle Almacen 1 6,120 6,120
Calle Velillanas 1 3,850 3,850
Inicio de obra 1 7,200 7,200
Final de obra 1 7,200 7,200
24,370 3,37 82,13
A0DO02 m2 fresado meca. pav. bitum. 5 cm
Fresado mecanico de pavimento de mezcla bituminosa en un espe-
sor de 5 cm,, incluso recorte de juntas y transporte de productos a
vertedero.
Entronques 1 53,620 53,620
53,620 5,57 298,66
51
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADENDA DE MODIFICACION N°2 DEL PROYECTO SEGUNDA FASE CUBRIMIENTO ACEQUIA JUSLIBOL

cODIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA CANTIDAD  PRECIO IMPORTE~
A0DO3 m2 Fresado mecéanico de pintura
Fresado mecanico de pintura en cualquier tipo de pavimento, inclu-
so transporte de productos a vertedero, totalmente acabado.
Comienzo y final de obra 2 15,000 0,100 3,000
3,000 10,17 30,51
AQF05 ud Retirada seiial de cualquier tipo
Desmontaje y retirada de sefial de cualquier tipo, de peligro, precep-
tivas, informativas y placas complementarias, asi como traslado a lu-
gar de empleo, vertedero o a almacén del material recuperable.
Sefiales 5 5,000
5,000 8,40 42,00
TOTAL 01.01 cccusssicssssssssisssmsissssssnisssassssnsassissssssansissssssssssise. 8-352,89
01.02 01.02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS
B0A02 m3 excava. explana. terreno
Excavacion en la explanacion en cualquier terreno y espesor, incluso
refino y compactacion.
Seccion +0.00 1 7,070 5,000 35,350
Seccién + 10,000 1 7150 10,000 71,500
Seccién + 20,000 1 8,580 10,000 85,800
Seccion + 30,000 1 9,440 10,000 94,400
Seccion + 40,000 1 10,140 10,000 101,400
Seccion + 50,000 1 17,670 5,800 102,486
Seccion + 60,000 1 1,000
Seccion + 70,000 1 9,050 10,880 98,464
Seccion + 80,000 1 8,510 10,000 85,100
Seccion + 90,000 1 7,700 10,000 77,000
Seccién + 100,000 1 6,350 10,000 63,500
Seccion + 110,000 1 10,860 10,000 108,600
Seccion + 120,000 1 4,360 10,000 43,600
Seccion + 130,000 1 4,390 10,000 43,900
Seccion + 140,000 1 4,470 13,000 54,210
Seccion + 147,979 1 1,000
Descuento Saneamiento en trazado general Av -1 177,050 1,000 0,300 -53,115
Zaragoza
Varios 1 915,330 915,330
1.929,525 1,95 3.762,
B0CO01 m3 carga trans.tierras exca.
Carga y transporte de tierras procedentes de la excavacion a verte-
dero, acopio o lugar de empleo.
Seccion +0.00 1 7,070 5,000 35,350
Seccion + 10,000 1 7,150 10,000 71,500
Secci6n + 20,000 1 8,580 10,000 85,800
Seccion 1 30,000 1 9,440 10,000 94,400
Seccion + 40,000 110,140 10,000 101,400
Seccién + 50,000 1 17,670 5,800 102,486
Seccion + 60,000 1 1,000
Secci6n + 70,000 1 9,050 10,880 98,464
Secci6n + 80,000 1 8510 10,000 85,100
Seccién + 90,000 1 7,700 10,000 77,000
Seccion + 100,000 1 6,350 10,000 63,500
Seccion + 110,000 1 10,860 10,000 108,600
Seccion + 120,000 1 4,360 10,000 43,600
Seccion + 130,000 1 4,390 10,000 43,900
Seccién + 140,000 1 4,170 13,000 54,210
Seccion + 147,979 1 1,000
Descuento Saneamiento en trazado general Av -1 177,050 1,000 0,300 -53,115
Zaragoza
1.014,195 6,15 6.237,3,
CO0A02 m3 terraple. expla. de pres.
Terraplenado en la explanacién con suelos seleccionados de présta-
mos, incluso carga y transporte, extendido, humectacién, compacta-
cién por tongadas, refino y formacion de pendientes.
Seccion +0.00 1 18,000 5,000 90,000
Seccion + 10,000 1 18,820 10,000 188,200
Secci6n + 20,000 1 18,700 10,000 187,000
Seccion + 30,000 1 17,450 10,000 174,500
Seccion + 40,000 1 16,840 10,000 168,400
Seccion + 50,000 1 17,060 5,800 98,948
Seccion + 60,000 1 1,000
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ADENDA DE MODIFICACION N°2 DEL PROYECTO SEGUNDA FASE CUBRIMIENTO ACEQUIA JUSLIBOL

cODIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAMLTURA CANTIDAD  PRECIO IMPORTE
Seccién + 70,000 1 17,690 10,880 192,467
Seccion + 80,000 1 19420 10,000 194,200
Seccién + 90,000 119,640 10,000 196,400
Seccién + 100,000 1 19,360 10,000 193,600
Seccion + 110,000 1 15270 10,000 152,700
Seccién + 120,000 1 8,750 10,000 87,500
Seccion + 130,000 1 7,800 10,000 78,000
Seccién + 140,000 1 9,640 13,000 125,320
Secci6n + 147,979 1 1,000
Varios 1 678,660 678,660
2.807,895 7,27 20.413,40
COA01 m3 terraple. expla. de exca.
Terraplenado en la explanacién con suelos seleccionados proceden-
tes de la excavacion, incluso carga y transporte, extendido, humecta-
cién, compactacion por tongadas, refino y formacion de pendientes.
Varios 1 915,330 915,330
915,330 3,13 2.864,98
PA002 pa Partida alzada abono integro
Partida alzada de abono integro para la ejecucion de accesos, ram-
pas, plataformas de trabajo, implantacién de equipos o cualquier
unidad necesaria para la ejecucion de la acequia.
1,000 6.857,76 6.857,76
TOTAL 01.02.......ieieececenrereeecesmreesseseessnesnesssseeneenes 40,136,011
01.03 01.03 PAVIMENTACIONES
01.03.01  01.03.01 CALZADA
D0GO01 m3 Grava cemento 3.5 N'mm2
Grava cemento con un contenido minimo en cemento del 3 % en
peso y resistencia a compresion a los siete dias no inferior a 3.5
N/mm2, extendida y compactada en capas de cualquier espesor.
Base de Pavimento 1 1.111,670 0,180 200,101
Descuento Saneamiento en trazado general Av -1 177,050 1,000 0,180 -31,869
Zaragoza
168,232 47,39 7.972,51
Co0B02 m3 base zahorra artificial
Base de zahorra artificial, incluso extraccion, machaqueo, clasifica-
cion, carga, transporte, extendido, humectacion y compactacién por
tongadas.
Base de Pavimento 1 1.111,670 0,150 166,751
Descuento Saneamiento en trazado general Av -1 177,050 1,000 0,150 -26,558
Zaragoza
140,193 19,86 2.784,23
EOA04 m2 M.B.C. AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm.
Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactacion y parte
proporcional de riego de imprimacién o adherencia, recortes y jun-
tas.
Base de Pavimento 11.111,670 1.111,670
Descuento Saneamiento en trazado general Av -1 177,050 1,000 -177,050
Zaragoza
934,620 15,65 14.626,80
E0A01 m2 M.B.C. AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm
de espesor consolidado, incluso extendido, compactacion y parte
proporcional de riego de imprimacién o adherencia, recortes y jun-
tas.
Base de Pavimento 1 1.111,670 1.111,670
Descuento Saneamiento en trazado general Av -1 177,050 1,000 -177,050
Zaragoza
934,620 11,99 11.206,09
53
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(

CODIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE-
10D03 ml banda hormigén 40x25 a 29
Banda de hormigdn HM-30, vibrado in situ, de 40 x 25 a 29 c¢ms,, in-
cluso apertura de caja, encofrado, ejecucién de juntas y talochado.
Base de Pavimento 1 318,320 318,320
318,320 19,02 6.054,45,
10A01 mi bordillo HM-35, 15x25 cm.
Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigén HM-35, de 15 x 25
cm., provisto de doble capa extrafuerte en sus caras vistas, incluso
apertura de caja, asiento de hormigén HM-12.5, colocacidn, cortes y
rejuntado.
Acera Norte 1 165,480 165,480
Acera Sur 1 156,940 156,940
Zona ajardinada 1 76,320 76,320
398,740 24,45 9.749,1¢
10A06 ml Segregacion dura doble bordillo
Segregacion dura entre carril bici y calzada formada por bordillo
HM-35 (15X25) en la cara exterior, a calzada y bordillo montable
HM-35 (13X25) tipo americano sobresaliendo tan sélo la arista incli-
nada respecto de la cota del carril bici. Unidad totalmente termina-
da, incluso apertura de caja, asiento de hormigdn, colocacién, corte
y rejuntado.
Isleta 1 3,500 3,500
3,500 45,37 158,80
10A05 ml bordillo jardin 12 x 45 cm.
Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigén HM-35, de 12 x 45
cm. de piedra blanca artificial en su parte exterior, moldurado s/ de-
talle en planos, incluso apertura de caja, asiento de hormigén
HM-12.5, colocacion, cortes y rejuntado.
Isleta 1 23,100 23,100
23,100 36,35 839,69
EOBO06 ud adapt. tapa registro @80 cm.
Adaptacion a la rasante definitiva de tapa de registro existente de
@80 cm., incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metalicos
auxiliares, rejuntado y terminacién.
1,000 93,59 93,59
EOBO5 ud adapt. tapa registro d.60 cm.
Adaptacion a la rasante definitiva de tapa de registro existente de
60 cm. de diametro, incluso demoliciones, obras de tierra, elemen-
tos metalicos auxiliares, rejuntado y terminacién.
7,000 77,41 541,8.
EO0BO03 ud adapt.tapa registro 40x40
Adaptacion a la rasante definitiva de tapa de registro existente de
40 x 40 cm,, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metali-
cos auxiliares, rejuntado y terminacion.
1.000 51,68 51,67
TOTAL 01.03.01.......oooeerereeemeercsinesssnssnsssinssnsssnsnannenness 34.078,9(
01.03.02  01.03.02 ACERAS
CcoB02 m3 base zahorra artificial
Base de zahorra artificial, incluso extraccion, machaqueo, clasifica-
cidn, carga, transporte, extendido, humectacion y compactacién por
tongadas.
Acera norte 1 366,360 0,150 54,954
Acera sur 1 326,340 0,150 48,951
Isleta 1 27,110 0,150 4,067
107,972 19.86 2.144,32
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G0B02

01.03.03
10HO1

I0A05

D0GO1

CcoB02

E0A04

E0AO01

m2 pavim. aceras HM-15 15 cm

Pavimento continuo de aceras formado por losa de hormigdn
HM-15 "in situ" de 15 cm. de espesor, incluso compactacion del te-
rreno soporte, ejecucion de juntas, curado, lavado y cepillado de la

superficie superior, de rido natural visto de tamafio maximo 12 mm.

Acera norte 1 366,360 366,360
Acera sur 1 326,340 326,340
Isleta 127,10 27,110

719,810

TOTAL 01.03.02..ccssassnmsunuisssissmsaserssiausdarisoniosmsussussansinisss

01.03.03 CARRIL BICI
ml Separador de 9cm de carriles bici de caucho con bandas y anclajes

Conjunto formado por separador de carriles bici de caucho con for-
ma ovalada de 9 cm de alto, fabricado en plastico reciclado con ban-
das de pintura reflectante, colocado a 3,6m de distancia entre ejes
de separadores, incluido pintado de las franjas blancas de 10 cm de

anchura y los tres sistemas de anclaje completos.
Carril Bici 1 75,860 75,860

18,26

13.143,73

15.288,05

75,860
mi  bordillo jardin 12 x 45 cm.
Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigon HM-35, de 12 x 45
cm. de piedra blanca artificial en su parte exterior, moldurado s/ de-
talle en planos, incluso apertura de caja, asiento de hormigén

HM-12.5, colocacion, cortes y rejuntado. |
Zona Carril Bici 1 65,300 65,300

44,35

3.364,39

65,300
m3 Grava cemento 3.5 N/'mm2
Grava cemento con un contenido minimo en cemento del 3 % en
peso y resistencia a compresién a los siete dias no inferior a 3.5

N/mmz2, extendida y compactada en capas de cualquier espesor.
Base Carril Bici 1 220,630 0,180 39,713

36,35

2.373,66

39,713
m3 base zahorra artificial
Base de zahorra artificial, incluso extraccidén, machaqueo, clasifica-
cion, carga, transporte, extendido, humectacion y compactacion por

tongadas.
Base de carril bici 1 220,630 0,150 33,095

47,39

1.882,00

33,095
m2 M.B.C. AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm.
Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactacion y parte
proporcional de riego de imprimacién o adherencia, recortes y jun-

tas.
Base de Carril Bici 1 220,630 220,630

19,86

657,27

220,630
m2 M.B.C. AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm
de espesor consolidado, incluso extendido, compactacion y parte
proporcional de riego de imprimacién o adherencia, recortes y jun-

tas.
Base de Carril bici 1 220,630 220,630

15,65

3.452,86

220,630

11,99

2.645,35

14.375,53
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CODIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA CANTIDAD  PRECIO IMPORTF
01.03.04  01.03.04 ZONAS AJARDINADAS
LOBO2 ml Barandilla perfiles rect.
Barandilla metalica de perfiles rectangulares de 2,00 mm. de espe-
sor, modulada segun detalle plano, incluso colocacién, pintura y an-
claje, completa.
Limite de talud 1 156,410 156,410
156,410 102,82 16.082,0"
C0Cco02 m3 arena blanca de Muel.
Arena de machaqueo blanca de Muel, incluso extraccién, carga,
transporte, extendido y compactacion.
Zona sur 1 339,790 0,100 33,979
33,979 26,27 892,6.
DOAO5 m3 hormi. HM-20/P/22/l o lla, coloca.obra
Hormigdn HM-20/P/22/l o lla, colocado en obra, vibrado y curado.
Zocalo de barandilla 1 159,410 0,400 0,400 25,506
25,506 99,01 2.525,3"7
coB04 m3 tierra veg. extrac.carga
Tierra vegetal, incluso extraccion, carga, transporte, extendido, lim-
pieza y rastrillado.
Zona Ajardinada - Arboles 1 135,870 0,500 67,935
67,935 15,22 1.033,9,
TOTAL 01.03.04 ........ccccoiminniiiicnnenenicsreseressiessneesnesnneneees 20,534,005
TOTAL 01.03 .......o e eeerr s e cecn e v s s e ssmesnaneesans 104.276,5*
01.04 01.04 SENALIZACION
R0B21 ud senal triangular de 600 mm reflec.
Sefial vertical de circulacién de acero, triangular de 600 mm. de la-
do, incluso poste, cimentacion, piezas de anclaje, tornilleria y colo-
cacion reflectante.
1,000 77.94 77,8
R0B25 ud senal circular de 600 mm reflec.
Sefial vertical de circulacién de acero, circular de 600 mm. de diame-
tro, incluso poste, cimentacion, piezas de anclaje, tornilleria y colo-
cacion reflectante.
1,000 106,78 106,77
R0OB28 ud sefal octogonal de 600 mm reflec.
Sefial vertical de circulacién de acero, octogonal de 600 mm.,, i inclu-
so poste, cimentacién, piezas de anclaje, tornilleria y colocacion re-
flectante.
1,000 113,83 113,83
ROB30 ud sefal cuadrada de 600 mm reflec.
Sefal vertical de circulacion de acero, cuadrada de 600 mm., incluso
poste, cimentacidn, piezas de anclaje, tornilleria y colocacién reflec-
tante.
1,000 110,51 110,51
ROA10 ud Flecha vial "30"
Pintado de marca de sefializacidn vial de maximo 30 km/h, Sefialada
con 30 en un circulo. realizada con material de larga duracion "ter-
moplastico en frio" (dos componentes), incluyendo: suministro de
materiales, replanteo y aplicacién en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.
7,000 39,24 274.¢
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PRECIO

IMPORTE

ROA08 ud Flecha vial "de frente"
Pintado de marca de sefializacién vial de FLECHA de DIRECCION "de
frente" de 5,00 m. realizada con material de larga duracién "termo-
plastico en frio" (dos componentes), incluyendo: suministro de mate-
riales, replanteo y aplicacién en obra con procedimientos manuales,
totalmente acabado.

ROA28 ud Marca vial "BICICLETA" larga duracién

Pintado de marca de sefializacion vial de BICICLETA en carril bici, cu-
yas dimensiones se ajustan a lo especificado en el Plan Director de

la Bicicleta, realizada con material de larga duracidn "termoplastico
en frio" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicacién en obra con procedimientos manuales, total-
mente acabado.

ROA12 m2 Paso de cebra

Cebreado de paso peatonal mediante pintado de lineas paralelas de
sefalizacion vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de 50 ¢cm.,
realizado con material de larga duracion “termoplastico en frio" (dos
componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y
aplicacién en obra con procedimientos manuales, medida la superfi-

cie bruta cebreada excepto linea perimetral, totalmente acabado.

Paso de Cebra AV Zaragoza 3 15,750
Paso de Cebra Calles laterales 2 9,000

ROA11 m2 Cebreado de isleta

Cebreado de isleta mediante pintado de lineas paralelas de sefaliza-
cién vial de 40 cm. de anchura e interdistancias de 100 ¢cm., realiza-
do con material de larga duracidn "termoplastico en frio" (dos com-
ponentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplica-
cién en obra con procedimientos manuales, medida la superficie

bruta cebreada excepto linea perimetral, totalmente acabado.

ROA07 ud Marca vial "stop"
Pintado de marca de sefializacion vial de STOP de 2,09 x 1,60 m. rea-
lizada con material de larga duracién "termoplastico en frio" (dos
componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y
aplicacion en obra con procedimientos manuales, totalmente acaba-

do.

ROA06 ud Marca vial "ceda el paso"
Pintado de marca de seializacion vial de CEDA el PASO de 1,20 x
3,60 m. realizada con material de larga duracion "termoplastico en
frio" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicaciéon en obra con procedimientos manuales, total-
mente acabado. )

ROAO1 ml Linea sefaliz.vial a=10cm
Pintado de linea de sefializacidn vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duracion "spray termoplastico
en caliente" o bien "termoplastico en frio" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicacidén en obra con

procedimientos automaticos, totalmente acabado.

TOTAL 01.04.........ooieiirriinciecceeessesaeas

3,000

22,12

66,36

9,000

47,250
18,000

55,86

502,74

65,250

11,07

722,32

3,550

7.42

26,34

2,000

38,31

76,62

1,000

27,26

27,26

147,500

1,52

224,20

2.329,58
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TOTAL 07 oo eeeees e ees e s s e sasesessesssassenssassssssasnsnsssssssnsssnassasnenssassaeneees155.094,99

[4}]
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ADENDA DE MODIFICACION N°2 DEL PROYECTO SEGUNDA FASE CUBRIMIENTO ACEQUIA JUSLIBOL

cODIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURMLTURA CANTIDAD  PRECIO IMPORTE
02. 02. ACEQUIA
02.01 02.01 DEMOLICION
A0B02 m3 demol. obra fa. martillo
Demolicién de obra de fabrica con martillo hidraulico, de cualquier
tipo dimensién y profundidad, incluso carga y transporte de produc-
tos a vertedero.
Fondo de acequia 1 137,580 2,600 0,300 107,312
Paredes de acequia 1 258,020 1,200 0,300 92,887
200,199 14,09 2.820,80
A0B03 m3 demol. obra fa. compresor manual
Demolicién de obra de fabrica con compresor y martilio manual de
cualquier tipo, dimension y profundidad, incluso carga y transporte
de productos a vertedero.
Preparacion de junta 1 35,000 0,200 7,000
7,000 107,43 752,01
TOTAL 2.0 sixiinswinssisasieisssinssossis s s wosianmaes somisism s 3.572,81
02.02 02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
C0B02 m3 base zahorra artificial
Base de zahorra artificial, incluse extraccién, machaqueo, clasifica-
cién, carga, transporte, extendido, humectacion y compactacion por
tongadas.
Seccion +0.00 1 4,000 5,000 0,500 10,000
Seccién + 10,000 1 4,000 10,000 0,500 20,000
Seccién + 20,000 1 4,000 10,000 0,500 20,000
Seccion + 30,000 1 4,000 10,000 0,500 20,000
Seccién + 40,000 1 4,000 10,000 0,500 20,000
Seccion + 50,000 1 4,000 5,800 0,500 11,600
Seccién + 60,000 1 1,000
Seccién + 70,000 1 4,000 10,880 0,500 21,760
Seccidon + 80,000 1 4,000 10,000 0,500 20,000
Seccién + 90,000 1 4,000 10,000 0,500 20,000
Seccion + 100,000 1 4,000 10,000 0,500 20,000
Seccion + 110,000 1 4,000 10,000 0,500 20,000
Seccion + 120,000 1 4,000 10,000 0,500 20,000
Seccion + 130,000 1 4,000 10,000 0,500 20,000
Seccion + 140,000 1 4,000 13,000 0,500 26,000
Seccion + 147,979 1 1,000
271,360 19,86 5.389,21
CO0A11 m3 Relleno con bolo en capas 30 cm.
Relleno con bolo, incluso extraccién, carga, transporte, colocacién
en capas de hasta 30 cm de espesor y rasanteada, incluso malla geo-
textil, totalmente terminado.
Seccion +0.00 1 4,000 5,000 1,000 20,000
Seccion + 10,000 1 4,000 10,000 1,000 40,000
Seccion + 20,000 1 4,000 10,000 1,000 40,000
Seccion + 30,000 1 4,000 10,000 1,000 40,000
Seccién + 40,000 1 4,000 10,000 1,000 40,000
Seccion + 50,000 1 4,000 5,800 1,000 23,200
Seccion + 60,000 1 1,000
Seccion + 70,000 1 4,000 10,880 1,000 43,520
Seccion + 80,000 1 4,000 10,000 1,000 40,000
Seccion + 90,000 1 4,000 10,000 1,000 40,000
Seccion + 100,000 1 4,000 10,000 1,000 40,000
Seccion + 110,000 1 4,000 10,000 1,000 40,000
Seccion + 120,000 1 4,000 10,000 1,000 40,000
Seccion + 130,000 1 4,000 10,000 1,000 40,000
Seccion + 140,000 1 4,000 13,000 1,000 52,000
Seccion + 147,979 1 1,000
540,720 14,56 7.872,88
TOTAL 02.02.. cciunsisssassansissassssssssmsssessiisimsmmmisissamsssonses 13.262,09
59
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cODIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA CANTIDAD  PRECIO IMPORTE
02.03. 102.03 OBRAS DE FABRICA
DOA10 m3 hormi. HL-150 coloca.obra
Hormigon HL-150, colocado en obra, vibrado y curado.
Seccion +0.00 1 3,500 5,000 0,100 1,750
Seccion + 10,000 1 3,500 10,000 0,100 3,500
Seccion + 20,000 1 3,500 10,000 0,100 3,500
Seccion + 30,000 1 3,500 10,000 0,100 3,500
Seccién + 40,000 1 3,500 10,000 0,100 3,500
Seccién + 50,000 1 3,500 5,800 0,100 2,030
Seccién + 60,000 1 1,000
Seccion + 70,000 1 3,500 10,880 0,100 3,808
Seccién + 80,000 1 3,500 10,000 0,100 3,500
Seccion + 90,000 1 3,500 10,000 0,100 3,500
Seccion + 100,000 1 3,500 10,000 0,100 3,500
Seccién + 110,000 1 3,500 10,000 0,100 3,500
Seccién + 120,000 1 3,500 10,000 0,100 3,500
Seccion + 130,000 1 3,500 10,000 0,100 3,500
Seccion + 140,000 1 3,500 13,000 0,100 4,550
Seccion + 147,979 1 1,000
49,138 82,97 4.076,98,
DOBO7 m3 hormi. HA-35/P/22/Qa,Qb o Qc armar obra !
Hormigon HA-35/P/22/Qa,Qb o Qc para armar, resistente a terrenos
yesiferos, colocado en obra, vibrado y curado.
Seccion +0.00 1 3,140 5,000 15,700
Seccion + 10,000 1 3,140 10,000 31,400
Seccién + 20,000 1 3,140 10,000 31,400
Seccion + 30,000 1 3,140 10,000 31,400
Seccién + 40,000 1 3,140 10,000 31,400
Seccién + 50,000 1 3,140 5,800 18,212
Seccién + 60,000 1 1,000
Seccién + 70,000 1 3,140 10,880 34,163
Seccién + 80,000 1 3,140 10,000 31,400
Seccién + 90,000 1 3,140 10,000 31,400
Seccion + 100,000 1 3,140 10,000 31,400
Seccion + 110,000 1 3,140 10,000 31,400
Seccion + 120,000 1 3,140 10,000 31,400
Seccion + 130,000 1 3,140 10,000 31,400
Seccién + 140,000 1 3,140 13,000 40,820
Seccién + 147,979 1 1,000
; 424,895 114,81 48.782,19
D0OCO1 m2 encofra. y desenco.moldes
Encofrado y desencofrado con moldes metélicos 0 madera, incluso
repaso de juntas y superficies.
Seccion +0.00 1 16,300 5,000 81,500
Seccion + 10,000 1 16,300 10,000 163,000
Seccién + 20,000 1 16,300 10,000 163,000
Seccién + 30,000 1 16,300 10,000 163,000
Seccién + 40,000 1 16,300 10,000 163,000
Seccién + 50,000 1 16,300 5,800 94,540
Seccién + 60,000 1 1,000
Seccion + 70,000 1 16,300 10,880 177,344
Seccién + 80,000 1 16,300 10,000 163,000
Seccién + 90,000 1 16,300 10,000 163,000
Seccion + 100,000 1 16,300 10,000 163,000
Seccién + 110,000 1 16,300 10,000 163,000
Seccion + 120,000 1 16,300 10,000 163,000
Seccién + 130,000 1 16,300 10,000 163,000
Seccion + 140,000 1 16,300 13,000 211,900
Seccion + 147,979 1 1,000
2.197,284 25,59 56.228,50
LOA02 kg Acero B 500 S.
Acero especial B 500 S, elaborado y colocado en armaduras.
Seccion +0.00 1 95850 5,000 479,250
Seccién + 10,000 1 95850 10,000 958,500
Seccién + 20,000 1 95850 10,000 958,500
Seccién + 30,000 1 95850 10,000 958,500
Seccién + 40,000 1 95850 10,000 958,500
Seccion + 50,000 1 95850 5,800 555,930
Seccion + 60,000 1 95,850 95,850
Seccién + 70,000 1 95850 10,880 1.042,848
Seccion + 80,000 1 95850 10,000 958,500
Seccion + 90,000 1 95850 10,000 958,500
Seccién + 100,000 1 95850 10,000 958,500
PRESUPUESTO 6.
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Seccion + 110,000 1 95,850 10,000 958,500
Seccioén + 120,000 1 95,850 10,000 958,500
Seccion + 130,000 1 95,850 10,000 958,500
Seccion + 140,000 1 95,850 13,000 1.246,050
Seccion + 147,979 1 95,850 95,850
13.100,778 1,33 17.424,03
JOF01 mi Junta 35 mm SIkA waterstop modelo 0-22 poliuretano

Junta de 35 mm, SIKA Waterstop modelo O-22 o similar, cordén po-
liuretano, imprimacién elastroprimer y sellado con masilla de cau-

cho o similar, totalmente terminada.
Junta de hormigonado cada 5 ml 28 10,310 288,680
288,680 11,72 3.383,33

JOF02 ml Junta de dilatacion o encuentro "in situ” cinta PVC
Junta de dilatacion realizada "in situ" mediante cinta de PVC sistema
de memoria o similar, con un ancho total de 320 mm, incluso masi-
lla asfaltica, completamente instalada.

Encuentro tipo 4 10,310 41,240
41,240 22,54 929,55
TOTAL 02.03. ........ccovniinnieninnninnsinnsnnssnnsssmmsssssessnesissssnsssees130.824,58
TOTAL 02...........coomcme e bR asaas iaas s vava s e ssk s sas s wrressssenssnnnneeee.  147.659,48

PRESUPUESTO 61



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ADENDA DE MODIFICACION N°2 DEL PROYECTO SEGUNDA FASE CUBRIMIENTO ACEQUIA JUSLIBOL

cépieo RESUMEN UDSLONGITUDANGHURMLTURA CANTIDAD  PRECIO  IMPORTE
03. 03. ABASTECIMIENTO
B0CO1 m3 carga trans.tierras exca.
Carga y transporte de tierras procedentes de la excavacion a verte-
dero, acopio o lugar de empleo.
Tramo C Velillanas 1 6,000 1,000 1,500 9,000
Tramo C Alfredo Lopez 1 6,000 1,000 1,500 9,000
18,000 6,15 110,70
B0B04 m3 excava. zanja meca.manual
Excavacion en zanjas y emplazamientos con medios mecanicos y ma-
nuales, en cualquier clase de terreno y profundidad, manteniendo
los servicios existentes, incluso entibacidn, agotamiento, refino y
compactacion del fondo.
Tramo C Velillanas 1 6,000 1,000 1,500 9,000
Tramo C Alfredo Lopez 1 6,000 1,000 1,500 9,000
18,000 17.50 315,00
AOB15 ud demol. Tuberia de Fibro Cemento.
Demolicion de tuberia de fibro-Cemento, incluyendo demolicién,
transporte de productos a vertedero, relleno compactado, recupera-
cion de elementos metélicos, completa.
Tramo C Velillanas 1 1,000
Tramo C Alfredo Lopez
1,000 321,50 321,50
NOB11 ml Tuberia PVC. d=100 mm.h
Tuberia de P.V.C. de Abastecimiento de 100 mm. de diametro exte-
rior, incluso solera de 8 cm. y refuerzo de hormigén HM-12.5 hasta
8 cm. por encima de la generatriz superior del tubo, anclaje del tubo
a la solera, colocacion y prueba.
Tramo C Velillanas 1 6,000 1,000 1,500 9,000
Tramo C Alfredo Lopez 1 6,000 1,000 1,500 9,000
18,000 58,89 1.060,02
COA04 m3 relleno zanjas prod.pres.
Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos se-
leccionados procedentes de préstamos, incluso extraccion, carga y
transporte, extendido, humectacion, compactacién por tongadas.
Tramo C Velillanas 1 6,000 1,000 ~ 1,500 9,000
Tramo C Alfredo Lopez 1 6,000 1,000 1,500 9,000 B
18,000 11,37 204,66
TOTAL D3.........cccoomnisnonusuorsanssossunsnssseanssspsassesssssssnsssasass sspssasansfunssosanspsnas ansonasaanss 2.011,88
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04. 04. SANEAMIENTO
AO0A01 m2 demol. pav. flexible calzada
Demolicién de pavimento flexible en calzada de cualquier tipo, has-
ta un espesor de 30 cm,, incluso recorte de juntas, carga y transpor-
te de productos a vertedero.
Saneamiento en trazado general Av Zaragoza 1 177,050 1,000 177,050
177,050 4,56 807,35
A0B04 ud demol. sumidero y arqueta
Demolicion de sumidero, incluyendo arqueta y conducto, carga y
transporte de productos a vetedero o acopio, asi como terraplena-
do del hueco resultante.
8,000 71,88 575,04
B0OA02 m3 excava. explana. terreno
Excavacién en la explanacién en cualquier terreno y espesor, incluso
refino y compactacion.
Saneamiento en trazado general Av Zaragoza 1 177,050 1,000 0,300 53,115
53,115 1,95 103,57
BOB02 m3 excava. zanja con entiba.
Excavacion en zanjas y emplazamientos con entibacién cuajada,
apuntalamiento y acodalamiento, en cualquier clase de terreno y
profundidad, manteniendo los servicios existentes, incluso agota-
mientos, refino y compactacién de fondo.
Inicie de Obra 1 17,280 1,000 2,100 36,288
Final de obra 1 18,800 1,000 1,500 28,200
Tramo Av Zaragoza 1 140,970 1,006 1,700 239,649
304,137 73,50 22.354,07
B0B04 m3 excava. zanja meca.manual
Excavacién en zanjas y emplazamientos con medios mecanicos y ma-
nuales, en cualquier clase de terreno y profundidad, manteniendo
los servicios existentes, incluso entibacién, agotamiento, refino y
compactacién del fondo.
Zanjas Sumideros 1 112,320 0,800 1,000 89,856
89,856 17,50 1.572,48
BOCO1 m3 carga trans.tierras exca.
Carga y transporte de tierras procedentes de la excavacion a verte-
dero, acopio o lugar de empleo.
Saneamiento en trazado general Av Zaragoza 1 177,050 1,000 0,300 53,115
Excavacion de Zanja y otros 1 89,850 89,850
1 304,137 304,137
447,102 6,15 2.749,68
D0GO01 m3 Grava cemento 3.5 N/mm2
Grava cemento con un contenido minimo en cemento del 3 % en
peso y resistencia a compresion a los siete dias no inferior a 3.5
N/mm?2, extendida y compactada en capas de cualquier espesor.
Saneamiento en trazado general Av Zaragoza 1 177,050 1,000 0,180 31,869
31,869 47,39 1.510,27
coB02 m3 base zahorra artificial
Base de zahorra artificial, incluso extraccién, machaqueo, clasifica-
cion, carga, transporte, extendido, humectacion y compactacién por
tongadas.
Inicio de Obra 1 17.280 1,000 1,800 31,104
Final de obra 1 18,800 1,000 1,100 20,680
51,784 19,86 1.028,43
E0A04 m2 M.B.C. AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm.
Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE 50/70 S de 7 ¢cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactacién y parte
proporcional de riego de imprimacién o adherencia, recortes y jun-
tas.
Saneamiento en trazado general Av Zaragoza 1 177,050 1,000 177,050
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177,050 15,65 2.770,823

E0AQ1 m2 M.B.C. AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm
de espesor consolidado, incluso extendido, compactacion y parte
proporcional de riego de imprimacion o adherencia, recortes y jun-

tas.
Saneamiento en trazado general Av Zaragoza 1 177,050 1,000 177,050

177,050 11,99 2,122,87
EOBO5 ud adapt. tapa registro d.60 cm.
Adaptacién a la rasante definitiva de tapa de registro existente de
60 cm. de didmetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elemen-
tos metalicos auxiliares, rejuntado y terminacion.

7,000 77,41 541,87
N0B02 ml| Tuberia PVC. d=400 mm.a

Tuberia de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) de 400 mm. de diame-
tro exterior y 9.8 mm. de espesor, con uniones por junta elastica, in-
cluso lecho de arena de 30 cm. de espesor total, colocacién y prue-

ba.
Red entre pozos 8193 - 8172 1 177,050 177,050

177,050 53,37 9.449,1(

NOCO05 ud Conexién alcantar. nueva acometida PVC.

Parte fija de conexion al alcantarillado de nueva acometida de 160 o
200 mm. de didmetro sobre tuberia de P.V.C. de cualquier didmetro,
integrada por T de P.V.C. de igual didmetro que la tuberia de acome-
tida, unida por su extremo inferior a la tuberia de saneamiento me-
diante un cojinete de goma tipo EPDM en T con refuerzo y abraza-
deras de acero inoxidable o P.V.C. y cerrada en su extremo superior
mediante un tapon de polipropileno reforzado con junta elastoméri-
ca de poliuretano, y pieza, a base de junta de goma tipo EPDM con
abrazaderas de acero inoxidable, para conexién de la tuberia de sali-
da de la vivienda con la de acometida, incluso obras de tierra y fabri-

ca complementarias, totalmente terminada y probada.
Renovacion de acometidas existente ’ 9 9,000

9,000 370,75 3.336,77

NODO1 ud Conexion a p. registro

Conexién de nueva tuberia de saneamiento de cualquier didametro y
material a pozo de registro existente, con mantenimiento del servi-
cio, incluso obras de tierra y fabrica, demoliciones y agotamiento, to-
talmente terminada y probada. ‘

5000 291,18 1.4559n
10G02 ud sumidero tipo buzon de 845x200
Sumidero de calzada tipo buzon compuesto por arqueta de hormi-
"goén HM-15 in situ mas rejilla y marco de fundicion ddctil provisto
de cadena antirrobo, incluso obras de tierra y fbrica, demoliciones,
agotamientos y demas obra complementaria de conexién a pozo de
registro.

4,000 226,16 904,6+
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NOE31 ud P.fija p. @120 cm. m.t.circular
Parte fija de pozo de registro de @ 120 c¢m. interior, compuesta por
base de hormigén ligeramente armada HM-20 de forma cilindrica,
30 c¢cm. de espesor minimo en solera y alzados y 100 ¢m. de altura,
orificios para tuberias y estremo machihembrado; méas coronacién
prefabricada de hormigén HM-20 con forma tronco cénica de 30
cm. de espesor minimo, 125 cm. de altura total incluido marco, orifi-
cio de paso de @ 60 cm. y extremo machihembrado con junta de go-
ma; incluyendo obras de tierra, piezas especiales de ajuste y nivela-
cién, formacion de canalillo con hormigdn HM-12.5, rejuntado de
piezas con mortero M-350, pates de polipropileno, marco y tapa cir-
cular de fundicién dlctil de 60 cm. de paso libre y 100 kg. de peso
minimo del conjunto, clase D-400 seguin EN-124, colocado a la ra-
sante definitiva, totalmente terminado y probado.

9,000  1.135,02 10.215,18
NOE40 ml P.variable pozo reg. @120 cm.

Parte variable de pozo de registro de @ 120 cm. interior, compuesta

por anillos prefabricados de h.a. de forma cilindrica, 20 cm. de espe-

sor minimo y cualquier altura, con extremos machihembrados con

junta de goma y taladros para colocacién de pates cada 30 cm,; in-

cluyendo obras de tierra, piezas especiales de ajuste y nivelacién, re-

juntado de piezas con mortero M-350 y pates de polipropileno; to-

talmente terminado y probado.
1 19,510 19,510

19,510 455,40 8.884,85

10G01 ud sumidero sencillo C-250 425x265
Sumidero de calzada clase C-250 segun EN-124 compuesto por ar-
queta "in situ" de 425 x 265 6 400 x 260 mm. de dimensiones mini-
mas interiores mas rejilla y marco de fundicion ductil, incluso obras
de tierra y fabrica, demoliciones, agotamientos y demas obra com-
plementaria de conexién a pozo de registro.

18,000 157,28 2.831,04
NOE53 ud Sumidero 1500x700 mm.
Sumidero de calzada clase C-250 segln EN-124 compuesto por ar-
queta "in situ" de 1500 x 650 mm. de dimensiones minimas interio-
res mas rejilla y marco de fundicion ddctil, incluso obras de tierra y
fabrica, demoliciones, agotamientos y demas obra complementaria
de conexién a pozo de registro.
1 1,000
1,000 828,99 828,99
D0BO03 m3 hormi. HNE-15/B/40 coloca.obra
Hormigon HNE-15/B/40, resistente a terrenos yesiferos, colocado en
obra, vibrado y curado.
Inicio de Obra 1 17,280 1,000 0,600 10,368
Final de obra 1 18,800 1,000 0,600 11,280
21,648 98,48 2.131,90
NO0BO1 ml Tuberia PVC. d=250 mm.a
Tuberia de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) de 250 mm. de didme-
tro exterior y 7.7 mm. de espesor, con uniones por junta elastica, in-
cluso lecho de arena de 26 cm. de espesor total, colocacion y prue-
ba.
Sumideros 1 112,320 112,320
112,320 34,59 3.885,15
DOAO1 m3 mortero trasdos obras
Mortero de relleno de baja resistencia en trasdosado de obras de fa-
brica, relleno de minas, zanjas y sustitucion de terreno, incluso vibra-
do y puesta en obra.
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Inicio de Obra 1 17280 1,000 1,600 27,648
Final de obra 1 18,800 1,000 0,900 16,920
Tramo Av Zaragoza 1 140,970 1,000 1,200 169,164
Descuento de tubo -1 22,230 -22,230
191,502 77,50 14.841,41
CO0AQ4 m3 relleno zanjas prod.pres.
Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos se-
leccionados procedentes de préstamos, incluso extraccién, cargay
transporte, extendido, humectacién, compactacién por tongadas.
Sumideros 1 112,320 0,800 1,000 89,856
89,856 11,37 1.021,66~
04.01 ENSAYOS DE SANEAMIENTO
ENSAYOS DE SANEAMIENTO -
1,000  2.062,35 2.062,35
04.02 GESTION DE RESIDUOS DE SANEAMIENTO
GESTION DE RESIDUOS DE SANEAMIENTO
1,000  2.267,52 2.267,52
04.03 SEGURIDAD Y SALUD DE SANEAMIENTO
SEGURIDAD Y SALUD DE SANEAMIENTO
1,000  1.516,07 1.516,01
TOTAL 04........oooorerrrercennesssons . 101.768,99
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05.

05.01
S0A00

S0A05

S0A06

$0B01

$0B02

$0B03

S0C02

S0C04

AOE01

ADA05

05. ALUMBRADO PUBLICO
05.01 ALUMBRADO PUBLICO

ml Canalizacién AP en acera o tierra/1-PEAD corrug. ext. y liso int. de 110
mm/zanja de 30x71 cm.

Segun descripcién de proyecto de alumbrado publico

36,000

ml Canalizacién AP en acera o tierra/2-PEAD (450N) de 110 mm/zanja de
40x71 cm.

Segun descripcién de proyecto de alumbrado publico

19,06

686,16

431,000

ml Canalizacién AP en acera o tierra/2-PEAD (450N) de 110 mm/zanja de
40x105 cm.

Segun descripcién de proyecto de alumbrado publico

24,68

10.637,08

12,000

ud Arqueta de hormigén de derivacién o paso AP/35,5x35,5 cm y 81 cm
de profundidad con tapa de 40x40 cms.

Segun descripcién de proyecto de alumbrado publico

34,87

418,44

1,000

ud Arqueta de hormigén de derivacion o paso AP/55x55 cm y 81 cm de
profundidad con tapa de 60x60 cms.

Segun descripcion de proyecto de alumbrado publico

105,81

105,81

15,000

ud Arqueta de hormigén de cruce de calzada AP/55x55 cm y 130 cm de
profundidad con tapa de 60x60 cms.

Segun descripcion de proyecto de alumbrado publico

140,54

2.108,10

7,000

ud Cimentacion columna AP de 7/8/9 m de altura de 70x70x100cm de
HM-30/P/22/1

Segun descripcion de proyecto de alumbrado publico

160,86

1.126,02

7,000

ud Cimentacion columna AP de 4 m de altura de 50x50x100cm de
HM-30/P/22/I

Segun descripcidn de proyecto de alumbrado publico

89,10

623,70

10,000
ml recorte pavimento con disco
Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.

89,10

891,00

38,000
m2 demol. pav. rigido acera
Demolicién de pavimento rigido en acera, formado por hormigén o
por loseta hidraulica y solera de hormigén, hasta un espesor de 30
cm,, incluyendo la demolicién de bordillos interiores y perimetrales,
encintados y caces, recortes de juntas, carga y transporte de produc-
tos a vertedero.

3,37

128,06

18,800

3,63

68.24
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G0B02

PL8150

PL4150

PI01

CO0o02

Ccos83

co14

CA001

CAQ05

CA008

CA052

VA0S

m2 pavim. aceras HM-15 15 cm

Pavimento continuo de aceras formado por losa de hormigdn
HM-15 "in situ" de 15 cm. de espesor, incluso compactacion del te-
rreno soporte, ejecucién de juntas, curado, lavado y cepillado de la
superficie superior, de arido natural visto de tamafio maximo 12 mm.

ud Punto de luz columna AZ-8m/TECEO 1 48 LEDS IP66/75W SON-T PIA

Plus

Segun descripcion de proyecto de alumbrado publico

ud Punto de luz columna AZ-4m/TECEOQO S 16 LEDS IP66/26W SON-T PIA

Plus

Segun descripcion de proyecto de alumbrado publico

ud Picade toma de tierra

Segun descripcidén de proyecto de alumbrado publico

ml C/s-4x1x25 mm2 unipolares RV-0,6/1kV (3F+N)
Segun descripcidon de proyecto de alumbrado publico

ml C/s-16 mm2-TT a/v V-750
Segun descripcion de proyecto de alumbrado publico

ml Instalacion eléctrica subterranea por el interior de tubos 4x6mm2
RV-06/1kV (3F+N)

Segun descripcién de proyecto de alumbrado publico

ud C/D/S 175x151x95/3-B25/4M20+2M16/1UTE+cc6a/60x60
SegUn descripcion de proyecto de alumbrado publico

ud Caja de ramificacion en T con salida en aérea de 241x180x95 mm

Segun descripcion de proyecto de alumbrado publico

ud C/RT-s/S 241x180x95/4-B35/4M20+1M32/60x60
Segun descripcién de proyecto de alumbrado publico

ud Caja de derivacion aérea de 241x180x95mm

Segun descripcion de proyecto de alumbrado publico

ud Desmontaje y recuperacion de poste de H.A.C. con bridas, brazo,
luminaria y accesorios

Segun descripcion de proyecto de alumbrado publico

18,800

18,26

343,29

7,000

1.370,96

9.596,7<

10,000

1.004,14

10.041,47

10,000

31,96

319,67

189,000

15,28

2.887,97

370,800

3,50

189,000

4,48

1.297,87

846,72

17,000

46,02

782,34

4,000

53,88

215,52

1,000

54,41

54,41

1,000

60,83

60,82

5,000

112,23

561,iu
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VA13 ml Desmontaje de conductores y elementos de la instalacién eléctrica de
alumbrado piiblico existente
Segun descripcién de proyecto de alumbrado publico
248,000 0,93 228,78
VAQ6 ud Montaje de poste de H.A.C. o H.A.V.
Segun descripcién de proyecto de alumbrado publico
4,000 99,76 399,04
VA04 ud Desmontaje brazo en fachada
Segun descripcién de proyecto de alumbrado pablico
1,000 76,82 76,82
VA98 ud Desmontaje luminaria mural en fachada
Segun descripcion de proyecto de alumbrado publico
1,000 16,96 16,96
TOTAL 05.01 .....ccoieirinrcnneeeeeeeeeece s sessnesnersemssneeeeneenees 34,521,911
05.02 05.02 ESTUDIO DE GESTION DE RESIUDOS
VRS8GR ud Estudio de Gestion de Residuos
Estudio de Gestidn de residuos de alumbrado publico seglin anejo
n°5
1,000  1.398,84 1.398,84
TOTAL 05.02.........cccoueiierrenieaienssreeneersnessnieensesenenseesnenees1.398,84
05.03 05.03 ANALISIS Y ENSAYOS
EN1SESPE  ud Medicion espesor de galvanizado en soportes metélicos
Medicion espesor de galvanizado de soportes metalicos galvaniza-
dos, incluido el desplazamiento e informe con un minimo de ensayo
de 15% de lotes de menos de 80 unidades (la uniformidad del galva-
nizado segun la norma UNE 7183), cumphmentando la norma
UNE-EN ISO 1461-2010
2,000 225,99 451,98
TOTAL 05.03.........cccoeecmannnee 451,98
05.04 05.04 OBRAS VARIAS
VRO1PT ud Tasas en DGA
Tasas segun la orden de 6 de junio de 2000 del Departamento de In-
dustria, Comercio y Desarrollo de la DGA de regulacion del régimen
de comunicaciones relativas a instalaciones de Baja Tensién (Proyec-
to de Alumbrado Publico)
1,000 167,31 167,31
PAO1 ud Obras a realizar previa justificacion de trabajos
Obras a realizar previa justificacion de trabajos efectuados mediante
6rdenes conformadas por la Direccion Técnica de las Obras segin
cuadro de precios o precios contradictorios afectados por la baja en
la liquidacién.
1,000  1.830,93 1.830,93
TOTAL 05.04 ... e sees e ra s enaens 1.998,24
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TOTAL 05. ...ceeeecririctinscce s sasnrssss s s sn s e s as sy s s s s n s s san s s s e an e b e e s ame e nans 48.370,97C
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06. 06. OTROS SERVICIOS x
06.01 06.01 ENDESA

TOAQ9 m| Canalizacion electrica de B.T. de cruce calzada con 2 tubos
hormigonados de PEAD(450N) de 250 mm de didametro en zanja de
70x90 ¢

Canalizacion electrica para red de Baja Tension en cruce de calzada
de 70 cms de anchura y 90 cms de profundidad media constituida
por 2 tuberias de 250 mm. de didmetro exterior de PEAD corrugado
exterior y liso interior, segin norma UNE-EN -50086-1 y 50086-2-4
(450N), envueltas en un prisma de hormigdén HNE-15/B/40/1 de 70 x
40 cms, 3 cms por debajo de los tubos y 12 cms por encima envol-
viendo ambos, incluso malla de sefializacién de 40 cms de anchura a
15 cms del prisma de hormigdn, obras de tierra y relleno de zanjas
con zahorra artificial, incluso extraccién carga y transporte, extendi-
do, humectacion y compactacion por tongadas de 15 cms al 98%
del proctor modificado, carga y transporte a vertedero y manteni-
miento de los servicios existentes, sin demolicién ni reposicion de

pavimento.
Prevision canalizacion 1 114,000 114,000

114,000
TOA12 ud arqueta electrica 60x60x85 cm.
Arqueta para canalizaciones eléctricas de 60 x 60 x 85 a 120 cm. de
dimensiones interiores, de hormigén HM-20, incluyendo obras de
tierra y fabrica, marco y tapa de fundicion ductil segin EN-124, to-
talmente terminada.

59.21

6.749,94

4,000
B0OCO1 m3 carga trans.tierras exca.
Carga y transporte de tierras procedentes de la excavaciéon a verte-

dero, acopio o lugar de empleo.
Prevision canalizacion 1 110,000 1,000 0,800 88,000

191,60

766,40

88,000
B0B04 m3 excava. zanja meca.manual
Excavacion en zanjas y emplazamientos con medios mecanicos y ma-
nuales, en cualquier clase de terreno y profundidad, manteniendo
los servicios existentes, incluso entibacion, agotamiento, refino y

compactacion del fondo.
Prevision canalizacion 1 110,000 1,000 0,800 88,000

6,15

541,20

88,000
CO0A04 m3 relleno zanjas prod.pres.
Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos se-
leccionados procedentes de préstamos, incluso extraccion, carga y

transporte, extendido, humectacién, compactacion por tongadas.
Prevision canalizacion 1 110,000 1,000 0,800 88,000

17,50

1.5640,00

88,000

TOTAL 06.01........ccoocvvvneennnne S AR RS TR

06.02 06.02. TELEFONICA

TOB11 ml canaliz. teléfono 2T. 110 mm.
Canalizacién para conduccion telefénica constituida por 2 tuberias
en paralelo de 110 mm. de didmetro de P.V.C. liso, envueltas en pris-
ma de hormigdén HM-12.5 de 45 x 27 cm,, en zanja de cualquier pro-
fundidad, obras de tierra, mantenimiento de los servicios existentes,

totalmente terminada.
Pasos Auxiliares 1 26,070 26,070

1.000,56

10.598,10

26,070

30,43

793,31
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T0B28 ud arqueta tipo M
Arqueta para registro telefénico tipo M de medidas interiores 30 x
30 x 63 cm. totalmente terminada.
12,000 163,95 1.967,40,.
B0CO1 m3 carga trans.tierras exca. 3
Carga y transporte de tierras procedentes de la excavacion a verte- ,
dero, acopio o lugar de empleo.
Pasos Auxiliares 1 28,070 1,000 0,800 22,456
22,456 6,15 138,10
C0B02 m3 base zahorra artificial
Base de zahorra artificial, incluso extraccién, machaqueo, clasifica-
cidn, carga, transporte, extendido, humectacién y compactacion por
tongadas.
Pasos Auxiliares 1 28,070 1,000 0,150 4,211
4,211 19,86 83,63
DOB03 m3 hormi. HNE-15/B/40 coloca.obra
Hormigdn HNE-15/B/40, resistente a terrenos yesiferos, colocado en
obra, vibrado y curado.
Pasos Auxiliares 1 28,070 1,000 0,150 4,211
4,211 98,48 414,70
T0B12 ml canaliz. teléfono 4T. 110 mm.
Canalizacién para conduccion telefénica constituida por 4 tuberias
en paralelo de 110 mm. de diametro de P.V.C. liso, envueltas en pris-
ma de hormigén HM-12.5 de 45 x 41 cm,, en zanja de cualquier pro-
fundidad, obras de tierra, mantenimiento de los servicios existentes,
totalmente terminada.
Zona Av Zaragoza 1 33,380 33,380
33,380 42,85 1.430,32
B0B04 m3 excava. zanja meca.manual
Excavacion en zanjas y emplazamientos con medios mecanicos y ma-
nuales, en cualquier clase de terreno y profundidad, manteniendo
los servicios existentes, incluso entibaciéon, agotamiento, refino y
compactacion del fondo.
Pasos Auxiliares 1 28,070 1,000 0,800 22,456
22,456 17,50 392,98
COA04 m3 relleno zanjas prod.pres.
Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos se-
feccionados procedentes de préstamos, incluso extraccion, carga y
transporte, extendido, humectacidn, compactacion por tongadas.
Pasos Auxiliares 1 28,070 1,000 0,500 14,035 -
14,035 11.37 159,5¢
TOTAL 06.02........ccocccvrerennrenesnsssssscssmsssmssessssnmsmsassnsassnsens 9380500
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ADENDA DE MODIFICACION N°2 DEL PROYECTO SEGUNDA FASE CUBRIMIENTO ACEQUIA JUSLIBOL

cODIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
07. 07. ANALISIS Y ENSAYOS
07.01 07.01. MOVIMIENTO DE TIERRAS
XO0A01 ud Analisis granulométrico (UNE 103101)
Analisis granulométrico (UNE 103101)
2,000 42,47 84,94
X0A02 ud Analisis de contenido en sulfatos solubles
Analisis de contenido en sulfatos solubles (SO4).
2,000 43,57 87,14
X0A03 ud Analisis de equivalente de arena. (UNE EN 933-8)
Andlisis de equivalente de arena. (UNE EN 933-8)
2,000 25,68 51,36
X0A04 ud Analisis no plasticidad
Analisis de comprobacién de no plasticidad sobre zahorras artificia-
les
2,000 13,62 27,24
XO0A05 ud ensayo limites ATTERBERG (UNE 103103 y 103104)
Ensayo limites de ATTERBERG (UNE 103103 y 103104)
2,000 40,32 80,64
X0A06 ud Ensayo préctor modificado (UNE 103501)
Ensayo préctor modificado (UNE 103501).
2,000 87,69 175,38
XO0A07 ud Ensayo C.B.R. (UNE 103502)
Ensayo C.B.R. (UNE 103502)
1,000 162,13 162,13
X0A08 ud ensayo densidad y humedad
Ensayo de densidad y humedad "in situ".
30,000 24,60 738,00
X0A09 ud Materia organica (UNE 103204)
Materia organica (UNE 103204)
1,000 31,02 31,02
XO0A15 ud Ensayo de indice de lajas (UNE 933-3)
Ensayo de indice de lajas (UNE 933-3)
1,000 39,37 39,37
X0A16 ud Ensayo de particulas trituradas (UNE EN 933-5)
Ensayo de particulas trituradas (UNE EN 933-5)
1,000 39,77 39,77
X0A17 ud Ensayo de placa de carga sobre terraplén de zahorr
Ensayo de placa de carga sobre terraplén de zahorra o seleccionado
(NLT 357)
1,000 160,72 160,72
X0A18 ud Ensayo de Desgaste de los Angeles sobre zahorra
Ensayo de Desgaste de los Angeles sobre zahorra artificial (UNE EN
1097-2)
1,000 85,44 85,44
X0A20 ud Contenido total de azufre en zahorra artifiicial (UNE EN 1744-1)
Ensayo para determinar el contenido total de azufre en zahorra arti-
fiicial (UNE EN 1744-1)
1,000 136,19 136,19
X0A10 ud Sales solubles en muestra de suelo sobre productos de excavacion o
préstamos (NLT-114)
Sales solubles en muestra de suelo sobre productos de excavacién o
préstamos (NLT-114)
1,000 32,43 32,43
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ADENDA DE MODIFICACION N°2 DEL PROYECTO SEGUNDA FASE CUBRIMIENTO ACEQUIA JUSLIBOL

CODIGO RESUMEN UDSIL ONGITUMANCHLURA TURA CANTIDAD  PRFCIO IMPORTE
X0A19 ud Ensayo de limpieza superficial zahorra artif
Ensayo de limpieza superficial sobre zahorra artificial (UNE 146130)
1,000 36,65 36,65
TOTAL 07.07 ...ccvveiiricrcnniessaninsnnrsssseassnsesaaesssnessassssssssanes 1.968,42
07.02 07.02. HORMIGONES
X0B01 ud ensayo comp. hormigén (5)
Ensayo de resistencia a compresion de una serie de cinco probetas
cilindricas de hormigén. Incluso toma de muestras, medida de asien-
to cono Abrams, fabricacién y curado y refrentado y rotura de, al
menos, cuatro probetas (UNE EN 12390-2 y 3)
15,000 78,95 1.184,2¢
X0B06 ud Ensayo resist.compresion grava-cem.3 prob. (NLT 305-310)
Ensayo de resistencia a compresion de una serie de tres probetas de
mezcla de grava-cemento a los siete dias.(NLT 305-310)
1,000 134,54 134,54
X0B08 ud Ensayo de reactividad sobre grava-cemento (UNE 146507-1)
Ensayo de reactividad sobre grava-cemento (UNE 146507-1)
1,000 184,68 184,68
XO0EO03 ud Ensayo completo armaduras
Ensayo completo de armaduras (traccion, doblado, doblado-desdo-
blado y caracteristicas geométricas).
1,000 169,18 169,18
TOTAL 07.02........ocoiiriiriimiriisssmssimssssnsssnssssssasssansssnsssnscss 1,602,658
07.03 07.03. MEZCLAS BITUMINOSAS
Xo0Do02 ud Analisis de contenido en betan. (UNE EN 12697-1)
Analisis de contenido en betdn. (UNE EN 12697-1)
2,000 74,03 148,0(
X0D03 ud Analisis granulométrico de aridos extraidos de mezcla bituminosa.
(UNE EN 12697-2)
Analisis granulométrico de aridos extraidos de mezcla bituminosa.
(UNE EN 12697-2)
2,000 47,94 95,88
X0D05 ud Extraccion de 3 testigos de mezcla bituminosa.
Extraccién de tres (3) testigos de mezcla bituminosa en ejecucion pa-
ra densidad y espesor
2,000 177,63 355,26
TOTAL 07.03 ...t rsransssanssansssasssasssanasaneaanes 599,20
07.04 07.04. OTRQS ENSAYOS
X0C01 ud Ensayo de absorcién de agua bordillos de hormigén (UNE EN 1340)
Ensayo determinacion del coeficiente de absorcion de agua en bor-
dillos de hormigén (UNE EN 1340). -
1,000 64,85 64,87
X0CO03 ud Ensayo resist. compresion de piezas prefabricadas
Ensayo de resistencia a compresion de piezas prefabricadas (bordi-
llos, canalillos, losas, adoquines, baldosas, tubos, etc.).
1,000 211,47 211,47
XoC10 ud Ensayo de resistencia al deslizamiento pref.hormi
Ensayo de resistencia al deslizamiento en prefabricados de hormi-
gon (bordillos, baldosas, losas, etc)
1,000 198,78 198,78
TOTAL 07.04 scssusisisnisivasssesavivsivessssisanosiaasassnisiavesssssassitavesss 475,10
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ADENDA DE MODIFICACION N°2 DEL PROYECTO SEGUNDA FASE CUBRIMIENTO ACEQUIA JUSLIBOL

cODIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
08. 08. SEGURIDAD Y SALUD
Z0Z04b ud Estudio de Seguridad y Salud
Segun Anejo de Estudio de Seguridad y Salud.
1,000 5.282,49 5.282,49
TOTAL 08.ciicsumnssvismssnssssisi 5.282,49
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ADENDA DE MODIFICACION N°2 DEL PROYECTO SEGUNDA FASE CUBRIMIENTO ACEQUIA JUSLIBOL.

CODIGO RESIIMEN UDSLONGITUMANCHURAALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE(
09. 09. GESTION DE RESIDUOS
BOEO02 t Canon de gestion de escombro limpio
Canon de gestion de escombro limpio con densidad superior a
1.200kg/m? incluso caracterizacién inicial, emision de documento de
aceptacion,gestiéon administrativa y documentacién complementaria
necesaria {
2.274,740 5,12 11.646,67°
BOEO1 t Canon de gestion de escombro mixto
Canon de gestion de escombro mezclado con densidad superior a
1.200kg/m? incluso caracterizacién inicial, emision de documento de
aceptacion,gestion administrativa y documentacién complementaria
necesaria
1,000 10,39 10,39
BOEO03 t Canon de gestion de residuos peligrosos ’
Canon de gestidn de residuos peligrosos incluso gestién administra-
tiva y documentacién complementaria
0,500 220,66 110,35
TOTAL 09.....ccvsiimansssnimsiisssisoisssiscinsssssssisivvareiss 11.767,39
L 1 DRI NESRR S SRR ———eI . - . X
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
ADENDA DE MODIFICACION N°2 DEL PROYECTO SEGUNDA FASE CUBRIMIENTO ACEQUIA JUSLIBOL

CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
01. 01. PAVIMENTACION ...ttt sae s e s stssrests st besstsnesbee e s s srssnnesessressessesnsanes 155.094,99 31,48
01. PAVIMENTACION
02. 02. ACEQUIA issunsussanssisosassissis s v assmmsiia v svimdmm i it s i s isva s sininn 147.659,48 29,97
02. ACEQUIA
03. 03. ABASTECIMIENTO ....cooiiiiiiiiiciieecns 2.011,88 0,41
02. ABASTECIMIENTO
04. 04. SANEAMIENTO.....ccuieotirimiureueiasssessessassaeesesssessesssssssssssessassssssssasssissesssssessiesssssasssmssossiassssens 101.768,99 20,66
03. SANEAMIENTO
05. 05. ALUMBRADO PUBLICO......coeiiiiriiite e et evisvsts vesibeasbssreesessssseesessteasiessessesaresesssssseoneas 48.370,97 9,82
04. ALUMBRADO
06. 06. OTROS SERVICIOS. icisisiwiisiisivivavizonivaivavariasiiaesavatsi soterss sobasts ssinssssssinsssratbsssosnts ssvsmsszeassos 15.978,13 3,24
06. OTROS SERVICIOS
07. 07. ANALISIS Y ENSAYOS ...ttt easiiasiviasens s ebssvnsasnsssnsssasssnnsensnsssssnans SURSp— 4.715,37 0,96
07. ANALISIS Y ENSAYOS
08. 08. SEGURIDAD Y SALUD dusniusvavssas st oo iinssssssss s st s st ais sosessti 5.282,49 1,07
08. SEGURIDAD Y SALUD
09. 09. GESTION DE RESIDUODS .......uoiiiteetrciieivcisireie s sees e sstesressscssssssssessesssasssssessssssesnesssssns 11.767,39 2,39
09. GESTION DE RESIDUOS
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 492.649,69
13,00 % Gastos generales  64.044,46
6,00 % Beneficio 29.558,98
industrial ...................
L 7 93.603,44
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 586.253,13
21% IVA et 123.113,16
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 709.366,29
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de SETECIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
I.C. de Zaragoza, agosto de 2022.
EL INGENIERO JEFE DE UNIDAD EL INGENIERO DE CAMINOS, C. Y P.
A‘:::: = -
Fdo. Juan José MESTRE PEDRET Fdo. lvan MANJON CAPABLO
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