ANEXO 2: PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

PLAN DE CONTROL )
DEFINICION Y CONTENIDO DEL PLAN DE CONTROL SEGUN EL CTE
CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION

CTE PARTE I-PLAN DE CONTROL

Segun figura en el Codigo Técnico de la Edificacién (CTE), aprobado mediante el REAL DECRETO
314/2006, de 17 de marzo, los Proyectos de Ejecucion deben incluir, como parte del contenido
documental de los mismos, un Plan de Control que ha de cumplir lo recogido en la Parte | en los
articulos 6 y 7, ademas de lo expresado en el Anegjo II.

1. Condiciones del proyecto Art. 6°

1.1.- Generalidades

El proyecto describira el edificio y definira las obras de ejecucion del mismo con el detalle suficiente
para que puedan valorarse e interpretarse inequivocamente durante su ejecucion.

En particular, y con relacion al CTE, el proyecto definira las obras proyectadas con el detalle
adecuado a sus caracteristicas, de modo que pueda comprobarse que las soluciones propuestas
cumplen las exigencias basicas de este CTE y demas normativa aplicable. Esta definicion incluira, al
menos, la siguiente informacion:

» Las caracteristicas técnicas minimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que
se incorporen de forma permanente en el edificio proyectado, asi como sus condiciones de
suministro, las garantias de calidad y el control de recepcion que deba realizarse.

= Las caracteristicas técnicas de cada unidad de obra, con indicacién de las condiciones para
Su ejecucion y las verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo
indicado en el proyecto. Se precisaran las medidas a adoptar durante la ejecucién de las
obras y en el uso y mantenimiento del edificio, para asegurar la compatibilidad entre los
diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.

= Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para
comprobar las prestaciones finales del edificio.

= Las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, de conformidad con lo
previsto en el CTE y demas normativa que sea de aplicacion.

A efectos de su tramitacion administrativa, todo proyecto de edificacion podra desarrollarse en dos
etapas: la fase de proyecto basico y la fase de proyecto de ejecucion. Cada una de estas fases del
proyecto debe cumplir las siguientes condiciones:

= El proyecto basico definira las caracteristicas generales de la obra y sus prestaciones
mediante la adopcion vy justificacion de soluciones concretas. Su contenido sera suficiente
para solicitar la licencia municipal de obras, las concesiones u otras autorizaciones
administrativas, pero insuficiente para iniciar la construccién del edificio. Aunque su contenido
no permita verificar todas las condiciones que exige el CTE, definira las prestaciones que el
edificio proyectado ha de proporcionar para cumplir las exigencias bésicas y, en ningan caso,
impedira su cumplimiento.

= El proyecto de ejecucion desarrollara el proyecto basico y definira la obra en su totalidad sin
gue en él puedan rebajarse las prestaciones declaradas en el basico, ni alterarse los usos y
condiciones bajo las que, en su caso, se otorgaron la licencia municipal de obras, las
concesiones u otras autorizaciones administrativas, salvo en aspectos legalizables. El
proyecto de ejecucion incluird los proyectos parciales u otros documentos técnicos que, en su
caso, deban desarrollarlo o completarlo, los cuales se integrardn en el proyecto como
documentos diferenciados bajo la coordinacién del proyectista.

En el anejo | se relacionan los contenidos del proyecto de edificacién, sin perjuicio de lo que, en su
caso, establezcan las Administraciones competentes.

1.2.- Control del proyecto
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El control del proyecto tiene por objeto verificar el cumplimiento del CTE y deméas normativa aplicable
y comprobar su grado de definicion, la calidad del mismo y todos los aspectos que puedan tener
incidencia en la calidad final del edificio proyectado. Este control puede referirse a todas o algunas de
las exigencias basicas relativas a uno o varios de los requisitos basicos mencionados en el articulo 1.

Los DB establecen, en su caso, los aspectos técnicos y formales del proyecto que deban ser objeto
de control para la aplicacion de los procedimientos necesarios para el cumplimiento de las exigencias
bésicas.

2. Condiciones de la ejecucion de las obras. Art. 7°

2.1.- Generalidades

Las obras de construccion del edificio se llevardan a cabo con sujecidon al proyecto y sus
modificaciones autorizadas por el director de obra previa conformidad del promotor, a la legislacion
aplicable, a las normas de la buena practica constructiva, y a las instrucciones del director de obra y
del director de la ejecucién de la obra.

Durante la construccion de la obra se elaborard la documentacion reglamentariamente exigible. En
ella se incluird, sin perjuicio de lo que establezcan otras Administraciones Publicas competentes, la
documentacion del control de calidad realizado a lo largo de la obra. En el anejo Il se detalla, con
caracter indicativo, el contenido de la documentacion del seguimiento de la obra.

Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos técnicos para dirigir las obras de proyectos
parciales, lo haran bajo la coordinacion del director de obra.
Durante la construccion de las obras el director de obra y el director de la ejecucién de la obra
realizaran, segun sus respectivas competencias, los controles siguientes:

= Control de recepcion en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las

obras de acuerdo con el articulo 7.2.
= Control de ejecucion de la obra de acuerdo con el articulo 7.3.
= Control de la obra terminada de acuerdo con el articulo 7.4.

2.2.- Control de recepcién en obra de productos, equipos y sistemas
El control de recepcidn tiene por objeto comprobar que las caracteristicas técnicas de los productos,
equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprendera:
= El control de la documentacién de los suministros, realizado de acuerdo con el articulo
7.2.1.
= El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, segun
el articulo 7.2.2;
= El control mediante ensayos, conforme al articulo 7.2.3.

2.2.1.- Control de la documentacién de los suministros

Los suministradores entregardn al constructor, quien los facilitara al director de ejecucién de la

obra, los documentos de identificacion del producto exigidos por la normativa de obligado

cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccion facultativa. Esta documentacion

comprenderd, al menos, los siguientes documentos:

= Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.

» El certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica.

= Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas  exigidas
reglamentariamente, incluida la documentacion correspondiente al marcado CE de los
productos de construccién, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que
sean transposicion de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados.

2.2.2.- Control de larecepcion mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad

técnica

El suministrador proporcionara la documentacion precisa sobre:

= Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que
aseguren las caracteristicas técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentara,
en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el articulo
5.2.3;
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= Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos Yy
sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.5, y la constancia del
mantenimiento de sus caracteristicas técnicas.

El director de la ejecucion de la obra verificara que esta documentacion es suficiente para la
aceptacion de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.

2.2.3.- Control de recepcién mediante ensayos

Para verificar el cumplimiento de las exigencias basicas del CTE puede ser necesario, en
determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, segun lo establecido
en la reglamentacion vigente, o bien segun lo especificado en el proyecto u ordenados por la
direccion facultativa.

La realizacion de este control se efectuar4 de acuerdo con los criterios establecidos en el
proyecto o indicados por la direccién facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a
realizar, los criterios de aceptacion y rechazo y las acciones a adoptar.

2.3.- Control de ejecucién de la obra

Durante la construccion, el director de la ejecucion de la obra controlara la ejecucion de cada unidad
de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecucion y disposicion de
los elementos constructivos y de las instalaciones, asi como las verificaciones y demas controles a
realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacion aplicable, las
normas de buena practica constructiva y las instrucciones de la direccion facultativa. En la recepcion
de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los
agentes que intervienen, asi como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de
control de calidad de la edificacion.

Se comprobara que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre
los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.

En el control de ejecucion de la obra se adoptaran los métodos y procedimientos que se contemplen
en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas
innovadores, previstas en el articulo 5.2.5.

2.4.- Control de la obra terminada

En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus
instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, ademas de las que puedan
establecerse con caracter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el
proyecto u ordenadas por la direccion facultativa y las exigidas por la legislacion aplicable.

3. Anejo I

Documentacion del seguimiento de la obra

En este anejo se detalla, con caracter indicativo y sin perjuicio de lo que establezcan otras
Administraciones Publicas competentes, el contenido de la documentacién del seguimiento de la
ejecucién de la obra, tanto la exigida reglamentariamente, como la documentaciéon del control
realizado a lo largo de la obra.

3.1.- Documentacién obligatoria del seguimiento de la obra
Las obras de edificacion dispondran de una documentacion de seguimiento que se compondra, al
menos, de:
= El Libro de Ordenes y Asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971, de 11
de marzo.
»= El Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud, segun el Real Decreto 1627/1997, de
24 de octubre.
= El proyecto, sus anejos y modificaciones debidamente autorizados por el director de obra.
= La licencia de obras, la apertura del centro de trabajo y, en su caso, otras autorizaciones
administrativas; y
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= El certificado final de la obra de acuerdo con el Decreto 462/1971, de 11 de marzo, del
Ministerio de la Vivienda.
En el Libro de Ordenes y Asistencias el director de obra y el director de la ejecucion de la obra
consignaran las instrucciones propias de sus respectivas funciones y obligaciones.
El Libro de Incidencias se desarrollara conforme a la legislacién especifica de seguridad y salud.
Tendran acceso al mismo los agentes que dicha legislacién determina.

Una vez finalizada la obra, la documentacién del seguimiento sera depositada por el director de la
obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administracion Publica
competente, que aseguren su conservacion y se comprometan a emitir certificaciones de su
contenido a quienes acrediten un interés legitimo.

3.2.- Documentacién obligatoria del seguimiento de la obra
El control de calidad de las obras realizado incluira el control de recepcién de productos, los controles
de la ejecucién y de la obra terminada. Para ello:

= EIl director de la ejecucion de la obra recopilard la documentacion del control realizado,
verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones.

= El constructor recabara de los suministradores de productos y facilitara al director de obra y al
director de la ejecucion de la obra la documentacion de los productos anteriormente
sefialada, asi como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantias
correspondientes cuando proceda.

» La documentacion de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de
obra podra servir, si asi lo autorizara el director de la ejecucion de la obra, como parte del
control de calidad de la obra.

n

Una vez finalizada la obra, la documentacion del seguimiento del control serd depositada por el
director de la ejecucién de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la
Administracién Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de
su contenido a quienes acrediten un interés legitimo.

3.3.- Documentacién obligatoria del seguimiento de la obra

En el certificado final de obra, el director de la ejecucion de la obra certificara haber dirigido la
ejecucion material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construccion y la calidad
de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentacion técnica que lo desarrolla y las normas
de la buena construccion.

El director de la obra certificara que la edificacion ha sido realizada bajo su direccion, de conformidad
con el proyecto objeto de licencia y la documentacién técnica que lo complementa, hallandose
dispuesta para su adecuada utilizacién con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento.

Al certificado final de obra se le unirdn como anejos los siguientes documentos:
= Descripciébn de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen
introducido durante la obra, haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la
licencia.
= Relacién de los controles realizados durante la ejecucién de la obra y sus resultados.

PLAN DE CONTROL.:
Listado minimo de pruebas de las que se debe dejar constancia
Cadigo Técnico de la Edificacion

2. Cerramientos y particiones

» Control de calidad de la documentacion del proyecto:

o El proyecto define y justifica la solucion de aislamiento aportada.
» Suministro y recepcion de productos:

0 Se comprobara la existencia de marcado CE.
= Control de ejecucidn en obra:
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Ejecucion de acuerdo a las especificaciones de proyecto.

Se prestara atencibn a los encuentros entre los diferentes elementos v,
especialmente, a la ejecucion de los posibles puentes térmicos integrados en los
cerramientos.

Puesta en obra de aislantes térmicos (posicion, dimensiones y tratamiento de puntos
singulares).

Posicién y garantia de continuidad en la colocacion de la barrera de vapor.

Fijacion de cercos de carpinteria para garantizar la estanqueidad al paso del aire y el
agua.

5. Instalaciones eléctricas

= Control de calidad de la documentacién del proyecto:

(o}

El proyecto define y justifica la solucién eléctrica aportada, justificando de manera
expresa el cumplimiento del Reglamento Electrotécnico de Baja Tension y de las
Instrucciones Técnicas Complementarias.

= Suministro y recepcién de productos:

(o}

Se comprobara la existencia de marcado CE.

= Control de ejecucion en obra:

(0]
(0]

o

©0Oo0o0oOo
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6.

Ejecucion de acuerdo a las especificaciones de proyecto.

Verificar caracteristicas de caja transformador: tabiqueria, cimentacién-apoyos,
tierras, etc.

Trazado y montajes de lineas repartidoras: seccion del cable y montaje de bandejas y
soportes.

Situacion de puntos y mecanismos.

Trazado de rozas y cajas en instalacion empotrada.

Sujecioén de cables y sefializacion de circuitos.

Caracteristicas y situaciéon de equipos de alumbrado y de mecanismos (marca,
modelo y potencia).

Montaje de mecanismos (verificacion de fijacidn y nivelacion).

Verificar la situacion de los cuadros y del montaje de la red de voz y datos.

Control de troncales y de mecanismos de la red de voz y datos.

Cuadros generales:

Aspecto exterior e interior.

Dimensiones.

Caracteristicas técnicas de los componentes del cuadro (interruptores, automaticos,
diferenciales, relés, etc).

Fijacion de elementos y conexionado.

Identificacion y sefializacién o etiquetado de circuitos y sus protecciones.
Conexionado de circuitos exteriores a cuadros.

Pruebas de funcionamiento:

Comprobacion de la resistencia de la red de tierra.

Disparo de automaticos.

Encendido de alumbrado.

Circuito de fuerza.

Comprobacién del resto de circuitos de la instalacion terminada.

Instalaciones de extraccion

Control de calidad de la documentacion del proyecto:

(o}

El proyecto define y justifica la solucion de extraccion aportada.

= Suministro y recepcion de productos:

(o}

Se comprobard la existencia de marcado CE.
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= Control de ejecucidn en obra:

o

Ejecucion de acuerdo a las especificaciones de proyecto.

Comprobacion de ventiladores, caracteristicas y ubicacion.

Comprobacion de montaje de conductos y rejillas.

Pruebas de estanqueidad de uniones de conductos.

Prueba de medicion de aire.

Pruebas afiadidas a realizar en el sistema de extraccion de garajes:

Ubicacion de central de deteccion de CO en el sistema de extraccion de los garajes.
Comprobacion de montaje y accionamiento ante la presencia de humo.

Pruebas y puesta en marcha (manual y automética).

OO0OO0OO0OO0OO0O0OO0

PLAN DE CONTROL

CONDICIONES Y MEDIDAS PARA LA OBTENCION DE LAS CALIDADES DE LOS MATERIALES Y
DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS SEGUN EL CTE

Cadigo Técnico de la EDIFICACION

Se redacta el presente documento de condiciones y medidas para obtener las calidades de los
materiales y de los procesos constructivos en cumplimiento de:

e Plan de Control segun lo recogido en el Articulo 6° Condiciones del Proyecto, Articulo 7°
Condiciones en la Ejecucion de las Obras y Anejo Il Documentacion del Seguimiento de la
Obra de la Parte | del CTE, segun REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se
aprueba el Cadigo Técnico de la Edificacion.

e Articulo 5.5 de la Ley 2/1999, de 17 de marzo, de Medidas para la Calidad de la Edificacion
de la Comunidad de Madrid (BOCM n° 74, de 29/03/1999), con objeto de “definir las calidades
delos materiales y procesos constructivos y las medidas, que para conseguirlas, debatomar la
direccion facultativa en el curso de la obra y al término de la misma”.

Con tal fin, la actuacion de la direccién facultativa se ajustara a lo dispuesto en la siguiente relacion
de disposiciones y articulos.

1. Materiales de construccién

1.6.- Carpinteria, cerrajeriay vidrieria

Dispositivos para salidas de emergencia
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucion de
6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002).
e Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de
socorro. UNE-EN 179
¢ Dispositivos antipanico para salidas de emergencias activados por una barra horizontal.
UNE-EN 1125

Herrajes para la edificacién
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucion de
14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolucion de 3 de octubre de 2003 (BOE
31/10/2002) y ampliado en Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
o Dispositivos de cierre controlado de puertas. UNE-EN 1154.

Dispositivos de retencion electromagnética para puertas batientes. UNE-EN

1155.

Dispositivos de coordinacion de puertas. UNE-EN 1158.

Bisagras de un solo eje. UNE-EN 1935.

Cerraduras y pestillos. UNE -EN 12209.
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Tableros derivados de la madera para su utilizacion en la construccién

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13986) aprobada por
Resolucion de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Sistemas de acristalamiento sellante estructural

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucion de
26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

e Vidrio. Guia DITE n° 002-1

e Aluminio. Guia DITE n° 002-2

e Perfiles con rotura de puente térmico. Guia DITE n° 002-3

Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13241-1) aprobada por
Resolucion de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).

Fachadas ligeras

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13830) aprobada por
Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

1.8.- Instalaciones eléctricas

Columnas v baculos de alumbrado

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucion de 10 de
octubre de 2003 (BOE 31/10/2003) y ampliada por resolucion de 1 de 28 de junio de 2004
(BOE 16/07/2004)

e Acero. UNE-EN 40- 5.

e Aluminio. UNE-EN 40-6

e Mezcla de polimeros compuestos reforzados con fibra. UNE-EN 40-7

1.9.- Instalaciones de calefaccion, climatizacion y ventilacion

Sistemas de control de humos y calor

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucién de 28 de junio
de 2004 (BOE 16/07/2004)

e Aireadores naturales de extraccion de humos y calor. UNE-EN12101- 2.

e Aireadores extractores de humos y calor. UNE-ENE-12101-3.

Paneles radiantes montados en el techo alimentados con agua a una temperatura inferior a 120°C

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14037-1) aprobada por
Resolucion de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).

Radiadores y convectores

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 442-1) aprobada por
Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005)

2. Elementos constructivos

2.1.- Aislamiento térmico

Cédigo Técnico de la Edificacién, Documento Basico DB HE Ahorro de Energia
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
Fase de proyecto:
e Seccién HE 1 Limitaciéon de Demanda Energética.
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e Apéndice C Normas de referencia. Normas de célculo.

Fase de recepcion de materiales de construccion:
e 4 Productos de construccion
e Apéndice C Normas de referencia. Normas de producto.

Fase de ejecucién de elementos constructivos:

e 5 Construccion

e Apéndice C Normas de referencia. Normas de ensayo.

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
Fase de proyecto:

e Seccion HE 1 Limitacion de Demanda Energética.
e Apéndice C Normas de referencia. Normas de célculo.
Fase de recepcion de materiales de construccion:

e 4 Productos de construccion
e Apéndice C Normas de referencia. Normas de producto.

Fase de ejecucion de elementos constructivos:

e 5 Construccion
e Apéndice C Normas de referencia. Normas de ensayo.

2.3.- Instalaciones

2.3.3.- Instalaciones de electricidad
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién (REBT)
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002)

Fase de proyecto:

ITC-BT-04. Documentacion y puesta en servicio de las instalaciones

Proyecto

2. Memoria Técnica de Disefio (MTD)

Modelos oficiales de MTD y certificado de instalacion eléctrica para la Comunidad de
Madrid, aprobados por Resolucién de 14 de enero de 2004. (BOCM 13/02/2004)

Fase de recepcién de equipos y materiales:

e Articulo 6. Equipos y materiales

e |TC-BT-06. Materiales. Redes aéreas para distribucién en baja tensién

e |TC-BT-07. Cables. Redes subterrdneas para distribucién en baja tension
Fase de recepcién de las instalaciones:

Articulo 18. Ejecucion y puesta en servicio de las instalaciones

ITC-BT-04. Documentacion y puesta en servicio de las instalaciones

ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones

Procedimiento para la tramitacion, puesta en servicio e inspeccion de las instalaciones
eléctricas no industriales conectadas a una alimentacion en baja tensién en la Comunidad
de Madrid, aprobado por (Orden 9344/2003, de 1 de octubre. (BOCM 18/10/2003)

2.3.5.- Instalaciones de infraestructuras de telecomunicacién
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Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los

servicios de telecomunicacién en el interior de los edificios y de la actividad de instalacion de equipos

y sistemas de telecomunicaciones (RICT).
Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003)
Fase de proyecto:

e Articulo 8. Proyecto técnico
Fase de recepcion de equipos y materiales:

e Articulo 10. Equipos y materiales utilizados para configurar las instalaciones
Fase de ejecucion de las instalaciones:

e Articulo 9. Ejecucién del proyecto técnico
Desarrollo del Reglamento requlador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el

acceso a los servicios de telecomunicacién en el interior de los edificios y la actividad de instalacion

de equipos y sistemas de telecomunicaciones
Aprobado por Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27/05/2003).
Fase de proyecto:

e Articulo 2. Proyecto técnico

e Disposicion adicional primera. Coordinacion entre la presentacion del Proyecto Técnico
Arquitectdnico y el de Infraestructura Comun de Telecomunicaciones
Fase de ejecucién de las instalaciones:

e Articulo 3. Ejecucion del proyecto técnico

Zaragoza, ENERO de 2023
El arquitecto,

\\‘ \

T

S’ergil Sebastian Franco,
En representacion de SEBASTIAN ARQUITECTOS SLP
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